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Resumen 
Mediante la implementación de las estrategias establecidas para el logro de los objetivos 
del proyecto, se pretende la divulgación de prácticas sostenibles, con el fin de lograr la 
preservación de los recursos naturales de la Microcuenca Quebrada Quigua - Municipio de 
Garagoa (Boyacá), la cual se encuentra bajo la jurisdicción de Corpochivor. 
La comunidad asentada en el área rural de la Microcuenca objeto del proyecto, tiene 
arraigos y costumbres que no corresponden con el manejo adecuado de los recursos, debido a 
lo anterior se contempló el desarrollo de actividades encaminadas a enseñar mejores prácticas 
en la disposición de los residuos y el aprovechamiento de los mismos, a través de la 
construcción de un biodigestor, fabricación de Humus o Compost y construcción de un filtro 
de Aguas grises, de la misma forma la mitigación de los impactos naturales a través de la 
construcción de trinchos y siembra de especies nativas. 
La estrategia principal consiste en desarrollar una metodología teórico práctica bajo la 
modalidad de enseñanza: Aprender - Haciendo, la cual permitirá la apropiación de la 
información e interiorización de la importancia con respecto del uso responsable de los 
recursos naturales, por parte de la comunidad. 
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1.  Antecedentes 
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 
1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización.  
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, es un ente 
corporativo de carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, dotado de personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e independiente, 
encargado por la Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, como autoridad ambiental en 25 municipios del sur oriente de Boyacá.  
En el ámbito interno, la Corporación está estructurada con base en una Asamblea 
Corporativa de la cual hacen parte los 25 Alcaldes de los municipios de la Jurisdicción y 
el Gobernador o su delegado; el Consejo Directivo constituido por cuatro alcaldes elegidos 
por la Asamblea Anual ordinaria, el Gobernador de Boyacá o su delegado, el representante 
del Presidente de la República, el delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, dos representantes de los Gremios del Sector Productivo y dos representantes 
de las Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas (ONG`s).  
El Consejo Directivo elige al Director General de la Corporación, cuya 
responsabilidad es el cumplimiento de su función, misión, visión, objetivos, planes, 
programas y estrategias institucionales que contribuyan a elevar el nivel de vida de los 
habitantes de la región y sus condiciones ambientales en procura de formar el desarrollo 
humano sostenible.  
Cuenta con un sistema de calidad certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 
1000:2004, cuyo alcance es la prestación de servicios mediante la atención de trámites 
ambientales y la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en la jurisdicción 
 Proyecto de educación ambiental 18 
 
 
enmarcados en el desarrollo de los procesos misionales: Gestión y trámites ambientales, 
Seguimiento y control ambiental y Educación ambiental. 
1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 
Planear de manera integral la gestión de la Entidad a través de la formulación de 
metas definidas en los instrumentos de planificación para alcanzar objetivos 
institucionales, en cumplimiento de la misión y visión de la Corporación.  
Iniciando con la definición, formulación, armonización, aprobación de los 
instrumentos de planificación, y termina con el seguimiento a los resultados de la gestión 
de la Entidad, aplicando a todos los procesos de la Entidad. 
1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización. 
 Tramitar de manera oportuna las solicitudes de los servicios a los usuarios.  
 Mejorar la percepción de los usuarios frente a los servicios con base en criterios de 
confianza y atención  
 Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado 
de Gestión.  
 Contar con un talento humano competente y comprometido.  
1.1.4 Políticas institucionales. 
Política del Sistema Integrado de Gestión.  
La Corporación ha definido una política enfocada al sistema integrado de gestión bajo 
las normas NTCGP1000 e ISO 9001 y otra política enfocada al sistema de gestión de 
calidad para el laboratorio de calidad ambiental bajo la norma ISO/IEC 17025, de la 
siguiente manera:  
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Política bajo las normas NTCGP1000 e ISO 9001.  
La Corporación se enfoca a la satisfacción de los requerimientos de las partes 
interesadas, a través de la prestación de servicios oportunos, confiables, amables y veraces; 
conservando el ambiente y fortaleciendo el desarrollo sostenible, a través del mejoramiento 
continuo y garantizando la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema integrado de 
gestión.  
Política bajo la norma ISO/IEC 17025.  
La política del laboratorio de calidad ambiental para la acreditación bajo la 
1.1.5 Misión, Visión y Valores. 
Misión.  
Ejecutamos la política nacional ambiental, ejerciendo como autoridad y buscando la 
conservación del ambiente.  
Visión.  
La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPORCHIVOR, en el 2019 será 
modelo en el cumplimiento de la política nacional ambiental. 
Valores éticos es Institucionales 
Libertad, Honestidad, Dedicación, Responsabilidad, Tolerancia, Respeto, 
Compromiso, Transparencia, Eficiencia y Discreción.      
1.1.6 Estructura organizacional. 
La estructura organizacional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR facilita el cumplimiento de sus funciones establecidas por la Ley 99 de 
1993 y las demás normas reglamentarias, encaminadas a lograr la eficiencia y eficacia en 
la conservación, administración, recuperación de los recursos naturales y los servicios 
ambientales.  
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El órgano de máxima dirección es la Asamblea Corporativa. En orden jerárquico el 
Consejo Directivo, máximo órgano de administración de la Corporación. La Dirección 
General tiene dentro de sus funciones las de representar legalmente y ser la primera 
autoridad ejecutiva de la Corporación. Áreas de apoyo a la Dirección General se 
encuentran: Oficina de Control Interno y Secretaría General y Autoridad Ambiental y tres 
Subdirecciones que en su orden son: Subdirección de Planeación y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio Subdirección de Gestión Ambiental y Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, modificó la 
Estructura Interna mediante Acuerdo No. 003 del 24 de febrero de 2016 quedando 
aprobado el siguiente organigrama: 
Fuente: CORPOCHIVOR 
1.1.7 Mapa estratégico. 
Figura 1 Organigrama de CORPOCHIVOR 
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Corpochivor se luce como una entidad en la que la secuencia e interacción del modelo 
de operación por procesos está definido en el Sistema Integrado de Gestión, se representa y 
describe en el mapa de procesos que se muestra a continuación y en las caracterizaciones 
que se basan en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), en pro del 
mejoramiento continuo, para la operación de estos procesos se utilizan los planes, 
programas, manuales, caracterizaciones, procedimientos, instructivos, protocolos, 
formatos, y registros que evidencian la ejecución. 
Fuente: CORPOCHIVOR 
 
1.1.8 Cadena de valor de la organización. 
Dado que la Corporación es una institución pública y sus funciones misionales deben 
entregar productos finales a la sociedad en forma de bienes o servicios. El modelo se 
presenta en la Figura X permite evidenciar la cadena de valor de la Corporación en el 
desarrollo de las actividades generando valor al beneficiario final es decir usuarios. 
Figura 2. Mapa de procesos de CORPOCHIVOR 
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Fuente DNP, 2014 
De la figura anterior, son esenciales las siguientes definiciones:  
• Insumos: factores productivos, bienes o servicios con los que se cuenta para la 
generación de valor. Éstos pueden ser de tipo financiero, humano, jurídico, de capital, etc.  
• Procesos: conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al 
utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado.  
• Productos: bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen de la 
transformación de los insumos a través de la ejecución de las actividades. 
• Resultados: son los efectos relacionados con la intervención pública, una vez se han 
consumido los productos provistos por ésta. Los efectos pueden ser intencionales o no y/o 
atribuibles o no a la intervención pública.  
• Impactos: Efectos exclusivamente atribuibles a la intervención pública, el diseño de 
un sistema de evaluación y seguimiento de las CAR se plantea sobre los aspectos que están 
bajo la gobernabilidad de las instituciones, como son los eslabones de insumos, procesos y 
productos. Por su parte, la evaluación de resultados e impactos de la gestión, influenciados 
por una gran gama de procesos sociales y económicos en las regiones, son ejercicios que 
corresponden a otro ámbito de la evaluación.   
INSUMOS PROCESO PRODUCTO RESULTADO IMPACTO 
Evaluación 
Operaciones 
Evaluación 
Institucional 
Evaluación de 
Resultados 
Evaluación 
de Impacto 
Figura 3. Cadena de Valor en el sector público – Caso CAR´s 
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(http://www.minambiente.gov.co/images/OrdenamientoAmbientalTerritorialyCoordin
aciondelSIN/pdf/Lo_que_hacemos/Metodolog%C3%ADa_para_la_evaluaci%C3%B3n_de
l_desempe%C3%B1o.pdf, s.f.) 
1.2. Caso de negocio (Business Case) 
1.2.1  Antecedentes del problema. 
A más de treinta años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano reunida en Estocolmo, siguen de manera insistente y reiterativa los 
pronunciamientos y las reflexiones sobre la urgente necesidad de atajar la problemática 
ambiental global, mediante un cambio radical del modelo de relacionarnos con nuestro 
entorno. Mientras, en el mismo tiempo y de forma simultánea, se siguen esquilmando los 
recursos del planeta y desgarrando la fractura entre un tercio de la población mundial 
opulenta y despilfarradora y el resto que se debate entre la miseria o la muerte. Esta es la 
gran paradoja para la que la educación ambiental intenta, desde su discreto ámbito de 
acción, construir algún punto de inflexión que quiebre esta enorme contradicción.  
La Educación ambiental en Colombia tiene sus inicios desde la misma Ley 2811 de 
1974 en el que se establece el Código de los recursos naturales como normativa ambiental 
que modificó sustancialmente la relación del hombre con la naturaleza al considerar el 
ambiente como un patrimonio común y un bien sujeto de protección y tutela jurídica, 
avanzando de esta manera por la Carta magna en donde se declara  la posibilidad de gozar 
de un ambiente sano y de la educación como principios fundamentales para los ciudadanos 
Colombianos, pero solo en el año 2012 y como complemento a la ley general de educación 
a través de la ley 1549 se establece la educación ambiental como catedra obligatoria en la 
educación formal y se dan lineamientos para su consideración en el ámbito de la educación 
no formal, se hace necesario entonces que tanto normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones se conjuguen y permitan la puesta en marcha de los principios generales 
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ambientales, para lo que entidades como la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en el ejercicio de la política nacional ambiental y como autoridad 
ambiental en 25 municipios del suroriente de Boyacá que buscando la conservación del 
ambiente definió dentro de su Plan de Acción para el periodo 2016-2016 La Educación 
Ambiental como eje transversal. 
Sin pretender que la educación ambiental se convierta en el sustito de políticas o del 
conocimiento científico o tecnológico que son los que en gran medida  contribuyen  a 
resolver los múltiples y complejos problemas ambientales existentes, si es la mejor opción 
para generar las condiciones ambientales culturales apropiadas para que tales problemas no 
lleguen a producirse o lo hagan en tal medida que sean asumidos naturalmente por los 
propios sistemas donde se producen, pero generar cultura es un proceso complejo en el que 
por el mismo intento por resolver dicha problemática se presentan deficiencias que al ser 
reiterativas hacen ver el proceso de educación ambiental como procesos anecdóticos y 
puntuales sin tener trascendencia en la vida de las personas que la reciben, vista entonces 
como información que va desapareciendo progresivamente según crece el individuo. 
(Estudio de ordenamiento y manejo de la microcuenca de la Quebrada Quigua , 1997) 
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1.2.2 Descripción del problema - Árbol de problemas. 
 
Figura 4. Árbol de problemas 
            Fuente: Construcción los Autores 
 
1.2.3 Objetivos del proyecto  - Árbol de Objetivos. 
Fuente: Construcción los Autores 
1.2.4 Descripción de alternativas. 
Alternativa 1: Implementar y mantener un mecanismo de reconocimiento ambiental. 
Figura 5. Árbol de objetivos 
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Alternativa 2: Diseñar y construir un sendero ecológico en la microcuenca Quebrada 
Quigua 
Alternativa 3: Implementar estrategias de Educación Ambiental en la comunidad de la 
microcuenca quebrada Quigua del municipio de Garagoa jurisdicción de CORPOCHIVOR 
Alternativa 4. Desarrollar una estrategia para la promoción de los productos 
sostenibles generados en la Microcuenca. 
Alternativa 5. Fortalecer el ejercicio de autoridad ambiental a partir de la imposición 
de sanciones y aplicación del comparendo ambiental. 
1.2.5 Criterios de selección de alternativas. 
Dentro de los criterios  de selección para la determinación de la alternativa más viable, 
el equipo de proyecto se apoya en: 
 Impacto Ambiental: Visto como  la alteración en la línea base del medio Ambiente 
 Relevancia  o importancia a nivel regional: Valor interés o influencia en el 
municipio de Garagoa con proyección departamental. 
 Inclusión de la comunidad en el desarrollo de las actividades, como proceso social 
que comparte un interés dentro de su comunidad. 
 Sostenibilidad del proyecto, definida como una condición que garantiza que los 
objetivos e impactos positivos del proyecto de desarrollo perduren de forma duradera 
después de la fecha de su conclusión. 
1.2.6 Análisis de alternativas. 
Con el fin de determinar la alternativa con la que se aporta a la solución de problema  
identificado como “Deficiencia en las estrategias de educación ambiental en la 
Microcuenca Quebrada Quigua”  se hizo necesario seguir la siguiente ruta 
- Identificar estrategias óptimas a la solución del problema, consistente en una lluvia 
de ideas. 
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- Establecer criterios de selección, considerando los aspectos necesarios para ejecutar 
el proyecto. Estos son criterios que definen la viabilidad de las estrategias obtenidas 
inicialmente y descritas en el numeral 1.2.5. 
- Realizar un tamizaje a las alternativas propuestas, para este caso y con el juicio de 
los formuladores del proyecto se determinó las identificadas en el numeral 1.2.4 
Para el análisis de alternativas se utilizó la siguiente matriz con el fin de asignar un 
peso a cada criterio y de esta manera decidir sobre la mejor alternativa 
Tabla 1. Matriz de Alternativas 
ALTERNATIVA IMPACTO 
AMBIENTAL 
RELEVANCIA 
A NIVEL 
REGIONAL 
INCLUSIÓN  
DE LA 
COMUNIDAD 
SOSTENIBILIDAD 
DEL PROYECTO 
TOTAL 
1 5 3 5 4 17 
2 4 3 2 3 12 
3 5 4 5 4 18 
4 5 4 4 4 17 
5 4 2 3 2 11 
Fuente: Construcción los Autores 
1.2.7 Selección de Alternativa. 
A partir de la experiencia del equipo de trabajo  y los resultados obtenidos en la matriz 
de alternativas  se seleccionó la alternativa 3: 
Implementar estrategias de Educación Ambiental en la comunidad de la microcuenca 
quebrada Quigua del municipio de Garagoa jurisdicción de CORPOCHIVOR 
Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que la Educación Ambiental es vista como 
una comunicación fértil y fluida, que contribuye de manera importante en la apertura de 
caminos y aproximaciones a la sostenibilidad ambiental y a los cambios fundamentales que 
hoy requiere el país, de lo que no es ajeno el departamento de Boyacá y a su vez el 
municipio de Garagoa, dejando en claro que el plus para el proyecto es la implementación 
de estrategias de educación ambiental basadas en el métodos aprender haciendo y al 
evidenciarse como un problema generalizado y no zonificado se determina trabajar con la 
población asentada en el área de la Microcuenca Quigua del Municipio de Garagoa, debido 
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a que se ubica en el municipio en el cual tiene sede la Corporación y cuya proximidad con 
el perímetro urbano facilita la movilidad de quienes desarrollen el proyecto y con una 
proyección a largo plazo ser presentado como una experiencia exitosa a propios y 
visitantes.  
1.2.8 Justificación del proyecto. 
El desarrollar estrategias de Educación ambiental a la población de la Microcuenca 
Quebrada Quigua del municipio de Garagoa se presenta como el horizonte para las 
transformaciones fundamentales, que las circunstancias actuales de la región exigen para la 
construcción de una sociedad más equitativa y justa, que haga sostenible no solo los 
recursos naturales, sino una dinámica sociocultural respetuosa del otro en la diversidad y 
reconocedora de su papel creativo, innovador y transformador, desde su accionar en 
espacios y tiempos concretos, sin olvidar sus referentes importantes en la globalidad.  
Es deber resaltar el papel de la Comunidad, principal beneficiario del proyecto, la cual 
se hace presente desde la formulación del mismo, como actor preponderante y activo, 
siendo las actividades de participación y fortalecimiento de la organización comunitaria, la 
potencialización de los saberes ancestrales y la educación ambiental, pilares fundamentales 
para la sostenibilidad de las acciones ambientales a ejecutar, lo que conlleva de igual 
manera a un fortalecimiento institucional que este al nivel de las demandas de la región. 
El proyecto consiste en Implementar Estrategias de Educación Ambiental, 
encaminadas a que la comunidad participe y se convierta en multiplicadora del 
conocimiento, y que junto con acciones productivas ejecutadas en la microcuenca, se logre 
la incorporación de la población en un proyecto de vida orientado a la conservación de los 
recursos naturales, demostrado como una experiencia exitosa. 
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1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 
En este proyecto el tipo de investigación utilizado es el deductivo; nos permite definir 
las situaciones indicando sus características para inducir una ley y luego deducir nuevas 
hipótesis como consecuencia de otras más generales. Este método nos brinda una 
oportunidad para la recolección de información para su análisis y compresión de las 
posibles soluciones de forma organizada. 
Las etapas de este tipo de investigación, son las siguientes: 
 Examinar el problema 
 Deducir constantes que dan lugar al problema 
 Definir hipótesis 
 Definir supuestos adoptados 
 Recolectar información 
 Compilar y concluir 
 Interpretar datos obtenidos 
1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 
La herramienta empleada para en el desarrollo del proyecto, se contempló el juicio de 
expertos, “focus group” lluvias de ideas, entre otros.  Como punto de partida de nuestro 
proyecto, se definió mediante el Project Charter 
1.3.3. Fuentes de información. 
Las fuentes empleadas para el desarrollo del proyecto tenemos las siguientes: 
 Fuente documental de la Corporación  Autónoma Regional Chivor 
“CORPOCHIVOR”.  
 Plan de Ordenamiento Territorial Garagoa Boyacá 2002 - 2010 
 Alcaldía de Garagoa - Boyacá 
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 Personal que habita en la microcuenca (líderes comunitarios) 
 Fuentes electrónicas e informáticas: 
(www.corpochivor.gov.co/siatweb, s.f.) 
(http://www.garagoa-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml, s.f.) 
(http://es.climate-data.org, s.f.)  
(www.google.com.co/maps/place/Garagoa,+Boyacá, s.f.) 
(earth, s.f.) 
1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 
a. Supuestos: 
 La Información brindada por las diferentes fuentes consultadas se basa en los 
principios de Confidencialidad, Integridad y disponibilidad. 
 Exista empatía entre los integrantes del proyecto de tal manera que las discusiones 
que se generen permitan dar valor agregado al proyecto. 
 Tener la disponibilidad de tiempo de los formuladores del proyecto para que este 
sea presentado y aprobado de acuerdo al cronograma establecido por la Universidad. 
 Contar con la disponibilidad del Asesor del proyecto para que los avances en 
relación al proyecto sean validados oportunamente. 
b. Restricciones: 
 Escasos espacios para la definición del Alcance, tiempo y costo del proyecto. 
 El tiempo y la calidad de las asignaturas dadas dentro del pensum académico no 
aportan en la medida esperada a la construcción del proyecto. 
 No se permita la retroalimentación de las etapas superadas de cada una de las áreas 
del conocimiento vistos dentro de la metodología que ofrece el PMBOK en su Quinta 
Edición. 
 Se realicen cambio en el cronograma de las clases sin previo aviso a los estudiantes. 
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1.3.5. Marco conceptual referencial. 
A la hora de programar un proyecto, la triple restricción es fundamental; teniendo en 
cuenta la adecuada definición de estos factores (alcance, tiempo y costo) obedece a una 
clara ejecución del proyecto. 
Para observar el proyecto de manera integral, se han organizado por grupos  y 
actividades a realizar.  Seguido a esto se especifican los tiempos y el cronograma del 
proyecto, determinando componentes   significativos como lo es la ruta crítica.  
Seguidamente con el objeto de mantenerse dentro del presupuesto y así evitar riesgos 
posteriores realizamos la distribución de los costos del proyecto. 
 
2. Estudios y evaluaciones 
A continuación en la evaluación de proyecto se describirá el estudio técnico, 
mercadeo, sostenibilidad y financiero para medir objetivamente las magnitudes 
cuantitativas y por medio de todas las herramientas nos permiten analizar el proyecto y su 
dimensión. 
2.1. Estudio de Entorno  
El proyecto se desarrollara en el municipio de Garagoa Capital de la Provincia de 
Neira, en el Valle de Tenza. Ubicada al sur- oriente de Boyacá, sobre la cordillera oriental. 
 Dista de Bogotá por carretera pavimentada a 136 Km. y de Tunja a 81 Km. 
Tiene una extensión de 191.75 Km., una altura de 1705 m.s.n.m. El pueblo  está 
Ubicado en un plano inclinado, tiene una población aproximada de 16.195 habitantes 
distribuidos así: 12.084 en el perímetro urbano y 4.111 en el área rural, la temperatura 
media es de 19 grados centígrados. El principal Río de este Municipio es el Garagoa y 
algunas quebradas como la Quigua y la Colorada. 
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(CORPOCHIVOR, s.f.) 
 
Figura 7. Localización División política Garagoa 
(CORPOCHIVOR, s.f.) 
 
Figura 6. Localización jurisdicción de CORPOCHIVOR 
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2.1.1. Población. 
La región presenta características demográficas sobresalientes como una población 
que tiende a descender o a crecer por debajo de los niveles promedios nacional y 
departamental, siendo este no solo el resultado de cambios en las tasas de natalidad y 
mortalidad, sino de migraciones de los grupos que se encuentran en edad productiva.  
Esta situación puede relacionarse con baja oferta de empleo, dificultades económicas, 
el atractivo de las grandes ciudades, en especial Bogotá y Tunja, donde buscan mejores 
opciones de estudio y empleo, en menor grado, inseguridad. Factores de deterioro de la 
oferta natural, que afectan la productividad y la competitividad de la región, como por 
ejemplo el uso inadecuado de suelos, siendo estos algunos de los factores significativos en 
la situación descrita. 
Tabla 2. Total población en el municipio de Garagoa 
Total población en el municipio                     16.974    
Porcentaje población municipal del total departamental                        1,3% 
Total población en cabeceras                     13.753    
Total población resto                       3.221    
Total población hombres                       8.739    
Total población mujeres                       8.235    
Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa                       9.402    
Población (<15 o > 59 años) - población inactiva                       7.572    
Fuente: (DANE, 2016) 
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Gráfica 1. Población de Mujeres y Hombres 
Fuente: (CORPOCHIVOR, s.f.) 
2.1.2. Economía y productividad. 
En términos generales presentan tres sectores productivos a saber el sector primario 
(Agricultura, Ganadería y Minería artesanal), el sector secundario (Industria artesanal de 
lácteos, manualidades y artesanías) y el terciario representado en el comercio y los 
servicios administrativos y públicos. Algunas estimaciones define que el 5% del área 
agropecuaria está dedicada a la agricultura y el 95% a pecuaria; su fortaleza son los 
cultivos semestrales. Sobresale la reconversión agrícola hacia cultivos anuales como maíz, 
yuca y arracacha. Otro cultivo importante en el municipio es el tomate bajo cubierta en 
Garagoa que exhibe rendimientos superiores a 150 ton/ha año. Con relación a la 
producción pecuaria, predomina la explotación extensiva de ganadería bovina; en Garagoa 
se destaca la producción avícola (alrededor de 90.000 aves entre ponedoras y engorde). 
2.1.3. Nivel tecnológico. 
En general, el nivel tecnológico de los sectores productivos de la zona en estudio es 
rudimentario, se practica la agricultura tradicional y ganadería extensiva y de subsistencia; 
existe baja rotación de cultivos, se utiliza mano de obra familiar y se usan intensivamente 
agroquímicos; estos aspectos tienen efectos ambientales desfavorables, los que repercuten 
en los costos de producción y no permiten competir en los mercados regionales. A esto se 
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suma que la financiación y comercialización es deficiente por altos costos de transporte, 
bajos precios, inestabilidad en los mercados locales, la intervención de los intermediarios, 
ausencia de canales de comercialización y dificultades para acceder al crédito. 
2.1.4. Estructura de la propiedad. 
Predomina una estructura agraria basada en minifundios y microfundios, razón por la 
cual los procesos de producción son de pequeña escala. Los niveles de pobreza además de 
estar sustentados en las limitaciones tecnológicas, también se explican por el limitado 
acceso a la tierra que no les permite a los pobladores desarrollar sus actividades a una 
escala adecuada para generar excedentes que se traduzcan en acumulación e inversión. Con 
áreas productiva en predios de menos de 3 ha, lo que hace demasiado costosa y, por tanto, 
menos competitiva la producción. 
2.1.5. Agroindustria. 
Es incipiente y está representada por empresas dedicadas al procesamiento de 
derivados lácteos, café, porcícolas y avícolas. Desde el punto de vista ambiental estas 
empresas generan contaminación del recurso hídrico; ninguna de las empresas posee 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, algunas pequeñas granjas porcícolas y 
avícolas vienen iniciando el proceso de implementación de pequeños procesos de 
descontaminación. En la región del Valle de Tenza, en el 2009, 2010, 2015 se ha contado 
con el apoyo de la Unión Europea, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la 
Gobernación de Boyacá, quienes han apoyado la financiación y desarrollo del Proyecto de 
Desarrollo Económico Local, con el cual se busca darle un impulso a los sectores de 
transformación del sector primario, es así como se viene impulsando la producción, 
transformación y comercialización de café, el mejoramiento en el diseño y producción de 
artesanías, la organización y estructuración del sector ecoturístico, al igual se viene 
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estructurando una organización que propenda por el desarrollo de la región de Valle de 
Tenza.    
2.1.6. Extracción de materiales.  
En contexto general el área se caracteriza por la explotación de material de arrastre 
que en la mayoría de las  actividades se realizan con métodos rústicos, favorecido por la 
gran dinámica fluvial  para el  aprovechamiento de la industria de la construcción.   
2.1.7. Cultura. 
Respecto a la forma como los usos y costumbres tradicionales pueden afectar el 
entorno, los análisis sobre las causas de deterioro del área objeto del proyecto señalan que 
las formas de tenencia y parcelación de la tierra y las tecnologías agrícolas y pecuarias 
empleadas en el uso del suelo han contribuido a la disminución de la cobertura de 
vegetación, procesos erosivos, pérdida de biodiversidad y contaminación con 
agroquímicos. De otra parte, que el manejo del agua es inadecuado y cada vez se acomoda 
menos a las cambiantes condiciones de la oferta natural afectada por la intervención 
humana. 
En cuanto a la cultura organizativa, en la medida que pueda ser un obstáculo o por lo 
contrario, un apoyo a la gestión ambiental del área; en el territorio de la microcuenca existe 
un número considerable de formas organizativas como juntas de padres de familia, de 
acueducto y de acción comunal. En otros espacios creados por la Ley, donde la opinión 
tendría incidencia en la toma de decisiones a mediano plazo, como el Concejo de 
Planeación Municipal, la participación es reducida. Lo anterior ocurre por diferentes 
factores, pero principalmente por desconocimiento de los espacios y sus mecanismos de 
participación, su función y repercusiones. 
Cabe señalar, no obstante, y como se ha evidenciado en talleres comunitarios, que la 
población tiene una creciente conciencia de la importancia de lo ambiental en su desarrollo 
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y bienestar individual y colectivo, con lo cual acciones tendientes a elevar los niveles de 
conciencia, conocimiento y participación son promisorios. 
2.1.8. Producto. 
Personas sensibilizadas en la conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales dentro de la microcuenca Quebrada Quigua del municipio de Garagoa Boyacá. 
2.1.9. Plaza. 
Habitantes Microcuenca Quebrada Quigua municipio de Garagoa que dentro de las 
actividades a ejecutar se encuentren las jornadas de sensibilización debidamente 
programadas, en las que se pretende cubrir el 25% de la población en edad escolar y adulta, 
el fin principal de las mismas es enseñar practicas sostenibles enfocadas al cuidado de los 
recursos naturales,  de estas sensibilizaciones se generan jornadas teórico prácticas en las 
cuales se pondrán en marcha la creación de centros de compostaje e implementación de 
actividades generadoras de abono y proteínas entre otras. 
2.1.10. Grupo Objetivo. 
Se busca involucrar  población en edad escolar y adulta, que replicaran e invitaran a 
los demás pobladores identificados dentro del área de estudio a las diferentes 
sensibilizaciones, quienes pueden tener un acompañamiento más puntual por parte de los 
alumnos que deseen realizar su servicio social de la Institución Educativa San Luis  cuya 
sede se encuentra dentro del perímetro urbano del municipio de Garagoa. 
2.1.11. Precio: Techo – Piso. 
Tomando como referencia proyectos ya aprobados por las diferentes fuentes de 
cofinanciación y que guardan similitud en parte de las estrategias que se plantean dentro 
del proyecto se considera que el precio piso está en el orden de los $ 60.000.000 y el precio 
techo en $150.000.000, dentro de los cuales se pueden mencionar. 
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Colegio empresa sostenible una estrategia de educación ambiental encaminada a la 
sostenibilidad productiva mediante el aprovechamiento y elaboración de productos 
orgánicos en la jurisdicción de Corpochivor por valor de $ 65.460.000. 
Implementación de estrategias efectivas para la prevención y control de actividades 
que impactan negativamente los recursos flora y fauna, por valor de  $ 76.404.454. 
2.1.12. Promoción. 
La invitación a la población objeto del proyecto se realizará directamente por medio 
de volantes publicitarios  a: 
 Presidentes de juntas de acción comunal 
 Representantes de acueductos, organizaciones 
 Demás líderes comunales 
También se realizará invitación por emisoras locales, perifoneo en días de mercado 
con volantes publicitarios, carteles informativos señalando fecha y hora de las 
sensibilizaciones en puntos estratégicos del área de influencia del proyecto (escuelas, 
cruces viales, instalaciones de sectores productivos y demás), por último y no menos 
importante se mantendrá al aire la programación de la sensibilizaciones e invitación por 
redes sociales. 
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2.1.13. Diagrama técnico de operaciones. 
La estructuración y definición del proyecto se realizará en la subdirección de 
Planeación de CORPOCHIVOR en un espacio dividido en cubículos con capacidad 
mínima para 4 personas de manera permanente, equipos tecnológicos e inmuebles con las 
dimensiones que se especifica en la Figura 8.  
 
 
 
 
Figura 8. Área de trabajo 
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2.1.14. Core. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción de los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. CORE 
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2.2.  Estudio Técnico 
2.2.1  Diseño conceptual del proceso o bien o producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Construcción de los Autores 
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Figura 10. Flujograma del proyecto 
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2.2.1.1. Descripción del Flujograma del proyecto 
 Convocatoria 
Con el objeto de anunciar e invitar a los diferentes eventos que se programen dentro 
del desarrollo del proyecto y que la concurrencia a un lugar o acto determinado supere las 
expectativas se pretende que la convocatoria marque un factor diferencial, la cual estará a 
cargo del equipo de comunicaciones, como una estrategia de comunicaciones. 
 Organización y logística: 
Entendido como el conjunto de métodos y medios idóneos para implementar en la 
organización, planificación, flujo y gestión de las diferentes actividades en las que incurre 
el proyecto convirtiéndose en el puente fuerte y sólido que suple las necesidades de 
organización en el momento preciso, en el lugar idóneo, y en las condiciones deseadas, 
llámese transporte, definición de sitios para sensibilización, refrigerios y demás. 
 Fase de aprestamiento: 
Es la etapa en la cual se establecen las condiciones necesarias para el desarrollo del 
proceso de elaboración del Proyecto, tales como: La conformación del equipo técnico, la 
recopilación y consolidación de la información primaria y secundaria sobre la microcuenca 
en relación sus condiciones físico bióticas y socio-ambientales, la identificación y 
caracterización de actores, la conformación de las instancias de participación y la 
elaboración de la estrategia de participación. Como resultado de esta fase también se 
obtiene el plan de trabajo para cada una de las fases que conforman el Proyecto, el cual 
incluye entre otros, el cronograma, la estrategia de participación, las funciones o 
responsabilidades y actividades a realizar por parte del equipo técnico entre otras. 
 Población priorizada: 
Muy ligada a la etapa anterior que define la población objeto a sensibilizar. 
 Sensibilización: 
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Consiste en dar a conocer las líneas básicas del proyecto bajo el método “Aprender 
Haciendo”, así como las aportes de experiencias vividas de otros proyectos que muestran 
aquellas actuaciones de excelencia que han demostrado promover en la etapa escolar y la 
población adulta en contextos plurales y diversos. Las evidencias se analizan de forma 
conjunta con la reflexión y análisis de los nuevos retos que se plantean en la sociedad, y los 
retos que afronta en el proyecto. 
 Talleres teórico prácticos: 
Lo que se busca es integrar la teoría y la práctica. Generando gusto por la 
investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo que, en su aspecto 
externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado 
acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. Un 
taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza 
en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes. 
 Retroalimentación 
Se espera que los resultados obtenidos de las diferentes actividades de sensibilización 
sean reintroducidos nuevamente como un sistema que se aplica prácticamente a cualquier 
proceso, involucrando mecánicas semejantes, bajo esa premisa es importante tener 
información sobre la actividad realizada, para saber si se necesita mejorar o cambiar. 
 Si se alcanzan los resultados obtenidos: 
Se continúa a la siguiente etapa que puede ser socializar los resultados obtenidos para 
proceder a socializar los resultados y la divulgación. 
 No se alcanzan los resultados obtenidos: 
Es necesario regresar a la etapa de recibir nuevamente sensibilización y volver 
puntualmente a acompañar la marcha para determinar posibles fallas que impidan la 
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satisfacción del proyecto, implementar correctivos eficientes, permitir la marcha y evaluar 
para obtener los resultados esperados por parte de los sensibilizadores. 
 Socialización de resultados: 
La socialización de resultados se espera se realice a la misma comunidad circundante, 
estudiantes de todo nivel (primaria, secundaria, bachillerato, universidad), así como 
empresas privadas cuya responsabilidad social este enfocada en la recuperación y 
protección de los recursos naturales, del sector público buscando replicar la experiencia. 
 Publicación de material divulgativo 
Como subproducto del proyecto se desea realizar la publicación de material 
divulgativo que en gran medida promocione los resultados obtenidos y permita la 
evidencia del proceso a nivel comunidad como institucional. 
2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 
desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 
El proyecto pretende crear conciencia del daño ambiental ocasionado sobre los 
recursos naturales renovables existentes en la microcuenca, se considera viable ampliar el 
conocimiento de los pobladores a través de la ejecución orientadas en prácticas sostenibles, 
enfocadas al ejercicio de la autoridad ambiental, la conservación de la biodiversidad, la 
disponibilidad de oferta forestal, manejo integral del recurso hídrico, procesos de 
producción limpia, manejo de residuos;  junto con acciones productivas dirigidas a la 
comunidad,  que habita y se beneficia de la microcuenca, buscando que cada persona 
beneficiada sea multiplicadora y participativa del conocimiento, promocionando el avance 
de un proyecto de vida en pro de la conservación de los recursos naturales, demostrado 
como una experiencia exitosa. 
Dentro de la estrategia se derivan los talleres prácticos, encaminados a la construcción 
de Biodigestores para el aprovechamiento del gas, Filtros de aguas grises para el 
 Proyecto de educación ambiental 45 
 
 
aprovechamiento de aguas para riego de cultivos, centros de  compostaje e implementación 
de actividades generadoras de abono y proteínas, como la lombricultura, acciones que 
podrían convertirse en una oportunidad de negocio para los pobladores que participen en la 
estructuración, construcción de trinchos para mitigar el riesgo de deslizamiento en sus 
predios y la puesta en marcha de estos procesos. 
2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. (Eco 
Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 
El producto del presente proyecto se enfoca en la implementación de estrategias de 
educación, encaminadas a la creación de conciencia ambiental de los pobladores del área 
de influencia de la Microcuenca Quigua, dentro de las actividades a ejecutar se encuentren 
las jornadas de sensibilización debidamente programadas, en las que se pretende cubrir el 
25% de la población en edad escolar y adulta, el fin principal de las mismas es enseñar 
practicas sostenibles enfocadas al cuidado de los recursos naturales,  de estas 
capacitaciones se generan jornadas teórico prácticas en las cuales se pondrán en marcha la 
creación Biodigestores para el aprovechamiento del gas, Filtros de aguas grises para el 
aprovechamiento de aguas para riego de cultivos, centros de compostaje e implementación 
de actividades generadoras de abono y proteínas además la construcción de trinchos para 
mitigar el riesgo de deslizamiento en sus predios. 
2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto.  
El proyecto deberá contar con un área aproximada de 4000 Ha, con una fuente hídrica 
representativa, predios dedicados a la agricultura, ganadería y áreas con bosque natural, 
donde se encuentre una alta concentración de habitantes de la etapa escolar y adulta, con el 
fin de llegar al máximo de ellas, ya que la población está distribuida en un 75% (12.084 
habitantes ) urbana y un 25% 8 (4.111 habitantes) rural, donde se necesita una gran parte 
del área con población agrupada y así sensibilizar con el objetivo de cambiar la cultura 
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tradicional de producción  y reducir la contaminación logrando buenas practicas con una 
producción más limpia.  
El área de influencia del proyecto debe contar por lo menos con cinco veredas, cada 
una de ellas con mínimo una escuela, población agrupada, vía de acceso a la cabecera 
municipal, predios que se dediquen a la actividad agropecuaria. 
 El proyecto se localiza en el municipio de Garagoa, capital de la Provincia de Neira, 
en el Valle de Tenza. Ubicada al sur- oriente de Boyacá, sobre la cordillera oriental.  Dista 
de Bogotá por carretera pavimentada a 136 Km. y de Tunja a 81 Km. 
El área de influencia cuenta con las veredas de Quigua Arriba, Quigua Abajo, 
Resguardo Manzanos Arriba, Resguardo Mochilero y Manzanos Abajo del municipio de 
Garagoa, con una población total según censo DANE del año 2005 con 1129 habitantes, de 
los cuales podemos contar con 500 habitantes para desarrollar el proyecto. (DANE, 2005 ) 
Tabla 3. Población vereda del municipio 
VEREDA AREA (Ha) POBLACION % 
Quigua Arriba 1.918 228 1,35 
Quigua Abajo 296,47 318 1,89 
Resguardo Manzanos Arriba 125,53 199 1,18 
Resguardo Mochilero  1.034,4 200 1,19 
Manzanos Abajo 189,43 184 0,97 
Fuente: Construcción los Autores 
2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 
personal e insumos). 
A continuación se relacionan los insumos necesarios para la ejecución del Proyecto y 
se describen sus características y especificaciones: 
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2.2.5.1. Personal.  
Se relacionan los perfiles del personal calificado requerido para la ejecución del 
programa de Educación Ambiental, conforme a la normatividad vigente y a la política de 
conservación de los recursos naturales y del medio ambiente:  
Tabla 4. Perfiles y Responsabilidades de los integrantes del equipo de trabajo 
Perfil 
Profesional  
Formación 
requerida  
Experiencia  Funciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto  
Gerente del 
proyecto  
Título de 
formación 
Profesional en 
Ciencias 
sociales, 
humanas, 
Economía, 
administración, 
Ingeniería, 
Arquitectura, 
urbanismo o 
afines  
   
Título de 
posgrado en 
cualquier 
modalidad 
relacionada con 
las funciones 
del cargo.   
Sesenta (60) 
meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Deberá acreditar 
la participación 
en calidad de 
Gerente en por 
lo menos un 
Proyecto con 
incidencia 
ambiental.  
Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las actividades generales y 
específicas establecidas en el cronograma del proyecto.  
  
Velar por el cumplimiento del cronograma establecido.  
  
Nombrar, contratar, orientar y remover de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, el personal de trabajo designado al proyecto, el cual estará bajo su 
inmediata subordinación e inspección.  
   
Rendir informes particulares y periódicos que se soliciten sobre el desarrollo 
de las actividades y el avance del proyecto.  
  
En su calidad de Gerente, celebrar con sujeción a las normas legales, todos los 
actos o contratos, tendientes al desarrollo del proyecto de acuerdo a lo 
legalmente establecido y en el marco del presupuesto asignado. De lo cual 
rendirá el respectivo informe.  
Ingeniero 
Civil  
Título 
Profesional en 
Ingeniería 
Civil.  
  
Título de 
posgrado en 
áreas 
relacionadas 
con las 
Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Deberá acreditar 
su participación 
en por lo menos 
dos obras 
relacionadas con 
Adelantar el ejercicio de planeación para las intervenciones que se requieran 
en materia de construcción, rehabilitación, modernización, mejoramiento o 
mantenimiento a la infraestructura encontrada a lo largo de la microcuenca.  
Elaborar los planes, programas y proyectos para el desarrollo de la 
infraestructura física requerida.  
Dirigir, coordinar y supervisar durante la ejecución del proyecto, la gestión y 
control en materia ambiental, social y de seguridad integral, administrativa y 
financiera, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, los planes y guías de 
manejo respectivos.  
Dirigir y controlar el cumplimiento de las especificaciones, presupuestos, 
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Perfil 
Profesional  
Formación 
requerida  
Experiencia  Funciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto  
funciones del 
cargo.  
la mitigación de 
impactos 
ambientales.  
cronogramas, planes y calidad de las obras, durante la ejecución del proyecto 
y de acuerdo con los lineamientos establecidos.  
Realizar el seguimiento y control a los estudios técnicos generados.  
Realizar inspecciones técnicas periódicas con el fin de evaluar el estado de la 
infraestructura y conforme a lo encontrado, elaborar el respectivo plan de 
intervención.  
Elaborar conceptos y recomendaciones técnicas sobre la aplicabilidad y 
observancia de las normas y procedimientos relativos al desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura.  
Adelantar las gestiones necesarias para la coordinación técnica con las 
empresas de servicios públicos y demás entidades involucradas en la 
ejecución de las obras, así como, compilar y direccionar la información y 
documentación requerida para la ejecución de los proyectos de acuerdo con 
los procedimientos establecidos.  
Dar respuesta a los requerimientos realizados por los diferentes organismos, 
entes de control y particulares relacionados con las funciones de la 
dependencia.  
Realizar la supervisión, seguimiento, control y evaluación de la gestión 
administrativa, financiera, legal y técnica de la ejecución de los asuntos y 
contratos a su cargo, de acuerdo con el procedimiento establecido.  
Ingeniero 
Sanitario  
Título de 
Formación 
Profesional en, 
Ingeniería 
Sanitaria 
Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Deberá acreditar 
su participación 
en un proyecto 
de estudio y 
desarrollo 
ambiental.  
Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Ambiental.  
Implementar las oportunidades de mejora identificadas que inciden el medio 
ambiente y las estrategias planteadas a la Alta Gerencia para la puesta en 
marcha de los programas y el seguimiento al plan de acción propuesto.  
Implementar las acciones propuestas encaminadas a la racionalidad de los 
recursos, con el fin de disminuir los impactos negativos al medio ambiente y 
articular las actividades de la gestión ambiental con los otros componentes del 
proyecto.  
Implementar el plan de manejo de residuos y realizar seguimiento.  
Definir las alternativas propuestas de eco-eficiencia en los diseños de los 
proyectos de infraestructura física a ejecutarse en la microcuenca.  
Realizar las capacitaciones y socialización de todas las actividades referentes 
a la gestión ambiental, de acuerdo con los lineamientos establecidos.  
Llevar el registro de las actas y listados de asistencia a las reuniones internas 
y externas y capacitaciones que realizan las autoridades ambientales y de 
salud, para la implementación del sistema de gestión ambiental de acuerdo 
con los lineamientos establecidos.  
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Perfil 
Profesional  
Formación 
requerida  
Experiencia  Funciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto  
Ingeniero 
Ambiental  
Título de 
Formación 
Profesional en 
Ingeniería 
Ambiental, 
Ingeniería 
Sanitaria o 
Administración 
Ambiental.  
Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Deberá acreditar 
su participación 
en un proyecto 
de estudio y 
desarrollo 
ambiental.  
Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Ambiental.  
Implementar las oportunidades de mejora identificadas que inciden el medio 
ambiente y las estrategias planteadas a la Alta Gerencia para la puesta en 
marcha de los programas y el seguimiento al plan de acción propuesto.  
Implementar las acciones propuestas encaminadas a la racionalidad de los 
recursos, con el fin de disminuir los impactos negativos al medio ambiente y 
articular las actividades de la gestión ambiental con los otros componentes del 
proyecto.  
Implementar el plan de manejo de residuos y realizar seguimiento.  
Definir las alternativas propuestas de eco-eficiencia en los diseños de los 
proyectos de infraestructura física a ejecutarse en la microcuenca.  
Realizar los trámites de permisos, autorizaciones y demás compromisos 
ambientales para la ejecución de las actividades derivadas del proyecto.  
Realizar las capacitaciones y socialización de todas las actividades referentes 
a la gestión ambiental, de acuerdo con los lineamientos establecidos.  
Llevar el registro de las actas y listados de asistencia a las reuniones internas 
y externas y capacitaciones que realizan las autoridades ambientales y de 
salud, para la implementación del sistema de gestión ambiental de acuerdo 
con los lineamientos establecidos.  
Ingeniero 
Forestal  
Título 
Profesional en 
Ingeniería 
Forestal.  
  
Título de 
posgrado en 
áreas 
relacionadas 
con las 
funciones del 
cargo.  
  
  
Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Deberá acreditar 
su participación 
en por lo menos 
dos proyectos 
relacionados con 
la mitigación de 
impactos 
ambientales, que 
incluyan 
levantamiento 
de inventarios 
forestales e 
implementación 
Manejar, evaluar y realizar el inventario de las áreas maderables y zonas 
forestales de la microcuenca, específicamente en los puntos identificados, 
objeto del proyecto.  
Recolectar, identificar y clasificar muestras botánicas.  
Realizar pruebas y análisis de laboratorio a las muestras recolectadas.  
Aplicar y recomendar la aplicación de las diversas técnicas necesarias en las 
áreas de estudio.  
Llevar el registro y control de la flora encontrada en las áreas de estudio.  
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Perfil 
Profesional  
Formación 
requerida  
Experiencia  Funciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto  
de técnicas para 
la preservación 
de las especies.  
Ingeniero 
Hidráulico 
Título 
Profesional en 
Ingeniería 
Hidráulica.  
  
Título de 
posgrado en 
áreas 
relacionadas 
con las 
funciones del 
cargo 
Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Deberá acreditar 
su participación 
en por lo menos 
dos proyectos 
relacionados con 
la mitigación de 
impactos 
ambientales, que 
incluyan 
estudios 
hidráulicos  
Manejar, evaluar y realizar el inventario de las fuentes hídricas de la 
microcuenca, específicamente en los puntos identificados, objeto del 
proyecto.  
Recolectar, identificar y clasificar fuentes hídricas.  
Tomar muestras de las fuentes hídricas objeto del proyecto. 
Aplicar y recomendar la aplicación de las diversas técnicas necesarias en las 
áreas de estudio.  
Llevar el registro y control de las fuentes encontrada en las áreas de estudio.  
Ingeniero 
Agrónomo  
Título de 
formación 
profesional 
como Ingeniero 
Agrónomo  
Doce (12) meses 
de experiencia 
relacionada  
Realizar inspecciones en los sistemas de siembra, cosecha de cultivos, 
suministros y certificación de semillas, fertilización y programas agrícolas.  
Velar por la conservación y recuperación de las áreas verdes que se 
encuentran en las zonas de estudio de la microcuenca.  
Evaluar la estimación de los costos de producción, una vez implementadas las 
prácticas ambientales derivadas del proyecto.  
Brindar apoyo en la realización de las capacitaciones y talleres prácticos.  
Supervisar ensayos, reparaciones y mantenimiento de cercas experimentales, 
en caso de su implementación.  
Ingeniero de 
Alimentos 
Título 
Profesional en 
Ingeniería de 
alimentos.  
  
Título de 
posgrado en 
áreas 
Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Deberá acreditar 
su participación 
en por lo menos 
Realizar inspecciones en los sistemas de siembra, cultivos de productos 
alimenticios de la zona de influencia del proyecto. 
Velar por la conservación y recuperación de los productos alimenticios que se 
encuentran en las zonas de estudio de la microcuenca.  
Evaluar la estimación de los costos de producción, una vez implementadas las 
prácticas ambientales derivadas del proyecto.  
Brindar apoyo en la realización de las capacitaciones y talleres prácticos.  
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Perfil 
Profesional  
Formación 
requerida  
Experiencia  Funciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto  
relacionadas 
con las 
funciones del 
cargo.  
 
dos proyectos 
relacionados con 
el procesamiento 
de productos 
alimenticios 
Biólogo  
Título 
Profesional en 
Biología.  
  
Título de 
posgrado en 
áreas 
relacionadas 
con las 
funciones del 
cargo.  
  
Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Deberá acreditar 
su participación 
en por lo menos 
dos proyectos 
relacionados con 
la mitigación de 
impactos 
ambientales.  
Realizar el estudio de impacto ambiental sobre los puntos identificados y 
priorizados en la microcuenca.   
Identificar, clasificar y gestionar los espacios naturales encontrados, conforme 
a las especies encontradas.  
Establecer mecanismos de control y depuración de aguas residuales, 
identificadas.  
Planificar y proyectar las actividades necesarias para realizar el ordenamiento 
del territorio.   
Identificar y realizar el inventario de especies, con el fin de implementar 
prácticas de conservación y reproducción: flora y fauna.   
Identificar el estado de los suelos objeto del estudio, proponer mecanismos de 
mejoramiento o mitigación de impacto a que haya lugar.    
Realizar el estudio necesario con el fin de determinar la necesidad de realizar 
una restauración del medio y del paisaje, a través de reforestaciones.   
Gestionar prácticas encaminadas a disminuir la contaminación y disposición 
de residuos: industriales, agrícolas, sanitarios y urbanos.   
Realizar asesoramiento científico-técnico.  
Topógrafo 
Título 
Profesional en 
Topografía.  
  
Título de 
posgrado en 
áreas 
relacionadas 
con las 
funciones del 
cargo.  
  
  
Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Manejo de 
software para 
procesos de 
información 
topográfica, 
Office (Word, 
Excel, Access), 
AutoCAD, 
ArcGis y 
Realizar los levantamientos topográficos necesarios para los proyectos a los 
cuales fue asignado, teniendo en cuenta métodos y procedimientos con el 
objetivo de tener un trabajo topográfico con valores de cierres tanto en 
coordenadas como en elevaciones que estén dentro de las tolerancias 
establecidas en el contrato. 
Realizar los planos en base al levantamiento topográfico y de ser necesario 
calcular los volúmenes, áreas y longitudes de las diversas obras, para la 
realización de los diversos proyectos. 
Verifica el sistema de origen de coordenadas planas y elevación a trabajar en 
el proyecto, dependiendo de la zona donde se desarrolle. 
Verifica las condiciones iniciales de calibración y operación de los equipos a 
emplear, tanto los de topografía convencional como los de GNSS estático o en 
tiempo real. 
Verifica el cumplimiento de los procedimientos de trabajo y operación de los 
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Perfil 
Profesional  
Formación 
requerida  
Experiencia  Funciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto  
software para 
generación de 
cartografía. 
 
Deberá acreditar 
su participación 
en por lo menos 
dos proyectos 
relacionados con 
la mitigación de 
impactos 
ambientales, que 
incluyan 
levantamientos 
topográficos. 
equipos y del personal a su cargo. 
 Realiza reporte diario de actividades. 
En coordinación con el personal encargado del manejo ambiental, mantiene 
mapas actualizados del progreso del levantamiento con el fin de tener control 
permanente del cumplimiento de las normativas ambientales. 
Coordina y ejecuta en campo los amojonamientos de los puntos permanentes, 
GPS y BMs materializados en el proyecto. 
Realiza informe final de topografía cumpliendo los requisitos mínimos de 
contenido exigidos en el proyecto. 
Licenciado en 
Educación 
Ambiental  
Título de 
Licenciado en 
áreas 
relacionadas 
con las 
Ciencias 
Naturales, 
educación 
ambiental, 
Producción 
Agropecuaria, 
Ciencias 
Sociales, 
Biología, 
Ingeniería 
Ambiental, 
Agronomía, 
Administración 
Ambiental o 
afines.  
Doce (12) meses 
de experiencia 
relacionada.  
  
  
Verificar que la estructura de la organización beneficie las actividades que se 
desarrollan, lo anterior a través de la identificación de los procesos que se 
realizan para la ejecución del proyecto.  
  
Hacer una revisión del trabajo, identificando todas las actividades realizadas 
como un medio de control, a fin de considerar posibles mejoras.   
Estudiar, proponer e implantar sistemas que permitan desarrollar con mayor 
eficacia y eficiencia las actividades programadas dentro del proyecto.   
Asesorar a la organización y sus unidades en la interpretación y aplicación de 
técnicas administrativas.  
Profesional en Título Treinta y seis Diseñar e implementar el Plan de Marketing en el desarrollo e 
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Perfil 
Profesional  
Formación 
requerida  
Experiencia  Funciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto  
Mercadotecnia Profesional en 
Mercadotecnia.  
  
Título de 
posgrado en 
áreas 
relacionadas 
con las 
funciones del 
cargo.  
  
(36) meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Deberá acreditar 
su participación 
en por lo menos 
dos proyectos 
relacionados con 
la 
comercialización 
de productos 
alimenticios y 
agrícolas  
implementación del proyecto. 
Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos generados en 
el área de influencia del proyecto. 
Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos 
estándares de eficiencia y optimización de recursos. 
Analizar las acciones de la implementación del proyecto y evaluar y controlar 
los resultados del mismo. 
Dirigir y liderar el equipo de trabajo. 
Publicista 
Título 
Profesional en 
Publicidad.  
  
Título de 
posgrado en 
áreas 
relacionadas 
con las 
funciones del 
cargo.  
  
Treinta y seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional.  
  
Deberá acreditar 
su participación 
en por lo menos 
dos proyectos 
relacionados con 
educación 
ambiental.  
Elaborar la publicidad del proyecto, regido por los estándares del mismo. 
Ser el estratega, creativo gráfico y visual del proyecto. 
Implementar estrategias que permitan conocer lo que los clientes desean. 
Disponer de las herramientas necesarias para garantizar en cualquier instancia, 
que los procesos se efectuaran de forma segura y eficaz. 
Construir una identidad única para la el proyecto dentro de los interesados del 
proyecto. 
Realizar un informe semanal de las actividades realizadas. 
Comunicador 
Social 
Título 
profesional en 
Comunicación 
Social y 
Periodismo.  
Título de 
posgrado en 
áreas 
relacionadas 
con las 
Treinta y Seis 
(36) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada.  
Definir las políticas editoriales y canales para la divulgación, realizando las 
actividades necesarias para la preparación y publicación de productos 
informativos, conforme a los lineamientos y políticas adoptadas.  
Asesorar, diseñar e implementar las estrategias necesarias para facilitar el 
proceso de información y comunicación externa conforme a las políticas 
establecidas.  
Liderar y dar lineamientos comunicacionales para la estrategia en medios 
digitales institucionales: Página WEB y Redes Sociales.  
Coordinar, orientar y supervisar los contenidos a publicar a través de los 
canales de comunicación del proyecto para que cumplan con la calidad y 
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Perfil 
Profesional  
Formación 
requerida  
Experiencia  Funciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto  
funciones del 
cargo.  
oportunidad requerida.  
Liderar las estrategias necesarias para el seguimiento y relaciones con los 
medios de comunicación, de acuerdo con las políticas y necesidades que se 
generen en el proyecto y coordinar la vocería para el suministro de 
información de acuerdo con las directrices emitidas desde la Gerencia del 
proyecto.  
Trabajador 
social  
Título de 
formación 
profesional 
como 
trabajador 
social  
Doce (12) meses 
de experiencia 
relacionada  
Realizar socialización a la comunidad, con respecto del alcance e incidencia  
del proyecto.  
Acompañar el proceso, con el fin de atender las inquietudes de la comunidad 
y establecer un vínculo informativo permanente.  
Participar en la formulación de las Políticas Ambientales.  
Invitar a los pobladores a conocer el proyecto y guiarlos para que participen 
activamente en el desarrollo del mismo.  
Facilitar y orientar a las personas en el conocimiento y empoderamiento del 
proyecto.  
Reunir información relativa a las necesidades del proyecto y de la 
comunidad.  
Recopilar antecedentes y preparar expedientes o informes, de acuerdo con las 
necesidades.  
Transformar los requerimientos de la comunidad en programas o planes 
comunitarios que conduzcan a acciones de mejora o de solución a sus 
problemas.  
Técnico de 
Campo (3)  
Título de 
formación 
técnica o 
tecnológica en 
Ciencias 
ambientales.  
Doce (12) meses 
de experiencia 
relacionada  
Apoyar la recolección de la información en campo, de acuerdo con las 
actividades programadas.  
Auxiliar 
administrativo  
Título de 
formación 
técnica o 
tecnológica en 
Ciencias 
sociales, 
humanas, 
Economía, 
Doce (12) meses 
de experiencia 
relacionada  
Ejecutar las acciones necesarias para la eficiente administración y 
clasificación de la información y/o documentos generados de conformidad 
con los lineamientos establecidos.  
Organizar y mantener completo, seguro y actualizado el archivo físico de la 
documentación del proyecto a fin de garantizar su conservación y custodia de 
acuerdo con el procedimiento establecido.  
Apoyar las labores operativo - administrativas del proyecto relacionadas con 
la recepción y realización de llamadas y la logística de las reuniones de 
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Perfil 
Profesional  
Formación 
requerida  
Experiencia  Funciones a desarrollar durante la ejecución del proyecto  
administración, 
Ingeniería, 
Arquitectura, 
urbanismo o 
afines.  
conformidad con las instrucciones recibidas.  
Elaborar los documentos administrativos que le sean asignados, de acuerdo 
con las especificaciones requeridas.  Administrar la agenda de los integrantes 
del proyecto e informar permanentemente acerca de los compromisos 
adquiridos, derivados de la gestión de las diferentes áreas involucradas en la 
ejecución del proyecto, conforme a las instrucciones impartidas.  
Asegurar el adecuado y oportuno suministro de bienes devolutivos y 
elementos de consumo requeridos para el normal funcionamiento de 
conformidad con el procedimiento establecido.  
Administrar y controlar los elementos de consumo requeridos para garantizar 
el uso adecuado de éstos, con la oportunidad establecida.  
Apoyar el proceso de actualización y administración de los canales de 
comunicación con base en la información enviada por las áreas.  
Realizar el monitoreo de los medios de comunicación y llevar el archivo de 
prensa garantizando la disponibilidad de la información.  
Realizar las acciones requeridas para el cubrimiento informativo de la gestión 
y operación del proyecto, con el fin de generar contenidos para los diferentes 
medios internos y externos.  
Realizar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo.  
Fuente: Construcción los Autores  
2.2.5.2. Elementos de oficina y equipos. 
Los elementos de oficina y equipos necesarios para la ejecución de las actividades 
derivadas del proyecto, se relacionan a continuación:   
Tabla 5. Elementos de oficina y equipos requeridos 
Elemento/Equipo Especificaciones/características Cantidad 
Computador 
PC Al in Une LENOVO 300, color: 
Blanco, Procesador: Intel® Core™ i5,  Sistema 
Operativo: Windows 10, Memoria: 4GB, Disco Duro: 
1TB, Pantalla: 21.5“ 
 
3 
Escritorio 
Escritorio Minora PRACTIMAC, Escritorio con cajón, 
puerta (Incluye chapa, y pata en H Metálica y manijas 
metálicas).  
3 
Silla 
Silla de Oficina K-LINE Cuero, Silla Presidente con 
reposabrazos. • Material: Eco cuero, Madera, Espuma, 
3 
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Plástico y Metal, Color: Café, Peso que soporta: 120 
Kg, Alto de la silla: 113 cm (Expandible hasta 122 cm) 
Impresora 
Impresora Multifuncional Láser HP M277, Función: 
Imprime - Copia - Escanea – Fax,  Velocidad impresión 
- copia: 19 PPM N y C, Resolución impresión: Hasta 
300 x 420 dpi, • Resolución escáner: Hasta 1200 x 1200 
dpi, Conectividad: Inalámbrica - Wii - USB 2.0 
1 
Papelería 
Resma de papel fotocopia carta Copia de 75 g, 500 
hojas,  
Resma de papel para fotocopia de 75 g Premium, 
tamaño oficio, 500 hojas Premium.  
5 
Teléfono 
Teléfono Inalámbrico VTECH CS-6729-2 2 
Auriculares, Sistema de respuesta digital, Identificador 
de llamadas y llamada en espera, Almacena hasta 50 
llamadas, Micrófono Full Dúplex en auricular, Teclado 
y pantalla retro iluminados, Tecnología ECO Mode de 
ahorro de energía, Modo silencioso, Expandible hasta 5 
auriculares con un solo conector telefónico 
1 
Equipos Celulares 
Pantalla Súper AMOLED de 5.7 pulgadas 
Resolución Quad HD (2.560 x 1.440) 
Procesador Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz 
4 núcleos 
Procesador gráfico Adreno 440 
RAM 3 GB RAM 
MEMORIA 32 / 64 GB (microSD hasta 128 GB) 
BATERÍA 3220 mAh 
VERSIÓN S.O. Android 4.4 
CONECTIVIDAD Wireless 802.11a/b/g/n/ac, 
Bluetooth 4.0 LE, LTE y NFC 
CÁMARAS 16 MP / Vídeo 4K / Estabilización 
óptica 
3 
Cámara fotográfica 
Píxeles efectivos: Aprox. 24,20 megapíxeles 
Píxeles totales: Aprox. 25,80 megapíxeles 
Relación de aspecto: 3:2 
Distancia focal: Equivalente a 1,6x la longitud focal del 
objetivo 
Estabilizador de la Imagen: Estabilizador Óptico de la 
Imagen en objetivos compatibles 
2 
Fuente: Construcción los Autores  
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2.2.5.3. Infraestructura. 
La infraestructura requerida para desarrollar las estrategias de Educación Ambiental 
obedece a dos escenarios diferentes. 
a) Oficina de atención, reuniones y elaboración de las estrategias e informes del 
avance de ejecución, que se encuentre debidamente dotada con los equipos descritos en el 
numeral anterior. 
b) Espacios educativos, los cuales se ajustan a lo establecido en la NTC 4595 y 
NTC 4596, en los cuales se desarrollará la implementación de las estrategias educativas 
que son objeto del presente proyecto. 
Requisitos generales: 
Las aulas en las cuales se desarrollaran las capacitaciones objeto del presente 
proyecto, corresponden según la NTC 4595 a las clasificadas como Ambientes B, 
específicamente las descritas en la descripción textual establecida por la citada Norma 
Técnica (4595):  
 “4.2 AMBIENTES PEDAGÓGICOS BÁSICOS 
Se desarrollan seis tipos de ambientes pedagógicos básicos de acuerdo con la 
actividad que se puede llevar a cabo en ellos y el número factible de personas en las 
distintas actividades. 
Sus diferencias más claras se presentan en el área de piso que requieren por persona, 
en las instalaciones técnicas y los equipos que demandan y en las características 
ambientales que deben procurar. Estos ambientes se presentan a continuación… 
(…) 4.2.2 Ambientes B  
Lugares donde se desarrollan tanto el trabajo individual como el trabajo “cara a 
cara” en pequeños grupos (2 a 6 personas) con materiales móviles y/o equipos 
conectables. Para el trabajo en estos ambientes se enfatiza la exclusión de interferencias 
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auditivas entre usuarios. Se caracterizan por prestar servicios de apoyo especializado y/o 
por concentrar materiales y colecciones y promover la exhibición de los mismos.  
4.2.2.1 Ejemplos de estos ambientes son las bibliotecas, las aulas de informática y los 
centros de ayudas educativas. En conjunto conforman centros de recursos de información 
(o educativos) en apoyo especializado de los ambientes A. Se especifican como se muestra 
en la Tabla 6…” 
Tabla 6. Áreas para ambientes Pedagógicos 
 
Fuente: Construcción los Autores  
2.2.5.4   Insumos. 
Dentro de la ejecución del proyecto, se contempla la impresión de cartillas que 
contienen la información que se desarrollara en cada una de las temáticas incluidas dentro 
de la Estrategia de Educación Ambiental, de la misma manera la impresión de las piezas 
publicitarias, necesarias para informar a la comunidad de las convocatorias y las 
actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto. 
 Tabla 7. Materiales de implementación 
Tipo de 
Recursos 
Descripción Cantidad 
Norma o 
Especificación 
Aplicable 
Materiales 
Documentación pre 
impresa en la cual sea 
posible realizar la 
recolección de la 
información para cada 
una de las actividades a 
desarrollar en el proyecto 
500 
Parámetros establecidos 
en el sistema de gestión 
del proyecto. 
Piezas publicitarias 100 
Código Colombiano de 
Autorregulación 
Publicitaria 
Norma Técnica 
Colombiana NTC 1338 
Piezas Educativas 300 
Normas APA 
Norma Técnica 
Colombiana NTC 1338 
Fuente: Construcción los Autores 
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2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.  
Una vez establecidos los procesos necesarios para ejecutar el proyecto, se  procede en 
la representación gráfica de la interrelación lógica, que los mismos deben tener para lograr 
el objetivo propuesto. 
De acuerdo con lo anterior, se presenta el Mapa de Procesos del Proyecto que tiene 
como objeto: Implementar Estrategias de Educación Ambiental en la Microcuenca 
Quebrada Quigua del Municipio de Garagoa Jurisdicción de Corpochivor.  
 
Figura 11. Mapa de Procesos 
Fuente: Construcción los Autores 
 
2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de 
bien y la oferta de servicios generados por el proyecto.  
El producto a obtenerse con la ejecución del proyecto se considera intangible, debido 
a que su alcance y finalidad es la capacitación orientada a la implementación de prácticas 
ambientales sostenibles, las cuales son dirigidas a los pobladores del área de influencia de 
la microcuenca, se pretende que de estas capacitaciones se genere la ejecución de una serie 
de talleres prácticos, que permitan la evaluación cualitativa de los resultados, midiendo la 
mitigación del impacto en zonas erosionables, y eventualmente de forma cuantitativa 
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mediante la implementación de los centros de compostaje propuestos y las actividades de 
generación de abono y proteínas. 
2.3. Estudio Administrativo  
2.3.1.   Misión del proyecto. 
Fortalecer los procesos de educación y sensibilización ambiental para generar 
actitudes y comportamientos que propicien la participación ciudadana en la preservación 
del medio ambiente y los recursos naturales en la microcuenca Quebrada Quigua del 
municipio de Garagoa como proceso de apropiación a la identidad como territorio 
agroambiental.  
2.3.2. Visión del proyecto. 
En el 2019 será modelo de Educación ambiental a nivel nacional, demostrando la 
sostenibilidad de proyectos productivos en áreas rurales.  
Políticas:  
 Para el desarrollo de las actividades de acercamiento a la comunidad en procesos de 
participación ciudadana, se requiere un equipo humano interdisciplinario que represente las 
diferentes estrategias que defina la gerencia del proyecto, según las necesidades 
ambientales de la población objetivo.  
 Para el acompañamiento de procesos educativos escolares es necesario implementar 
las guías metodológicas de acuerdo a las temáticas establecidas en el Proyecto.  
 La realización de talleres ambientales que se desarrollen en cualquiera de los 
procesos Corporativos debe implementar la metodología de La Ruta Pedagógica.  
 Las actividades que se desarrollen a través de la lúdica ambiental deben 
establecerse según el contexto cultural de la comunidad objetivo.  
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 El quehacer de la Gestión social ambiental debe enmarcarse a los lineamientos de la 
Política Nacional de Educación Ambiental.  
 Se debe reportar los indicadores  según la periodicidad establecida para cada uno. 
2.4. Estudio Económico-financiero 
El estudio financiero del proyecto “IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA MICROCUENCA QUEBRADA QUIGUA DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA” define el conjunto de actividades a realizarse desde la 
estimación de los costos, presupuesto  y control de las actividades en el ambiente 
económico y se aplicara durante todo el ciclo de vida del Proyecto.  
2.4.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 
En consideración a que el proyecto es endógeno y con el fin de minimizar recursos 
económicos, las instalaciones de oficina, dotación, equipos tecnológicos, comunicaciones, 
servicios públicos  y transporte, serán cubiertos en su totalidad por CORPOCHIVOR. 
En el proyecto se darán a conocer de modo informativo mas no se incluirán en la 
ejecución. 
Los costos fijos de inversión necesarios para la ejecución del proyecto, son: 
  Insumos y Consumibles: Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de 
la vida del proyecto, desde lo que adquirimos, hasta lo que creamos nosotros mismos, En 
general los insumos pierden sus propiedades y características para transformarse y formar 
parte del producto final. (papelería, tintas y demás). 
 Salarios: Es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de 
su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea 
específica o fabricación de un producto determinado. El pago puede ser mensual, semanal 
o diario, y en este último caso recibe el nombre de jornal, del término jornada.  
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Tabla 8. Rubros estimados para costos fijos. 
ITEM DESCRIPCIÒN CORPOCHIVOR 
1 COSTOS DE PRODUCCIÓN $23.749.054 
2 CARGA PRESTACIONAL $74.524.286 
3 OTROS GASTOS $11.577.067 
TOTAL $109.850.407 
Fuente: Construcción de los Autores 
2.4.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
Los costos del proyecto se determinaron por medio del análisis de mercado local, 
donde se cotizaron los insumos y la mano de obra de la cartilla de precios de 
CORPOCHIVOR y la cartilla de precios del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca  “ICCU” del año 2017. (“ICCU”, 2017) 
Los costos son una estimación realizada por CORPOCHIVOR, el presupuesto total 
del proyecto es de $ 109.850.410,00 (ciento nueve millones ochocientos cincuenta mil 
cuatrocientos diez pesos).   El detalle de este presupuesto será determinado en el momento 
de realizar el plan de gestión de los costos del proyecto. 
2.4.3. Flujo de caja del proyecto caso. 
La tabla 8,  evidencia que en los periodos 2, 5, 9, 11 y 12 se realizaran las inversiones 
más altas y no generara ingresos ya que es un proyecto endógeno sin ánimo de lucro, pero 
que realiza una contribución ambiental.  
                      Tabla 9. Flujo de inversión mensual 
PERIODO INVERSION 
MENSUAL 
ACUMULADO 
ENERO  $2.899.902,00   $2.899.902,00  
FEBRERO  $14.216.238,00   $17.116.140,00  
MARZO  $5.633.805,00   $22.749.945,00  
ABRIL  $3.423.185,00   $26.173.130,00  
MAYO  $16.594.168,00   $42.767.298,00  
JUNIO  $3.925.824,00   $46.693.122,00  
JULIO  $7.050.294,00   $53.743.416,00  
AGOSTO  $6.617.807,00   $60.361.223,00  
SEPTIEMBRE  $10.961.697,00   $71.322.920,00  
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PERIODO INVERSION 
MENSUAL 
ACUMULADO 
OCTUBRE  $7.558.362,00   $78.881.282,00  
NOVIEMBRE  $11.848.953,00   $90.730.235,00  
DICIEMBRE $12.174.831,00  $102.905.066,00  
ENERO $3.957.170,00  $106.862.236,00  
FEBRERO  $2.988.174,00   $109.850.410,00  
   Fuente: Construcción de los Autores 
 
 
Figura 12. Flujo de caja mensual 
Fuente: Construcción de los Autores 
 
2.4.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 
fondos. 
Según los costos del proyecto y lineamientos establecidos por CORPOCHIVOR, para 
la ejecución del proyecto se requiere contar con la inversión total de los recursos, con el fin 
de garantizar el cubrimiento de la ejecución del proyecto durante los trece meses de 
duración, sus pagos se encuentran sujetos a la aprobación del PAC (Programa Anual 
Mensualizado de Caja) como a la aceptación de la facturación por parte del supervisor del 
Contrato.  
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Por consiguiente, se establece que el escenario probable frente al comportamiento del 
flujo es el expuesto en la tabla 9, (Flujo de inversión mensual), considerando el 
apalancamiento del proyecto con recursos por un monto de $109.850.410.  
2.4.5. Evaluación Financiera del proyecto.  
De acuerdo a los lineamientos de CORPOCHIVOR y en el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos a ejecutar referente al proyecto “IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA MICROCUENCA QUEBRADA QUIGUA DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ” no genera un margen de utilidad, ya que es de 
tipo endógeno y de beneficio para la comunidad. Por consiguiente se realiza la 
comparación de los indicadores de Tasa Interna de Retorno, Valor Presente Neto y Periodo 
de Inversión, con el fin de evaluar el beneficio frente a la inversión. 
2.4.6. Análisis de sensibilidad. 
En el análisis de sensibilidad se presentan tres escenarios de este proyecto, los cuales 
son:  
Pesimista: El peor escenario en la ejecución del proyecto, cuando el resultado es un 
fracaso total.   
En los entes ambientales se tiene esta clasificación, cuando en el proyecto se tiene un 
costo mayor a la TIO que es del 12%, es decir que el presupuesto aprobado tiene un 
sobrecosto y está por encima del 12.1%, donde se tendría que llevar a una revisión absoluta 
para tomar la decisión si se reevalúa o si se cancela.  
Probable: Es el resultado esperado, el más probable de acuerdo al seguimiento del 
desarrollo e implementación, es el escenario donde todo sale de acuerdo a lo programado y  
presupuestado, donde no se tienen que utilizar recursos adicionales.  
Optimista: Este ambiente tiene la posibilidad de obtener una articulación entre la 
metodología desarrollada y el equipo de trabajo con el fin de lograr no solo la correcta 
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ejecución del presupuesto sino  también la disminución del mismo, lo que nos indica que el 
presupuesto aprobado en el Project chárter no se utiliza en su totalidad y se realiza de una 
manera eficiente en la ejecución del proyecto.  
Para la ejecución del proyecto de educación ambiental no sería nuestro caso, ya que 
existe una alta posibilidad de que esto no suceda, pues para el desarrollo del mismo 
intervienen muchos actores externos bajando la probabilidad de que se termine con un 
presupuesto menor al aprobado. 
2.5. Estudio Social y Ambiental 
El objetivo del estudio social y ambiental es utilizar eficaz y eficientemente todos los 
recursos que integran el proyecto, como son el recurso humano, la energía y el papel 
logrando minimizar los residuos, con el fin de convivir en un equilibrio ambiental en 
nuestro planeta.  
El estudio de sostenibilidad del proyecto tiene como finalidad crear la conciencia de 
todos los participantes en la ejecución, optimizando los recursos usados, definiendo 
estrategias en el personal en la reducción de consumo racional de energía eléctrica, de 
papel y agua, tintas, químicos, y demás. Todas estas estrategias se evidencian una vez se 
realice el análisis del entorno, de  la huella de carbono, de los impactos ambientales que 
puedan surgir de la ejecución y del ciclo de vida del producto. 
2.5.1. Descripción y categorización de impactos ambientales.  
Con la implementación de estrategias de educación ambiental se busca la orientación a 
la sostenibilidad productiva de la Microcuenca Quebrada Quigua del municipio de 
Garagoa - Boyacá jurisdicción de CORPOCHIVOR, como fuente de información, 
sensibilización y modelo de desarrollo sostenible bajo la metodología aprender haciendo, 
con particular atención sobre aquellas acciones dirigidas a promover el impulso 
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socioeconómico de la población asentada en área de influencia del proyecto  y la 
protección de los recursos naturales. 
Durante el desarrollo del proyecto, se consideran entre otros aspectos la Planificación, 
Adquisición, Desarrollo y Gestión del recurso humano, así como mediciones claves que 
estas representadas por: 
 Las áreas recuperadas o restauradas. 
 Procesos de reconversión productiva implementados y desarrollados 
 El aumento en la calidad del agua que recibirán los habitantes de la microcuenca 
luego de implementados sistemas de descontaminación hídrica.  
 La evaluación en la disposición final de residuos sólidos. 
Acciones que se verán reflejadas posteriormente como ese intangible que se busca, la 
cultura del desarrollo sostenible. 
2.5.1.1. Identificación de entornos. 
 Cliente: Entidad Pública, la cual se desarrolla en un contexto jurídico, político, 
social y económico que delimitan y regulan su operación.  El cliente se encuentra ubicado 
en el municipio de Garagoa. 
 Recorrido: Comprendido desde el límite de la cabecera municipal en sentido oriente 
en una franja de 10.000m de longitud por un ancho de 4.000m aproximadamente. Esta área 
de influencia del proyecto es donde se realizara el diagnostico de los predios a socializar en 
los talleres prácticos, encaminados a la construcción de Biodigestores para el 
aprovechamiento del gas, Filtros de aguas grises para el aprovechamiento de aguas para 
riego de cultivos, centros de  compostaje e implementación de actividades generadoras de 
abono y proteínas, como la lombricultura, acciones que podrían convertirse en una 
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oportunidad de negocio para los pobladores, así como su participación en la estructuración 
y construcción de trinchos para mitigar el riesgo de deslizamiento en sus predios. 
 Oficinas: Es el lugar cedido por la corporación para desarrollar las actividades del 
proyecto, estas instalaciones deberán contar con el espacio, mobiliario y equipos 
informáticos suficiente para la planeación de las actividades a desarrollar, así como el área 
para los puestos de trabajo requeridos.  
2.5.1.2.  Análisis del entorno.  
Para entender el entorno se utilizó PESTEL (o PESTLE) como un instrumento de 
planificación estratégica en el que se analizaron factores externos políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden influir en la ejecución del 
proyecto. 
2.5.1.3. Ciclo de vida del producto o servicio. 
 Plan de gestión del proyecto 
 Diseño de estrategias 
 Convocatoria 
 Inspección de campo y priorización de la población beneficiada 
 Sensibilización 
 Operación (Seguimiento) 
2.5.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 
A continuación se muestra el flujo de entradas y salidas del proceso en la ejecución 
del proyecto presentando un grado de impacto ambiental, donde se clasifican las 
actividades del proyecto en seis fases, como se aprecia a continuación. 
Tabla 10. Flujo de entrada y salidas del proceso 
ENTRADA ETAPA EQUIPOS SALIDAS 
Energía eléctrica 
Papel 
a) Plan de gestión del 
proyecto 
Computador Generación de residuos 
Olores 
Multifuncional 
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ENTRADA ETAPA EQUIPOS SALIDAS 
Tintas 
Desechables 
Celular Emisión de gases 
Modem 
Lámpara 32w 
Energía eléctrica 
Papel 
Tintas 
Desechables 
 
Computador 
Generación de residuos 
Olores 
Multifuncional 
Celular 
Modem 
Lámpara 32w 
Energía eléctrica 
Papel 
Tintas 
Desechables 
Combustibles 
c) Convocatoria 
Computador 
Generación de residuos 
Olores 
Emisión de gases 
Multifuncional 
Celular 
Vehículos 
Energía eléctrica 
Papel 
Tintas 
Desechables 
Combustibles 
d) Inspección de campo y 
priorización de la población 
beneficiada 
Computador 
Generación de residuos 
Olores 
Emisión de gases 
Multifuncional 
Celular 
GPS 
Cámara fotográfica 
Vehículos 
Energía eléctrica 
Papel 
Tintas 
Desechables 
Combustibles 
e) Sensibilización 
Computador 
Generación de residuos 
Olores 
Emisión de gases 
Multifuncional 
Celular 
GPS 
Cámara 
fotográfica. 
Video beam 
Cafetera 
vehículos 
Energía eléctrica 
Papel 
Tintas 
Desechables 
Combustibles 
f) Acompañamiento e 
implementación 
Computador 
Generación de residuos 
Olores 
Emisión de gases 
Multifuncional 
Celular 
Cámara fotográfica 
GPS 
vehículos 
Fuente: Construcción de los Autores 
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2.5.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 
Tabla 11. Matriz P5TM 
Integradores 
del P5 
Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 
P
ro
d
u
ct
o
 
O
b
je
ti
v
o
s 
y
 m
et
as
 
V
id
a 
ú
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l 
d
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u
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o
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o
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 d
el
 p
ro
d
u
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o
 
S
o
st
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id
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 e
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n
ó
m
ic
a 
R
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o
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o
 d
e 
la
 i
n
v
er
si
ó
n
 
B
en
ef
ic
io
s 
fi
n
an
ci
er
o
s 
d
ir
ec
to
s 
-1 
El objetivo principal del proyecto 
obedece a la sensibilización y 
concientización de una población en 
relación con el manejo sostenible de los 
recursos naturales y la preservación de los 
mismos para lograr el equilibrio de la 
microcuenca, por tanto este proyecto no 
genera beneficio financiero. 
P
ro
ce
so
 
Im
p
ac
to
s 
M
ad
u
re
z 
d
el
 
p
ro
ce
so
 
E
fi
ci
en
ci
a 
y
 
es
ta
b
il
id
ad
 
d
el
 
p
ro
ce
so
 
V
al
o
r 
p
re
se
n
te
 n
et
o
 
-1 
El objetivo principal del proyecto 
obedece a la sensibilización y 
concientización de una población en 
relación con el manejo sostenible de los 
recursos naturales y la preservación de los 
mismos para lograr el equilibrio de la 
microcuenca, por tanto este proyecto no 
genera beneficio económico. 
   
A
g
il
id
ad
 d
el
 n
eg
o
ci
o
 
F
le
x
ib
il
id
ad
/O
p
ci
ó
n
 e
n
 e
l 
p
ro
y
ec
to
 
-2 
Dentro de los proyectos productivos se 
incluyen actividades encaminadas a 
generación de recursos adicionales a la 
comunidad, con un impacto positivo en la 
preservación de los recursos naturales de 
la microcuenta  
   
F
le
x
ib
il
id
ad
 
cr
ec
ie
n
te
 
d
el
 
n
eg
o
ci
o
 
-3 
Las capacitaciones dan herramientas 
adicionales a los pobladores, que 
posteriormente pueden ser utilizadas en la 
generación de nuevos proyectos 
sostenibles  y consecuentemente ingresos 
adicionales en la economía de los 
pobladores de la microcuenca. 
   
E
st
im
u
la
ci
ó
n
 e
co
n
ó
m
ic
a
 
Im
p
ac
to
 l
o
ca
l 
ec
o
n
ó
m
ic
o
 
-3 
Dentro de los proyectos productivos se 
incluyen actividades encaminadas a 
generación de recursos económicos 
adicionales a la comunidad, con un 
impacto positivo en la preservación de los 
recursos naturales de la microcuenta  
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Integradores 
del P5 
Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 
   
B
en
ef
ic
io
s 
in
d
ir
ec
to
s 
-3 
Dentro de los proyectos productivos se 
incluyen actividades encaminadas a 
generación de recursos económicos 
adicionales a la comunidad, con un 
impacto positivo en la preservación de los 
recursos naturales de la microcuenta  
Las capacitaciones dan herramientas 
adicionales a los pobladores, que 
posteriormente pueden ser utilizadas en la 
generación de nuevos proyectos 
sostenibles, que impacten positivamente 
en la preservación de la microcuenta, 
generando recursos económicos y oferta 
laboral. 
   
Sostenibilida
d ambiental 
Transport
e 
Proveedor
es locales 
-2 
Se utilizará transporte existente en el 
municipio para el traslado de las personas 
al sitio donde se implementaran los 
talleres productivos. 
Los refrigerios que se entregaran en las 
capacitaciones y talleres, se compraran en 
establecimientos de los municipios que 
hacen parte de la microcuenca. 
   
Comunica
ción 
digital 
2 
La comunicación publicitaria y educativa 
se realizará a través de medios impresos. 
Para las convocatorias se utilizaran 
afiches publicitarios, así como también 
perifoneo en los días de mercado (cuando 
en su mayoría  los pobladores rurales se 
desplazan al perímetro urbano), 
publicidad por medios radiales, 
adicionalmente se enviaran vía correo 
electrónico, publicidad de los eventos en 
la página web de la Corporación. 
   
Viajes 2 
Se realizaran desplazamientos terrestres 
periódicos, superiores a los 100 km, en 
consideración al sitio de ejecución del 
proyecto y el lugar de residencia de los 
 Proyecto de educación ambiental 71 
 
 
Integradores 
del P5 
Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 
integrantes del equipo de trabajo. 
   
Transport
e 
-3 
El proyecto no requiere del transporte de 
insumos para su ejecución. 
Los insumos requeridos se adquirirán a 
proveedores del Garagoa y su transporte 
no requiere de uso de combustibles. 
   
Energía 
Energía 
usada 
1 
La programación de las capacitaciones y 
del desarrollo de los proyectos 
productivos permite establecer  
mecanismos de aprovechamiento de la 
iluminación natural. 
Se cuenta con sistemas de ahorro de 
energía en las instalaciones eléctricas y 
equipos de cómputo utilizados durante la 
ejecución del proyecto. 
Conforme a las medidas descritas, el 
proyecto requiere de 8.65  KgCO2eq para 
su ejecución, lo cual no representa un alto 
consumo de energía eléctrica. 
   
Emisiones 
/CO2 por 
la energía 
usada 
1 
El cálculo de la huella de carbono, nos 
permite identificar que menos del 1% de 
los KgCO2eq generados durante la 
ejecución del proyecto, provienen del 
consumo de energía eléctrica utilizada en 
el desarrollo del mismo. 
   
Retorno 
de energía 
limpia 
0 
Con la ejecución del proyecto no se 
realizará retorno de energía, sin embargo 
se desarrollan actividades encaminadas a 
la recuperación del ecosistema: 
Implementar Arboreto con especies 
nativas, Reforestar y Aislar áreas de 
conservación (establecer sistemas 
silvopastoriles) - Desarrollar e 
implementar  vivero sostenible, las cuales 
incide en la calidad de vida y del aire de 
la comunidad; visto como una estrategia 
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Integradores 
del P5 
Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 
de compensación ambiental. 
   
Residuos 
Reciclaje -1 
Los insumos utilizados en la elaboración 
de las piezas educativas y publicitarias 
del proyecto provendrán de material 
reciclado. 
   
Disposici
ón final 
-3 
Dentro de los proyectos productivos, se 
contemplan las  acciones  encaminadas al 
reciclaje, aprovechamiento, recuperación, 
transformación y valoración de residuos 
sólidos y establecer puntos estratégicos 
de recolección de residuos sólidos en el 
área de influencia del proyecto, lo 
anterior con el fin de instruir a la 
comunidad sobre las buenas prácticas de 
disposición y tratamiento de residuos 
sólidos. 
   
Reusabili
dad 
-2 
A través del proyecto productivo 
encaminado a fortalecer las estrategias de 
producción limpia y crear estrategias 
comerciales de las unidades productivas y 
medidas de manejo integrado del suelo a 
través de sistemas agroalimentarios, se 
busca la reutilización de las áreas 
intervenidas, evitando su propagación y 
garantizando su permanencia. 
De la misma forma se reutilizaran las 
piezas educativas utilizadas en las 
capacitaciones, con el fin de multiplicar 
el conocimiento dentro de la comunidad, 
sin necesidad de realizar impresiones 
adicionales.   
   
Energía 
incorpora
da 
-3 
La programación de las capacitaciones y 
del desarrollo de los proyectos 
productivos permite establecer  
mecanismos de aprovechamiento de la 
iluminación natural. 
Se cuenta con sistemas de ahorro de 
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Integradores 
del P5 
Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 
energía en las instalaciones eléctricas y 
equipos de cómputo utilizados durante la 
ejecución del proyecto. 
Los proyectos productivos se desarrollan 
al aire libre, por tanto se realizaran bajo la 
luz solar, sin requerir energía eléctrica y 
los mismos son ejecutados manualmente 
por los pobladores, sin necesidad de 
utilizar equipos eléctricos. 
   
Residuos -3 
Dentro de los proyectos productivos, se 
contemplan las  acciones  encaminadas al 
reciclaje, aprovechamiento, recuperación, 
transformación y valoración de residuos 
sólidos y establecer puntos estratégicos 
de recolección de residuos sólidos en el 
área de influencia del proyecto, lo 
anterior con el fin de instruir a la 
comunidad sobre las buenas prácticas de 
disposición y tratamiento de residuos 
sólidos. 
Por otro lado se reutilizaran las piezas 
educativas utilizadas en las 
capacitaciones, con el fin de multiplicar 
el conocimiento dentro de la comunidad, 
sin necesidad de realizar impresiones 
adicionales.  
Los refrigerios que se entreguen en los 
diferentes eventos de sensibilización 
serán servidos en elementos 
biodegradables y los residuos serán 
separados en la fuente para su posterior 
disposición y/o aprovechamiento. 
   Agua 
Calidad 
del agua 
-2 
Dentro de la ejecución del proyecto, se 
implementaran acciones encaminadas a la 
descontaminación Hídrica en zonas 
priorizados. 
   
Consumo -2 Durante el ciclo de vida de ejecución del 
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Integradores 
del P5 
Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 
del agua proyecto, se consumirán 37.73m3, lo que 
representa un consumo bajo, máxime si el 
proyecto se encamina a la preservación y 
recuperación de los recursos naturales 
existentes en una microcuenca. 
   
Sostenibilida
d social 
Prácticas 
laborales 
y trabajo 
decente 
Empleo -2 
Dentro del Plan de RRHH del proyecto, 
se establecieron políticas de selección y 
vinculación del personal, así como los 
perfiles necesarios para la ejecución del 
proyecto, lo anterior cumpliendo la 
normativa laboral colombiana vigente. 
Estos lineamientos ofrecen garantías y 
estabilidad laboral para las personas que 
sean vinculadas y evitan la 
discriminación en cualquiera de sus 
formas. 
   
Relacione
s laborales 
-3 
Se estableció el Plan de Comunicaciones 
y manejo de Stakeholders  con el fin de 
definir lineamientos claros para la 
divulgación de la información y relación 
entre los miembros del equipo y las 
personas interesadas, impactadas o 
involucradas en la ejecución del proyecto. 
   
Salud y 
seguridad 
-3 
Se definen los EPP necesarios para 
proteger la integridad de las personas que 
participan en la ejecución del proyecto. 
Durante la ejecución de los proyectos 
productivos, se realizará la verificación 
en el uso de los elementos de protección 
personal necesarios para garantizar la 
seguridad, salud e integridad de las 
personas que participen del mismo. 
   
Educación 
y 
capacitaci
ón 
-2 
Se realizará al inicio de la ejecución, una 
visita  con el personal vinculado al 
proyecto, con el fin de explicarles el 
alcance de las capacitaciones y el lugar 
donde se desarrollaran los proyectos 
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Integradores 
del P5 
Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 
productivos; se atenderán sus inquietudes 
para garantizar su conocimiento con 
respecto del objeto y alcance del 
proyecto. 
   
Aprendiza
je 
organizaci
onal 
-1 
Con respecto de las políticas, objeto y 
alcance del proyecto, se realizará con el 
personal vinculado la inducción necesaria 
para garantizar el éxito del mismo. 
   
Diversida
d e 
igualdad 
de 
oportunid
ades 
-3 
Dentro del Plan de RRHH del proyecto, 
se establecieron políticas de selección y 
vinculación del personal, así como los 
perfiles necesarios para la ejecución del 
proyecto, lo anterior cumpliendo la 
normativa laboral colombiana vigente. 
Estos lineamientos ofrecen garantías y 
estabilidad laboral para las personas que 
sean vinculadas y evitan la 
discriminación en cualquiera de sus 
formas. 
   
Derechos 
humanos 
No 
discrimina
ción 
-3 
Dentro del Plan de RRHH del proyecto, 
se establecieron políticas de selección y 
vinculación del personal, así como los 
perfiles necesarios para la ejecución del 
proyecto, lo anterior cumpliendo la 
normativa laboral colombiana vigente. 
Estos lineamientos ofrecen garantías y 
estabilidad laboral para las personas que 
sean vinculadas y evitan la 
discriminación en cualquiera de sus 
formas. 
   
Libre 
asociación 
-3 
Dentro del Plan de RRHH del proyecto, 
se establecieron políticas de selección y 
vinculación del personal, así como los 
perfiles necesarios para la ejecución del 
proyecto, lo anterior cumpliendo la 
normativa laboral colombiana vigente. 
Estos lineamientos ofrecen garantías y 
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Integradores 
del P5 
Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 
estabilidad laboral para las personas que 
sean vinculadas y evitan la 
discriminación en cualquiera de sus 
formas. 
   
Trabajo 
infantil 
-3 
Los perfiles requeridos y establecidos en 
el Plan de RRHH para la ejecución del 
proyecto se basan en las normas laborales 
vigentes, las cuales prohíben el trabajo 
infantil. 
Se realizará seguimiento de los 
proveedores del proyecto, con el fin de 
evitar que se vulnere la ley en este 
aspecto. 
   
Trabajo 
forzoso y 
obligatori
o 
-3 
Los perfiles requeridos y establecidos en 
el Plan de RRHH para la ejecución del 
proyecto se basan en las normas laborales 
vigentes, las cuales prohíben el trabajo 
forzoso y obligatorio. 
Se realizará seguimiento de los 
proveedores del proyecto, con el fin de 
evitar que se vulnere la ley en este 
aspecto. 
   
Sociedad 
y 
consumid
ores 
Apoyo de 
la 
comunida
d 
-3 
La comunidad es parte vital para la 
ejecución del proyecto, de su 
participación depende el éxito del mismo, 
por tanto se tienen programadas 
sensibilizaciones y socializaciones que 
garanticen la asistencia a las 
capacitaciones e implementación de los 
proyectos productivos. 
El impacto que genera la comunidad en el 
desarrollo del proyecto es a nivel local. 
   
Políticas 
públicas/ 
cumplimi
ento 
-3 
Las políticas ambientales de la nación y 
de la región, conforme a los lineamientos 
del POMCA y de Corpochivor en calidad 
de Corporación Autónoma Regional del 
área donde se encuentra la microcuenca 
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Integradores 
del P5 
Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 
objeto del proyecto. 
Estas normas inciden directamente en el 
proyecto de manera positiva, debido a 
que dan la base para definir los 
lineamientos del mismo y su alcance.  
   
Salud y 
seguridad 
del 
consumid
or 
-1 
Se elaborará un manual de uso para el 
sendero que se construirá dentro de uno 
de los proyectos productivos, con el fin 
de garantizar la seguridad de los 
visitantes y usuarios. 
   
Etiquetas 
de 
productos 
y 
servicios 
-1 
Las piezas educativas, tendrán toda la 
información con respecto de los temas a 
tratar en las capacitaciones y la 
implementación de los proyectos 
productivos, de los cuales se realizará un 
capitulo explicando la norma  y los 
cuidados necesarios para su ejecución, lo 
anterior con el fin de evitar impactos 
ambientales o sociales en su desarrollo. 
   
Mercadeo 
y 
publicidad 
-1 
Al finalizar la ejecución del proyecto se 
realizará una socialización de los 
resultados con la comunidad y se 
entregará un documento a Corpochivor en 
el que se dejará evidencia de la ejecución 
general del proyecto. 
   
Privacida
d del 
consumid
or 
-3 
Se cuenta con la política de 
confidencialidad y seguridad de la 
información. 
   
Comporta
miento 
ético 
Prácticas 
de 
inversión 
y 
abastecim
iento 
-3 
Dentro del Plan de Adquisiciones, se 
establecieron los mecanismos de 
selección de los proveedores y se 
definieron los requisitos necesarios, con 
el fin de garantizar  la participación 
transparente de todos los interesados. 
   
Soborno y 
corrupció
-3 
Dentro del Plan de Adquisiciones, se 
establecieron los mecanismos de 
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Integradores 
del P5 
Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación 
n selección de los proveedores y se 
definieron los requisitos necesarios, con 
el fin de garantizar  la participación 
transparente de todos los interesados. 
   
Comporta
miento 
anti ético 
-3 
El proyecto cuenta con una política de 
transparencia, encaminada a garantizar 
procesos éticos al interior de la 
organización y a denunciar las practicas 
antiéticas que sean evidenciadas tanto al 
interior, como en el entorno del proyecto. 
     
TOTAL -75 
Analizada la valoración realizada con 
respecto de los impactos generados por 
cada uno de los componentes de la Matriz 
P5, se puede concluir que en términos 
generales el proyecto genera un impacto 
positivo alto. 
Valoración 
  
+3 Impacto negativo alto 
  
+2 Impacto negativo medio 
  
+1 Impacto negativo bajo 
  
0 No aplica o Neutral 
  
-3 Impacto positivo alto 
  
-2 Impacto positivo medio 
  
-1 Impacto positivo bajo 
 
  
Fuente: Construcción de los Autores 
2.5.3.1. Conclusiones Análisis Matriz P5. 
a) Del resultado del análisis realizado a las diferentes categorías de sostenibilidad 
incluidas en la Matriz P5, se puede concluir que en lo que respecta a Residuos y Agua, el 
objeto del proyecto además de dar un lineamiento adecuado a estas Sub categorías, 
propende e incentiva mediante sus proyectos productivos, el uso eficiente del agua y el 
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manejo y disposición de residuos, en pro del cuidado de los recursos naturales de la 
microcuenca y del equilibrio del ecosistema.  
b) En consideración al tipo de proyecto y a su objetivo principal de sensibilización y 
concientización de una población, con relación al manejo sostenible de los recursos 
naturales y a la preservación de los mismos para lograr el equilibrio de una microcuenca, la 
categoría de Sostenibilidad económica hacia los ejecutores del proyecto no representa 
beneficio financiero, sin embargo se pretende la ejecución por parte de la comunidad, de 
actividades encaminadas a la generación de recursos económicos adicionales, con un 
impacto positivo en la preservación de los recursos naturales de la microcuenca.  
c) Dentro de los beneficios económicos indirectos del proyecto, se concluye que las 
capacitaciones dan herramientas adicionales a los pobladores impactando positivamente en 
la preservación de la microcuenca, generando recursos económicos y oferta laboral. 
d) Los elementos que impactan negativamente el entorno ambiental del proyecto son: 
Viajes, en consideración a que se realizaran desplazamientos terrestres periódicos, 
superiores a los 100 km, debido al sitio de ejecución del proyecto y el lugar de residencia 
de los integrantes del equipo de trabajo y Comunicación, debido a que la comunicación 
publicitaria y educativa se realizará a través de medios impresos y para las convocatorias 
se utilizaran afiches publicitarios, así como también perifoneo en los días de mercado 
(cuando en su mayoría  los pobladores rurales se desplazan al perímetro urbano), 
publicidad por medios radiales, adicionalmente se enviaran vía correo electrónico 
publicidad de los eventos en la página web de la Corporación, actividades que generan 
contaminación auditiva, visual y de residuos derivados de los insumos utilizados. 
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2.5.3.2. Resultados. 
Una vez analizadas las categorías y sub categorías del entorno de ejecución del 
proyecto, conforme a la clasificación de los elementos que las componen se realizó la 
valoración del impacto correspondiente, obteniendo el resultado presentado a continuación: 
Tabla 12. Valoración Matriz P5 
Sub Categorías Elementos Fase 1 Valoración 
Retorno de la inversión 
Beneficios financieros directos -1   
Valor presente neto -1   
Agilidad del negocio 
Flexibilidad/Opción en el proyecto -2   
Flexibilidad creciente del negocio -3   
Estimulación económica 
Impacto local económico -3   
Beneficios indirectos -3   
Transporte 
Proveedores locales -2   
Comunicación digital 2   
Viajes 2   
Transporte -3   
Energía 
Energía usada 1   
Emisiones /CO2 por la energía usada 1   
Retorno de energía limpia 0   
Residuos 
Reciclaje -1   
Disposición final -3   
Reusabilidad -2   
Energía incorporada -3   
Residuos -3   
Agua 
Calidad del agua -2   
Consumo del agua -2   
Prácticas laborales y 
trabajo decente 
Empleo -2   
Relaciones laborales -3   
Salud y seguridad -3   
Educación y capacitación -2   
Aprendizaje organizacional -1   
Diversidad e igualdad de oportunidades -3   
Derechos humanos 
No discriminación -3   
Libre asociación -3   
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Sub Categorías Elementos Fase 1 Valoración 
Trabajo infantil -3   
Trabajo forzoso y obligatorio -3   
Sociedad y consumidores 
Apoyo de la comunidad -3   
Políticas públicas/ cumplimiento -3   
Salud y seguridad del consumidor -1   
Etiquetas de productos y servicios -1   
Mercadeo y publicidad -1   
Privacidad del consumidor -3   
Comportamiento ético 
Prácticas de inversión y abastecimiento -3   
Soborno y corrupción -3   
Comportamiento anti ético -3   
Fuente: Construcción de los Autores 
 
2.5.3.3. Recomendaciones Matriz P5. 
En consideración a la valoración realizada, se debe promover la ejecución de 
proyectos similares que garanticen la preservación de los recursos naturales y que incluya 
la implementación de proyectos productivos sostenibles, que además de generar ingresos 
económicos a la comunidad, sirvan como semillero de buenas prácticas. 
Es necesario que cuando se realicen proyectos de este tipo, se cuente con la 
participación de profesionales cuya residencia se encuentre dentro del área de influencia, 
con el fin de evitar largos desplazamientos en vehículos motorizados, lo anterior en 
consideración a que el impacto negativo más representativo dentro del análisis realizado, 
se debe a los recorridos que deben realizar los integrantes del equipo de trabajo hasta el 
sitio de ejecución del proyecto. 
 Proyecto de educación ambiental 82 
 
 
Deben implementarse mecanismos de comunicación menos contaminantes, las nuevas 
tecnologías permiten transmitir la información de una manera directa disminuyendo los 
residuos derivados y la contaminación visual y auditiva. 
Durante la ejecución de los proyectos productivos debe reiterarse a la comunidad la 
importancia de las buenas prácticas ambientales y explicar el beneficio que las mismas 
llevan al desarrollo de la economía y a la preservación de los recursos.  
2.5.4. Calculo de huella de carbono. 
Tabla 13. Cálculo huella de carbono de combustible 
ETAPA FUENTE CANT 
INT. 
DE 
USO 
No. 
Km 
RENK
m/gl 
GAL. 
FACT
EMIS 
KgCO2eq 
a) Plan de gestión del 
proyecto Vehículos 1 4 268 45 23,82 8,15 194,15 
b) Diseño de estrategias Vehículos 1 4 268 45 23,82 8,15 194,15 
c) Convocatoria 
Vehículo 
Perifoneo 1 2 25 30 1,67 8,15 13,58 
Trans. Mat. 
Publicitario 1 1 268 15 17,87 10,15 181,35 
Motocicleta 1 2 20 75 0,53 8,15 4,35 
d) Inspección de campo 
y priorización de la 
población beneficiada Vehículos 1 4 20 45 3,56 8,15 28,98 
e) Sensibilización Vehículos 2 5 20 45 4,44 8,15 36,22 
f) Operación y 
seguimiento Vehículos 2 6 60 45 16,00 8,15 130,40 
TOTAL KgCO2eq 1000,51 
TOTAL TonCO2eq 1,00 
Fuente: Construcción Autores 
 
Tabla 14. Cálculo huella de carbono de energía 
ETAPA FUENTE 
C
A
N
T
ID
A
D
 
N
o
. 
H
O
R
A
S
 
IN
T
. 
D
E
 U
S
O
 
C
O
N
S
U
M
O
 
K
w
h
 
F
.E
 
K
g
C
O
2
/K
w
h
 
S
U
B
T
O
T
A
L
 
K
w
h
 
K
g
C
O
2
eq
 
a) Plan de gestión del proyecto 
Computador 3 8 22 0,009 0,136 4,75 0,65 
Multifuncion
al 1 2 22 0,0027 0,136 0,12 0,02 
Celular 3 3 30 0,0048 0,136 1,30 0,18 
Modem 1 8 22 0,004 0,136 0,70 0,10 
Lámpara 32w 2 2 22 0,032 0,136 2,82 0,38 
b) Diseño de estrategias 
Computador 3 8 22 0,009 0,136 4,75 0,65 
Multifuncion
al 1 2 22 0,0027 0,136 0,12 0,02 
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ETAPA FUENTE 
C
A
N
T
ID
A
D
 
N
o
. 
H
O
R
A
S
 
IN
T
. 
D
E
 U
S
O
 
C
O
N
S
U
M
O
 
K
w
h
 
F
.E
 
K
g
C
O
2
/K
w
h
 
S
U
B
T
O
T
A
L
 
K
w
h
 
K
g
C
O
2
eq
 
Celular 3 3 30 0,0048 0,136 1,30 0,18 
Modem 1 8 22 0,004 0,136 0,70 0,10 
Lámpara 32w 2 2 22 0,032 0,136 2,82 0,38 
c) Convocatoria 
Computador 1 2 3 0,009 0,136 0,05 0,01 
Multifuncion
al 1 1 3 0,0027 0,136 0,01 0,00 
Celular 3 1 3 0,0048 0,136 0,04 0,01 
d) Inspección de campo y 
priorización de la población 
beneficiada 
Computador 1 4 10 0,009 0,136 0,36 0,05 
Multifuncion
al 1 1 10 0,0027 0,136 0,03 0,00 
Celular 3 2 10 0,0048 0,136 0,29 0,04 
GPS 1 4 10 0,012 0,136 0,48 0,07 
Cámara 
fotográfica 2 4 10 0,003 0,136 0,24 0,03 
e) Sensibilización 
Computador 1 4 10 0,009 0,136 0,36 0,05 
Multifuncion
al 1 1 10 0,0027 0,136 0,03 0,00 
Celular 3 2 10 0,0048 0,136 0,29 0,04 
GPS 1 4 10 0,012 0,136 0,48 0,07 
Cámara 
fotográfica. 2 4 10 0,003 0,136 0,24 0,03 
Video beam 1 2 10 0,498 0,136 9,96 1,35 
Cafetera 1 2 10 0,72 0,136 14,40 1,96 
f) Acompañamiento e 
implementación 
Computador 1 8 22 0,009 0,136 1,58 0,22 
Multifuncion
al 1 1 22 0,0027 0,136 0,06 0,01 
Celular 3 1 22 0,0048 0,136 0,32 0,04 
Cámara 
fotográfica 2 1 22 0,003 0,136 0,13 0,02 
GPS 1 2 22 0,012 0,136 0,53 0,07 
TOTAL KgCO2eq 7,95 
TOTAL TonCO2eq 0,00795 
TOTAL HUELLA TonCO2eq (COMBUSTIBLE+ENERGIA) 1008,46 
     Fuente: Construcción Autores 
 
Tabla 15. Cálculo huella hídrica 
ETAPA FUENTE 
CANT. 
PERSONAS 
CANT
. Lt 
INTENSIDA
D 
TOTAL 
LITROS 
a)      Plan de gestión del proyecto PERSONAL 3 24 22 1.584,00 
b)      Diseño de estrategias PERSONAL 3 24 22 1.584,00 
c)       Convocatoria PERSONAL 1 10 3 30,00 
d)      Inspección de campo y 
priorización de la población 
beneficiada PERSONAL 3 35 10 1.050,00 
 Proyecto de educación ambiental 84 
 
 
e)      Sensibilización PERSONAL 18 30 10 5.400,00 
f)      Operación (Seguimiento) PERSONAL 18 30 22 11.880,00 
TOTAL Lt 32.088,00 
TOTAL M3 32,088 
Fuente: Construcción Autores 
Tabla 16. Resumen cálculo de huella y duración 
RESUMEN 
HUELLA CARBONO 1008,46  KgCO2eq 
HUELLA HIDRICA 32,088 M3 
DIAS EJECUCION 322 Días 
Fuente: Construcción Autores 
2.5.4.1. Conclusiones huella de Carbono. 
El resultado del cálculo de huella de carbono de combustible 1000,51 KgCO2eq; lo 
que indica que siendo este un proyecto ambiental se debe rebajar este valor por consumo 
de combustibles fósiles.  
El resultado del cálculo de huella de carbono de energía 7,95 KgCO2eq; lo que indica 
que es relativamente bajo.  
El resultado del cálculo de huella hídrica 32,088 M
3
; es bajo pero se puede aprovechar 
y contribuir con un manejo más eficiente.  
2.5.4.2. Recomendaciones del cálculo de la huella.  
Para bajar la huella de carbono generada por el combustible, se pueden realizar parte 
de los desplazamientos en transportes mecánicos ecológicos (bicicleta) teniendo en cuenta 
que hay unas distancias cortas y se tienen actividades en varios sitios cercanos. 
Utilizar papel reciclado en actividades de capacitaciones grupales. 
Todas las capacitaciones se llevaran a cabo en sitios abiertos con el fin de aprovechar 
la luz solar y estas se realizaran en horas de la mañana. 
Los trabajos de oficina se realizaran siempre en horarios diurnos y no en horas 
nocturnas con el fin de disminuir el gasto de energía eléctrica. 
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Toda actividad siempre estará basada en la campaña “CERO PAPEL”. 
2.5.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
 La sostenibilidad del proyecto se asocia con el nivel de aceptación del mismo entre 
la comunidad beneficiada, la cual será la encargada de difundir el proyecto como una 
experiencia exitosa que garantizará la permanencia en el tiempo y la réplica a nivel 
regional y nacional, para contribuir con este objetivo se trazan una serie de estrategias (Ver 
anexo 4. Matriz de estrategias) que contribuyen con la eficiencia en la utilización de 
recursos para la realización del proyecto. 
Tabla 17. Matriz Estrategias e Impactos 
ESTRATEGIAS 
OBJETIV
OS METAS 
INDICADO
R 
CLASE DE 
INDICADOR IMPACTO 
AHORRO Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA 
     
Sensibilización frente al uso 
adecuado y racionalización del 
mismo entre los integrantes del 
proyecto 
 
 
Generar 
cultura 
frente al 
ahorro y 
eficiencia 
en el uso 
del agua. 
 
 
100% de 
integrant
es del 
proyecto 
sensibili
zados 
frente al 
tema 
(No. 
Participantes 
en 
sensibilizaci
ones/No. 
Total de 
integrantes 
del 
proyecto) * 
100 
GESTIÓN 
Generar cultura frente 
al manejo adecuado del 
recurso. 
Examinar las llaves de agua, 
cañerías y tuberías de los 
exteriores para evitar fugas. 
Dar 
solución  e 
implementa
r acciones 
encaminada
s a 
disminuir 
costos y 
consumo 
del agua 
100% de 
instalaci
ones con 
manteni
miento 
(No. de 
instalaciones 
con 
mantenimien
to/No. Total 
de 
instalaciones
)*100 
PRODUCTO 
Eliminar desperdicios 
de agua 
Instalar sanitarios de bajo 
consumo o en su defecto 
colocar una botella plástica con 
arena  dentro del tanque del 
sanitario para disminuir el 
volumen de llenado del mismo 
Disminu
ir el 
consumo 
de agua 
del lugar 
de 
trabajo 
(Consumos 
actual -
Consumo 
anterior)/Co
nsumo 
Actual 
IMPACTO 
Ahorro y eficiencia del 
recurso hídrico 
AHORRO Y USO 
EFICIENTE DE LA 
ENERGIA 
Garantizar 
la 
disminució
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ESTRATEGIAS 
OBJETIV
OS METAS 
INDICADO
R 
CLASE DE 
INDICADOR IMPACTO 
Utilizar bombillas o lámparas 
fluorescentes compactas de alta 
eficiencia 
n del 
consumo de 
energía 
eléctrica, a 
través de la 
modernizac
ión de los 
sistemas de 
iluminación 
y el 
aprovecha
miento de 
la luz día 
Renovar 
el 100% 
del 
sistema 
de 
iluminac
ión con 
tecnolog
ía LED y 
optimiza
r la 
distribuc
ión de 
las 
luminari
as 
No. de 
bombillas 
renovadas/N
o. de 
bombillas 
existentes 
IMPACTO 
Disminución en el 
consumo de energía 
Desarrollar las labores en 
horarios de alta luminosidad 
natural 
Establec
er un 
horario 
laboral 
de 7:00 
a.m. a 
5:00 
p.m. con 
el fin de 
aprovech
ar la luz 
solar  
No. de días 
laborados en 
el horario 
establecido 
GESTIÒN 
Organización del 
trabajo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 
En caso de necesitar laborar en 
horarios nocturnos utilizar 
lámparas individuales por 
trabajador 
Indepen
dizar el 
100% de 
los 
sistemas 
de 
encendid
o de la 
iluminac
ión de 
los 
salones y 
oficinas 
donde se 
desarroll
ara las 
actividad
es 
derivada
s del 
proyecto 
No. de 
sistemas de 
encendido 
independiza
dos/No. de 
sistemas de 
encendido 
proyectados 
IMPACTO 
Disminución en el 
consumo de energía 
GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
Reducir las 
cantidad de 
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ESTRATEGIAS 
OBJETIV
OS METAS 
INDICADO
R 
CLASE DE 
INDICADOR IMPACTO 
Separar los residuos en la 
fuente 
residuos 
sólidos 
dentro  del 
proceso de 
Educación 
Ambiental 
Campañ
a sobre 
la 
separaci
ón en la 
fuente 
del 
personal 
que se 
desempe
ña en el 
proyecto 
de 
educació
n 
ambienta
l 
% Kg 
reducido= 
((Cantidad 
de Kg 
anterior - 
Cantidad de 
Kg actual)/ 
Cantidad de 
Kg actual) 
*100 
GESTION 
Crear cultura de 
selección de la fuente 
del personal que 
ejecuta el proyecto de 
educación ambiental 
Utilizar el papel por las dos 
caras y reutilizar el mismo 
Campañ
a sobre 
la 
reutilizac
ión de 
papel en 
la 
oficina 
"CERO 
PAPEL" 
% resmas de 
papel 
reducida= 
((Cantidad 
de resmas 
utilizadas 
mes anterior 
- Cantidad 
de resmas 
utilizadas 
mes actual)/ 
Cantidad de 
resmas 
utilizadas 
mes actual) 
*100 
IMPACTO 
Crear cultura de 
optimización del papel 
en la oficina 
mensualmente en la 
ejecución del proyecto 
de educación ambiental 
COMBUSTIBLES 
Reducir las 
emisiones 
de gases 
invernadero
s dentro  
del proceso 
del 
proyecto de 
Educación 
Ambiental 
    
Certificación de calibración y 
mantenimiento de los vehículos 
para reducir emisiones de gases 
por alto consumo combustible 
100% de 
los 
vehículo
s del 
proyecto 
revisado
s y 
verificad
os 
mediante 
el 
Certifica
do de 
revisión 
técnico 
mecánic
a 
% Vehículos 
en buenas 
condiciones 
= (No. de 
vehículos 
revisados / 
No. total de 
vehículos 
del proyecto 
*100) 
GESTION 
Crear cultura de 
mantenimiento y 
afinación de los 
propietarios de los 
vehículos 
Priorizar rutas y recorridos en 
los vehículos 
Generaci
ón de 
cronogra
mas de 
% KgCO2eq 
reducido= 
((Cantidad 
de KgCO2eq 
IMPACTO 
Priorizar solo rutas y 
recorridos necesarios 
en el área técnica 
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ESTRATEGIAS 
OBJETIV
OS METAS 
INDICADO
R 
CLASE DE 
INDICADOR IMPACTO 
recorrido
s y rutas 
semanal
mente 
anterior - 
Cantidad de 
KgCO2eq 
actual)/ 
Cantidad de 
KgCO2eq 
actual) *100 
Fuente: Construcción Autores 
3. Inicio y Planeación del proyecto 
3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 
Conforme a la evaluación de las características generales del proyecto propuesto, se 
presenta el Project Charter debidamente aprobado. 
3.1.1.  Project Charter. 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
MICROCUENCA QUEBRADA QUIGUA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA- BOYACÁ 
Tabla 18. Project Charter 
Control de Versiones 
Versión Proyectada Revisada Aprobada Fecha M 
1 
JOHANNA 
VANEGAS 
JAIR MAURICIO 
LOPEZ 
ANGIE 
LÓPEZ 
17/07/17 
Versión 
Original 
      
Fuente: Construcción Autores 
PATROCINADORES 
Nombre Cargo 
Fabio Antonio Guerrero Amaya Director general 
CORORACIÒN AUTONOMA REGIONAL DE 
CHIVOR – CORPOCHIVOR 
 Representante Fondo de compensación Ambiental 
PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en Implementar Estrategias de Educación Ambiental, encaminadas a que la 
comunidad participe y se convierta en multiplicadora del conocimiento, y que junto con acciones 
productivas ejecutadas en la microcuenca, se logre la incorporación de la población en un proyecto de vida 
orientado a la conservación de los recursos naturales, demostrado como una experiencia exitosa. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
Implementar Estrategias de Educación Ambiental en la población de la Microcuenca 
Quebrada Quigua. 
Objetivos específicos: 
 Desarrollar sensibilizaciones bajo el enfoque “Aprender Haciendo”, donde el 
asentó esta puesto en el aprendizaje vs las posiciones de tipo conductivista (Estimulo 
discriminativo – respuesta operante – estimulo reforzante). 
 Realizar actividades de sensibilización orientadas hacia la población escolar, no 
escolar y Adultos. 
 Evaluar el impacto sobre los recursos naturales intervenidos luego de 
desarrolladas las estrategias. 
 Definir objetivos claros y suficientemente explícitos al inicio de cada una de las 
jornadas de sensibilización. 
 
ASIGNACIÓN DE GERENTE DE PROYECTO Y NIVEL DE AUTORIDAD 
Nombre Cargo 
ANGIE ALEXANDRA  
LOPEZ PARRA 
Gerente de proyecto 
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 
Decisiones de personal (Staffing) - Contratación y despido de personal 
técnico, administrativo y operacional del proyecto. 
- Definir las funciones y alcances en la toma 
de decisiones de cada Gerente de área.  
Gestión de presupuesto y de sus 
variaciones 
- Adelantar procesos de contratación 
necesarios para cumplir con los objetivos 
operacionales del proyecto. 
- Administrar presupuesto asignado para el 
proyecto.  
- Autonomía para toma de decisiones sobre 
imprevistos que no superen el 10% del valor 
asignado al rubro de imprevistos 
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Nombre Cargo 
Decisiones técnicas - Atender solicitudes de cambio.  
- Autonomía en toma de decisiones técnicas 
siempre y cuando estas se encuentren dentro del 
alcance del proyecto. 
Resolución de conflictos - Conciliador de diferencias que surjan en su 
equipo de trabajo, o empresas contratistas que 
trabajen en el desarrollo del proyecto.  
- Implementación de mecanismos 
sancionatorios. 
 
CRITERIOS DE ÈXITO 
OBJETIVO CRITERIO DE ÉXITO 
ALCANCE Implementar estrategias de 
educación ambiental en la 
Microcuenca quebrada 
Quigua del municipio de 
Garagoa  
Comunidad debidamente instruida y trabajando en 
estrategias encaminadas a la producción limpia y 
preservación de los recursos naturales existentes en 
la Microcuenca objeto del proyecto. 
TIEMPO Concluir dentro del 
cronograma planificado y 
aprobado por los 
patrocinadores. 
Concluir el proyecto en los 322 días establecidos 
dentro del cronograma de ejecución. 
COSTO Cumplir con el presupuesto 
aprobado 
No exceder el presupuesto del proyecto, el cual se 
estima en $109.850.407,00 (ciento nueve millones 
ochocientos cincuenta mil cuatrocientos siete 
pesos).    
 
HITOS 
Hito Fecha tope 
PLAN DE GESTION DEL 
PROYECTO 
Veinticinco (25) días contados desde el inicio de 
ejecución del proyecto 
FASE DE APRESTAMIENTO Y 
DIAGNÓSTICO 
Cincuenta y tres (53) días, contados desde el día 
veinticinco (25) de ejecución. 
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DEFINICIÓN DE METODOLOGÍAS Veinticinco (25) días después de terminada la fase de 
Aprestamiento y Diagnóstico. 
DESARROLLO METODOLOGÍA Doscientos cuarenta y cinco (245) días después de 
terminada la fase de Definición de Metodologías.  
SOCIALIZACION Y DIVULGACIÓN Diecisiete (17) días después de terminada la fase de 
Desarrollo de Metodologías. 
SEGUIMIENTO Sesenta (60) días después de terminada la fase de 
Socialización y Sensibilización. 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL  
ITEM DESCRIPCIÒN 
 
 
FUENTE DE RECURSOS 
 VALOR FCA PROPIOS 
1 COSTOS DE PRODUCCIÓN  $15.020.304 $13.654.822 $1.365.482 
2 INVERSIÓN OPERATIVA  $34.963.255 $31.784.778 $3.178.477 
3 CARGA PRESTACIONAL  $58.768.342 $53.425.766 $5.342.576 
TOTAL 
 
 $109.850.407  $98.865.366   $10.985.040  
 
 Calidad 
 Acogerse al procedimiento PD-GP-01 relacionado con la gestión de proyectos del 
Sistema Integrado de Gestión que tiene desarrollado CORPOCHIVOR, cumpliendo con 
los tiempos establecidos para la entrega de informes y reporte de indicadores. 
 
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROYECTO 
ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 
Corporación Autónoma Regional De Chivor – 
CORPOCHIVOR 
Sponsor 
Fondo de compensación Ambiental Financiamiento 
JAC´s Presidentes - Colaboración 
Instituciones Educativas Rector - Colaboración 
Comunidad Veeduría - Participación 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
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- El Fondo de Compensación Ambiental- FCA aprobará y asignará los recursos 
dentro de la vigencia en que se presente el proyecto, los mismos ingresarán al 
presupuesto de la Corporación con Resolución de Asignación.  
- Se contará con el personal idóneo y en el momento necesario, de acuerdo con las 
fases establecidas para el proyecto, una vez sean asignados los recursos necesarios. 
- Se contará con la coordinación por parte de las directivas de las Instituciones 
Educativas del área de influencia del proyecto. 
- Las metodologías desarrolladas como estrategias de educación ambiental serán 
bien recibidas e interiorizadas por la comunidad objeto del proyecto. 
- La administración municipal brindará el apoyo en relación con permisos para la 
intervención de zonas de interés público. 
- Las condiciones climáticas serán favorables durante todo el proceso de 
implementación de los talleres productivos. 
- Las solicitudes de cambio se aprobarán en un tiempo máximo de 2 semanas 
después de presentadas. 
RIESGOS INICIALES DE ALTO NIVEL 
- No contar oportunamente con la cofinanciación esperada por parte de las 
diferentes fuentes para la ejecución del proyecto.  
- No contar con el apoyo de las directivas de las instituciones educativas que 
permitan el desarrollo de las sensibilizaciones. 
- La no aceptación por parte de la comunidad del proyecto o del personal asignado 
al mismo.  
- Fenómenos naturales y climáticos que afecten el desarrollo del proyecto conforme 
al cronograma establecido. 
PREMISAS Y RESTRICCIONES 
 La protección y conservación de los recursos naturales amparados en la 
normatividad vigente. 
 Conflictos de competencias entre Entidades Públicas involucradas. 
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 Dependencia de entes gubernamentales para la aprobación del programa, cuyos 
procesos internos son demorados. 
 La programación de recursos debe incluirse en las vigencias presupuestales de la 
Corporación, con el fin de garantizar la asignación en las vigencias posteriores. 
 
3.2. Identificación de interesados 
3.2.1. Beneficiarios directos. 
Con el proyecto se beneficiarán directamente alrededor de 500 personas, que tienen 
asentamiento en las veredas pertenecientes al área de influencia de la Microcuenca 
Quebrada Quigua como son: Quigua Arriba, Quigua Abajo, Resguardo Manzanos Arriba, 
Resguardo Mochilero y Manzanos Abajo del municipio de Garagoa, dentro de las cuales se 
encuentran dos instituciones de educación básica primaria con un promedio de estudiantes 
de 30 alumnos cada una.  
Se busca involucrar a niños en edad escolar, quienes replicaran e invitaran a los demás 
pobladores identificados dentro del área de estudio a las diferentes sensibilizaciones 
organizadas como juntas de acción comunal, juntas de acueducto y comunidad habitante de 
la microcuenca. 
3.2.2. Beneficiarios indirectos. 
Los beneficiarios indirectos, corresponde al resto de la población que no está 
identificada en el área directa del proyecto, pero que en el futuro se beneficiarán de los 
servicios ambientales, como los son los 16.880 habitantes del municipio de Garagoa y 
demás personas interesadas en conocer el proyecto como experiencia exitosa de 
sostenibilidad ambiental.  
En la misma medida se encuentra el Fondo de Compensación Ambiental, encargado 
de cofinanciar el proyecto y realizar seguimiento de su ejecución y cierre y Corpochivor, 
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encargado de realizar seguimiento y control del cumplimiento del alcance del 
proyecto y de emitir los lineamientos normativos con respecto al desarrollo de las 
actividades contempladas en el mismo, así como el aporte que le genera el desarrollo 
de este proyecto al cumplimiento de las metas institucionales en esta materia y que se 
encuentran contempladas en el Plan de Acción 2016 - 2019. 
3.2.3. Otros Interesados. 
Las juntas de Acción comunal y las juntas de acueducto urbano presentes en la 
microcuenca, juegan un papel importante teniendo en cuenta que contribuirán como 
replicadores del proyecto a prolongarlo en la medida que se genere el empoderamiento 
de las acciones puntuales y de la misma medida se espera lo hagan las Instituciones 
Educativas del área de influencia. 
De acuerdo con la descripción realizada, se identificaron los siguientes interesados: 
Tabla 19. Listado de Interesados 
STAKEHOLDERS ROL 
EQUIPO DE PROYECTO EJECUTORES 
CORPOCHIVOR REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
COMUNIDAD RECIBIR LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO Y 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE DEL MISMO 
FONDO DE COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL 
COFINANCIAR EL PROYECTO Y REALIZAR 
SEGUIMIENTO A SU EJECUCIÓN Y CIERRE. 
Fuente: Construcción de los Autores 
3.2.4. Gestión de los interesados. 
Con el fin de evaluar la estrategia de Gestión de los interesados identificados para el 
proyecto,  se tomó como referencia la matriz Compromiso/Estrategia, la cual permite 
establecer los mecanismos necesarios de información y relevancia para garantizar la 
satisfacción de cada una de las partes involucradas. 
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Tabla 20. Matriz de interesados (Compromiso/Estrategia) 
Nombre del Proyecto:  
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
MICROCUENCA QUEBRADA QUIGUA 
DEL MUNICIPIO DE GARAGOA  
Director del 
Proyecto 
ANGIE 
ALEXANDRA 
LÒPEZ PARRA 
Fecha última 
actualización 
 
Julio 17 de 2017 
Versión 
 
V.1 
 Compromiso  
P
o
d
er
 
/ 
In
fl
u
en
c
ia
 
In
te
ré
s 
 
Estrategia  
Interesado 
D
es
co
n
o
ce
 
S
e 
re
si
st
e
 
N
eu
tr
al
 
A
p
o
y
a 
L
íd
er
 
Equipo de 
proyecto 
    XD B A Informar 
Corpochivor    X D A A Gestionar de cerca 
Comunidad X    D A B Mantener satisfecho 
Fondo de 
Compensación 
Ambiental 
  X D  B B Monitorear  
Notas:  
X: Actual ; D: deseado 
A: Alto ; B: Bajo 
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 
Fuente: Construcción los Autores 
3.3. Plan de gestión del proyecto 
Para la implementación de las estrategias de educación ambiental, se hace necesario 
establecer las líneas fundamentales a partir de los diferentes planes subsidiarios de las 
áreas del    conocimiento, planes auxiliares de áreas del conocimiento (cambios, 
requerimientos, mejora procesos), planes de áreas complementarias del conocimiento, 
descritos en el siguiente capítulo. 
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4. Planes de Gestión 
4.1. Plan de gestión de Alcance 
4.1.1.   Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance). 
4.1.1.1.   Descripción del Alcance. 
El alcance del proyecto se enmarca en la generación de conocimiento en la comunidad 
sobre el buen uso de los recursos, materias primas e insumos orgánicos de la región 
ubicada en el área de influencia de la Microcuenca de la quebrada Quigua, del municipio 
de Garagoa; dentro del plan a desarrollar se identifican varios programas, entre ellos, 
capacitación a la población infantil con el fin de enseñar el amor y respeto por la 
naturaleza, capacitación a la población adulta con el fin de formar a los pobladores en el 
aprovechamiento de los recursos y de todos los residuos generados en las diferentes 
actividades realizadas en la región, capacitación a la comunidad en la generación de buenas 
prácticas ambientales para el sostenimiento del ecosistema, implementación de medidas de 
mitigación y explotación responsable de los recursos. 
El proyecto incluye la implementación de una estrategia educativa ambiental aplicada 
al 25% de la comunidad  de un total de 1027 habitantes identificados dentro de la 
microcuenca, buscando que cada persona beneficiada sea multiplicadora y participativa del 
conocimiento, agigantando el avance de un proyecto de vida en pro de la conservación de 
los recursos naturales, demostrado como una experiencia exitosa.   
Dentro de las prácticas ambientales se explicara a los pobladores la importancia de 
evitar el consumo de productos derivados del plástico, de la misma forma se les informará 
de productos alternativos, se pretende que la comunidad realice sus siembras sobre un 
suelo preparado con abonos naturales y material de desecho biodegradable proveniente de 
un proceso de reciclado, un ejemplo claro de esta técnica es la utilización del material de 
las bolsas biodegradables. 
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Se evidencia que existen zonas de acumulación de materiales orgánicos en las cuales 
se pueden realizar los tratamientos necesarios para lograr la descomposición del material y 
lograr su aprovechamiento como fertilizante. 
En consideración a la cantidad de especies existentes se pretende la implementación 
de un sistema encaminado a la cría de lombrices para la producción de humus, el cual se 
obtiene a través de la digestión de materiales orgánicos por parte de las lombrices, 
actividad conocida como lombricultura, el beneficio es la extracción de abonos y proteínas 
utilizados en los diferentes cultivos. 
Durante la implementación de las estrategias de educación ambiental, se rescataran los 
conocimientos ancestrales y se utilizaran como base para lograr el equilibrio en el 
ecosistema de la microcuenca. 
4.1.1.1. Objetivo General. 
Implementar Estrategias de Educación Ambiental en la población de la Microcuenca 
Quebrada Quigua. 
4.1.1.2. Objetivos Específicos. 
 Desarrollar sensibilizaciones bajo el enfoque “Aprender Haciendo”, donde el asentó 
esta puesto en el aprendizaje vs las posiciones de tipo conductista (Estimulo discriminativo 
– respuesta operante – estimulo reforzante). 
 Realizar actividades de sensibilización orientadas hacia la población escolar, no 
escolar y Adultos. 
 Evaluar el impacto sobre los recursos naturales intervenidos luego de desarrolladas 
las estrategias. 
 Definir objetivos claros y suficientemente explícitos al inicio de cada una de las 
jornadas de sensibilización. 
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4.1.1.3. Requerimientos del proyecto. 
 Requerimientos funcionales 
a) Todas las actividades desarrolladas dentro de los talleres se ejecutarán cumpliendo 
las especificaciones técnicas entregadas en la etapa de capacitación. 
b) El personal vinculado con el proyecto deberá contar con distintivo institucional 
(Chaleco o camiseta) en los diferentes escenarios que se presenten.  
c) Los cronogramas de Capacitación deben ser socializados por medios radiales, 
afiches informativos y comunicación escrita a los interesados estratégicos y aprobados con 
anterioridad a los eventos por el Gerente del proyecto. 
d) Los materiales utilizados durante la ejecución del proyecto serán mínimo en un 
40% reciclables y respetuosos del medio ambiente. 
e) La información generada por la delimitación de tramos de ronda será entregada a la 
Administración municipal para ser tenida en cuenta en los procesos de planificación que 
adelante. 
f) Realizar análisis físico químico a los puntos priorizados para la implementación de 
sistemas de tratamiento de agua residual antes y después de su construcción. 
 Requerimientos No funcionales 
a) Dejar evidencia de los encuentros con la comunidad (Actas, Registro fotográfico o 
videos.) 
b) Los insumos necesarios para la ejecución del proyecto deben ser adquiridos en el 
mercado local a nivel municipal o en su defecto departamental. 
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4.1.1.4. Criterios de Aceptación del Producto. 
El proyecto debe ser culminado con los criterios de tiempo, costos y alcance que se 
definan en los diferentes planes de gestión, y en general en los siguientes términos: 
Tabla 21. Criterios de éxito generales 
OBJETIVO CRITERIO DE ÉXITO 
ALCANCE 
Implementar estrategias de 
educación ambiental en la 
Microcuenca quebrada Quigua del 
municipio de Garagoa jurisdicción 
de Corpochivor. 
Comunidad debidamente instruida y 
trabajando en estrategias encaminadas a 
la producción limpia y preservación de 
los recursos naturales existentes en la 
Microcuenca objeto del proyecto. 
TIEMPO 
Concluir dentro del cronograma 
planificado y aprobado por los 
patrocinadores. 
Concluir el proyecto en los 322 días 
establecidos dentro del cronograma de 
ejecución. 
COSTO 
Cumplir con el presupuesto 
aprobado 
No exceder el presupuesto del proyecto, 
el cual se estima en $109.850.407. 
Fuente: Construcción de los Autores 
Los criterios de aceptación estarán definidos en la Matriz de trazabilidad de requisitos. 
4.1.1.5. Restricciones del Proyecto. 
 Conflictos de competencias entre Entidades Públicas involucradas. 
 Dependencia de entes gubernamentales para la aprobación del programa, cuyos 
procesos internos son demorados. 
 La programación de recursos debe incluirse en las vigencias presupuestales de la 
Corporación, con el fin de garantizar la asignación en las vigencias posteriores. 
4.1.1.6. Supuestos del Proyecto. 
 La entidad cofinanciadora aprobará y asignará los recursos dentro de la vigencia en 
que se presente el proyecto, los mismos ingresarán al presupuesto de la Corporación con 
Resolución de Asignación.  
 Se contará con el personal idóneo y en el momento necesario, de acuerdo con las 
fases establecidas. 
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 Se contará con la coordinación por parte de las directivas de las Instituciones 
Educativas del área de influencia del proyecto. 
 Las metodologías desarrolladas como estrategias de educación ambiental serán bien 
recibidas e interiorizadas por la comunidad objeto del proyecto. 
 Las solicitudes de cambio se aprobarán en un tiempo máximo de 2 semanas 
después de presentadas 
4.1.1.7. Exclusiones. 
 No se certificaran las capacitaciones 
 No se realizara seguimiento después de los dos meses establecidos en el alcance y 
fuera de este será atendido por funcionario de CORPOCHIVOR. 
 No se realizará ningún tipo de obra diferente a la de demostración 
 Toda capacitación será realiza en horario de oficina de CORPOCHIVOR (7:30 a.m. 
– 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes) 
4.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 
Tabla 22. Matriz de Requerimientos 
No
. 
REQUERIMIENTOS TIPO 
CATEGO
RIA 
PRIORID
AD 
FUENTE 
ENTREGAB
LE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
1 
Todas las actividades 
de los talleres se 
ejecutarán cumpliendo 
con las 
especificaciones 
técnicas entregadas en 
la etapa de 
capacitación y 
sensibilización. 
FUNCION
AL 
TÉCNICO ALTA 
GERENTE 
DE 
PROYECT
O 
Actividades 
de ejecución 
El proyecto se 
ejecutará conforme 
a los lineamientos 
planteados en el 
Manual de Imagen 
Institucional de la 
Corporación y 
especificaciones 
técnicas 
establecidas. 
2 
El personal vinculado 
con el proyecto deberá 
contar con distintivo 
institucional (Chaleco 
o camiseta) en los 
diferentes escenarios 
que se presenten. 
FUNCION
AL 
TÉCNICO MEDIA 
CORPOCH
IVOR 
Informe con 
registro 
fotográfico 
El personal usa el 
distintivo 
proporcionado por 
la Corporación, 
cumpliendo los 
parámetros 
establecidos en el 
Manual de Imagen 
Institucional y las 
normas de 
seguridad 
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No
. 
REQUERIMIENTOS TIPO 
CATEGO
RIA 
PRIORID
AD 
FUENTE 
ENTREGAB
LE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
industrial y salud 
ocupacional 
3 
Dejar evidencia de los 
encuentros con la 
comunidad (Actas, 
Registro fotográfico o 
videos.) 
NO 
FUNCION
AL 
LEGAL ALTA 
CORPOCH
IVOR 
Actas, 
registro 
fotográfico o 
video 
Todos los 
encuentros 
realizados con la 
comunidad o con 
los involucrados en 
el desarrollo del 
proyecto, se 
encuentran 
debidamente 
documentados. 
4 
Los insumos 
necesarios para la 
ejecución del proyecto 
deben ser adquiridos 
en el mercado local a 
nivel municipal o en su 
defecto departamental. 
NO 
FUNCION
AL 
FINANCI
ERO 
MEDIA 
USUARIO
S 
Listado de 
Proveedores - 
Documentos 
de cobro 
Se cuenta con un 
listado de 
proveedores de los 
insumos 
disponibles en la 
región, los 
documentos de 
cobro provienen de 
proveedores 
ubicados en los 
municipios que 
tienen injerencia 
en el proyecto. 
5 
Los cronogramas de 
Capacitación deben ser 
socializados por 
medios radiales, 
afiches informativos y 
comunicación escrita a 
los interesados 
estratégicos y 
aprobados con 
anterioridad a los 
eventos por el Gerente 
del proyecto. 
FUNCION
AL 
TÉCNICO ALTA 
CORPOCH
IVOR - 
USUARIO
S 
Cronogramas 
aprobados - 
piezas 
informativas 
Las convocatorias 
se realizan con 
personal en sitio, 
garantizando que 
la información de 
la programación 
sea debidamente 
socializada. 
6 
Los materiales 
utilizados para las 
diferentes actividades 
serán mínimo en un 
40% reciclables y 
respetuosos del medio 
ambiente.  
FUNCION
AL 
TÉCNICO ALTA 
CORPOCH
IVOR - 
USUARIO
S 
Producto 
terminado 
con 
aprobación de 
uso de 
materiales 
Las actividades 
ejecutadas durante 
la duración del 
proyecto, cumplen 
con los parámetros 
establecidos en las 
normas 
ambientales 
vigentes y con las 
disposiciones 
descritas en Plan 
Institucional de 
Gestión Ambiental 
de la Corporación, 
para el uso y 
disposición de 
materiales 
reciclables. 
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No
. 
REQUERIMIENTOS TIPO 
CATEGO
RIA 
PRIORID
AD 
FUENTE 
ENTREGAB
LE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
7 
La información 
generada por la 
delimitación de tramos 
de ronda será 
entregada a la 
Administración 
municipal para ser 
tenida en cuenta en los 
procesos de 
planificación que 
adelante. 
FUNCION
AL 
LEGAL ALTA 
CORPOCH
IVOR 
Documento 
de 
delimitación 
de tramos de 
ronda 
Durante la 
ejecución del 
proyecto se 
evalúan las 
condiciones de los 
predios 
encontrados sobre 
las áreas a estudiar 
o intervenir, de 
encontrarse alguna 
novedad jurídica, 
se entrega el 
informe 
correspondiente a 
la Corporación. 
8 
El seguimiento a 
autorizaciones y quejas 
Ambientales serán 
socializadas a la 
comunidad como parte 
del proceso de entrega 
de resultados del 
proyecto por medios 
escritos o 
audiovisuales. 
FUNCION
AL 
TÉCNICO MEDIA 
CORPOCH
IVOR 
Evidencia de 
la 
información - 
Socializacion
es 
Como producto de 
las socializaciones 
llevadas a cabo con 
la comunidad, se 
realizan mesas de 
concertación que 
derivan en la 
apropiación de las 
actividades y 
logros del 
proyecto. 
9 
Para la 
implementación del 
mariposario se tendrá 
en cuenta la 
información existente 
de estas especies en la 
región como la  
contenida en el Libro 
"Santa María, 
Mariposas Alas y color 
NO 
FUNCION
AL 
TÉCNICO MEDIA 
CORPOCH
IVOR 
Referencia 
bibliográficas 
en documento 
síntesis del 
Mariposario 
Los documentos 
que contienen la 
información de las 
especies nativas 
coadyuvan en la 
preservación de las 
mismas, lo que 
incide en la 
preservación del 
ecosistema de la 
región. 
10 
Para la adecuación del 
sendero es necesario 
contar con la 
participación de la 
comunidad para el 
desarrollo de las 
diferentes actividades 
FUNCION
AL 
TÉCNICO MEDIA 
COMUNID
AD 
Actas, 
registro 
fotográfico o 
video 
Para la 
implementación de 
los proyectos se 
requerirá de mano 
de obra no 
calificada, la cual 
será debidamente 
remunerada 
conforme a la Ley 
laboral vigente, 
impactando no 
solo en el 
conocimiento de 
los pobladores sino 
en su economía. 
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No
. 
REQUERIMIENTOS TIPO 
CATEGO
RIA 
PRIORID
AD 
FUENTE 
ENTREGAB
LE 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
11 
Las labores que se 
desarrollen en la 
conformación del 
sendero, deben estar a 
cargo del personal del 
municipio o en caso de 
no encontrarse, por 
parte de personal del 
Valle de Tenza con 
experiencia específica. 
FUNCION
AL 
TÉCNICO MEDIA 
COMUNID
AD 
Cuentas de 
pago, 
acompañadas 
de 
documentos 
de 
identificación 
y/o 
certificación 
de 
permanencia 
en el 
municipio. 
Para la 
implementación 
del proyecto se 
requerirá de mano 
de obra no 
calificada, la cual 
será debidamente 
remunerada 
conforme a la Ley 
laboral vigente, 
impactando no 
solo en el 
conocimiento de 
los pobladores sino 
en su economía. 
12 
Realizar análisis físico 
químico a los puntos 
priorizados para la 
implementación de los 
cuerpos de agua 
ubicados en el trazado 
del sendero, antes y 
después de su puesta 
en marcha. 
FUNCION
AL 
TÉCNICO MEDIA 
CORPOCH
IVOR 
Resultados de 
laboratorio 
certificado y 
su respectivo 
análisis 
Dentro de las 
actividades del 
proyecto se 
contemplan los 
análisis físico 
químicos 
necesarios para 
establecer el nivel 
de contaminación 
de los puntos a 
cruzar con el 
sendero, por lo 
tanto una vez 
identificado el 
nivel de 
contaminación de 
cada uno, se 
presentará el 
informe 
correspondiente a 
la corporación, con 
el fin de evaluar la 
intervención a 
realizar. 
Fuente: Construcción los Autores  
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4.1.3. Actas de cierre de proyecto o fase. 
Tabla 23. Acta de cierre (Fase- Proyecto) 
Código
Versión
Fecha
Fecha de Comienzo de Proyecto o Fase 
que se va a cerrar: Fecha Fin:
Fecha de Terminación 
del Proyecto o Fase que 
se va a cerrar:
Objetivos del Proyecto Criterio de Éxito Resultados Variación
Infraestructura
Crecimiento Económico
Desarrollo Social
Nombre y Firma del Gerente 
del Proyecto
Nombre y Firma del Inversionista
Contratista:
Gerente del Proyecto:
Descripcióndel proyecto o la Fase a entregar: 
Otro
Beneficios y/o Impactos del Proyecto en:
Costo
Calidad
Información Relevante
Alcance
Tiempo
JAM-RE-012-001-010
3.0
17/02/2017
ACTA DE CIERRE (FASE - PROYECTO)
Descripcición general referente al cierre del proyecto o Fase.
Proyect:
Inversionista:
 
Fuente: Construcción los Autores 
4.1.4. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 
Ver anexo A 
4.1.5. Diccionario de la WBS. 
Ver anexo B 
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4.2. Plan de gestión del cronograma 
A continuación se determina la línea base del tiempo, que será el punto de referencia 
para el seguimiento y control del proyecto. Como insumo principal se listan las 
actividades, se realizan los Diagramas de Gantt y de Red, con el objeto de visualizar las 
dependencias entre actividades y la ruta crítica. 
4.2.1.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso 
de la distribución PERT beta-normal. 
En la Tabla 24 Para el plan de Gestión de cronograma se establece la duración del 
tiempo optimista, tiempo pesimista y tiempo probable de cada actividad a través del juicio 
de expertos para aplicar el método PERT BETA y conocer la duración de cada actividad, 
donde una vez realizado este proceso el tiempo más probable de duración total del 
proyecto sería de 322 días.  
Tabla 24. Actividades vs Duraciones 
EDT Nombre de tarea  
Tiempo 
optimista  
(Días) 
Tiempo 
pesimista 
(Días) 
Tiempo 
+probable 
(Días) 
PERT BETA 
 (Días) 
1 
PROYECTO DE EDUCACION 
AMBIENTAL DE LA 
MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA QUIGUA 
    
1.1    INICIO PROYECTO 
    
1.2    GERENCIA DE PROYECTO 
    
1.2.1       INICIO GERENCIA 
    
1.2.1.1 
         Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 
2,8 4,8 2,6 3 
1.2.1.2 
         Desarrollar el enunciado del 
alcance del proyecto 
1,2 2 0,7 1 
1.2.1.3          Identificar a los interesados 2,5 3,5 1,5 2 
1.2.2       PLANIFICACION 
    
1.2.2.1          Elaborar planes del proyecto 10 14 9 10 
1.2.2.2 
         Aprobación de los planes del 
proyecto 
1 2,2 0,7 1 
1.2.3       MONITOREO Y CONTROL 
    
1.2.3.1 
         Gestión de monitoreo y 
control 
2 4 3 3 
1.2.3.2          Fin del monitoreo y control 0,5 1,5 1 1 
1.2.4       ADQUISICIONES 
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EDT Nombre de tarea  
Tiempo 
optimista  
(Días) 
Tiempo 
pesimista 
(Días) 
Tiempo 
+probable 
(Días) 
PERT BETA 
 (Días) 
1.2.4.1          Actuación 
    
1.2.4.1.1 
            Analizar y evaluar 
proveedores 
8 12 10 10 
1.2.4.1.2             Contratar proveedor 3 7 5 5 
1.2.4.1.3             Recibir adquisiciones 5 9 4 5 
1.2.4.2          Control 
    
1.2.4.2.1             verificar características 1,5 2,5 0,5 1 
1.2.4.2.2 
            Evaluar la calidad de las 
adquisiciones 
1,2 2 0,7 1 
1.2.4.3          cierre Adquisiciones 
    
1.2.4.3.1             Liquidar contratos 1 5 3 3 
1.2.4.3.2             Garantías 1,2 2 0,7 1 
1.2.5       CIERRES 
    
1.2.5.1          Cierre planes 1,2 2 0,7 1 
1.2.5.2          Cierre proyecto 1,2 2 0,7 1 
1.3    EJECUCION 
    
1.3.1       DIAGNOSTICO 
    
1.3.1.1          Información administrativa 
    
1.3.1.1.1             POT o EOT 
    
1.3.1.1.1.1                Gestionar información 2,5 3,5 1,5 2 
.3.1.1.1.2 
               Registrar información 
Gestionada 
1,5 2,5 0,5 1 
1.3.1.1.2             PGIRS 
    
1.3.1.1.2.1                Gestionar información 2,5 3,5 1,5 2 
1.3.1.1.2.2 
               Registrar información 
Gestionada 
1,5 2,5 0,5 1 
1.3.1.1.3             PSMV 
    
1.3.1.1.3.1                Gestionar información 4 6 2 3 
1.3.1.1.3.2 
               Registrar información 
Gestionada 
1,5 2,5 0,5 1 
1.3.1.1.4             Vulnerabilidad del riesgo 
    
1.3.1.1.4.1                Gestionar información 2,5 3,5 1,5 2 
1.3.1.1.4.2 
               Registrar información 
Gestionada 
1,5 2,5 0,5 1 
1.3.1.1.5             Inventario agropecuario 
    
1.3.1.1.5.1                Gestionar información 5 7 3 4 
1.3.1.1.5.2 
               Registrar información 
Gestionada 
1,5 2,5 0,5 1 
1.3.1.1.5.3 
               Reunión resultado 
diagnostico 
0 0 0 0 
1.3.1.2          Información de campo 
    
1.3.1.2.1             Topográfica 
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EDT Nombre de tarea  
Tiempo 
optimista  
(Días) 
Tiempo 
pesimista 
(Días) 
Tiempo 
+probable 
(Días) 
PERT BETA 
 (Días) 
1.3.1.2.1.1 
               Reconocer la zona a 
realizar levantamiento topográfico 
9 15 9 10 
1.3.1.2.1.2 
               Realizar levantamiento 
topográfico 
30 40 20 25 
1.3.1.2.1.3 
               Entregar levantamiento 
topográfico 
4 6 2 3 
1.3.1.2.2             Hidráulica 
    
1.3.1.2.2.1                Seleccionar área de estudio 3 7 5 5 
1.3.1.2.2.2                Tomar muestras 4 6 2 3 
1.3.1.2.2.3 
               Analizar muestras de 
laboratorio 
2,5 3,5 1,5 2 
1.3.1.2.2.4 
               Entregar informe de 
laboratorio 
5 9 4 5 
1.3.1.2.3             Sanitaria  
    
1.3.1.2.3.1                Seleccionar área de estudio 3 7 5 5 
1.3.1.2.3.2 
               Analizar la contaminación 
generada 
9 15 9 10 
1.3.1.2.3.3                Entregar informe 5 9 4 5 
1.3.1.2.4             Ambiental 
    
1.3.1.2.4.1                Seleccionar área de estudio 2,5 3,5 1,5 2 
1.3.1.2.4.2 
               Analizar el estado 
ambiental 
4 6 2 3 
1.3.1.2.4.3                Entregar informe 1,5 2,5 2 2 
1.3.1.2.4.4 
               Reunión resultado 
información de campo 
0 0 0 0 
1.3.2 
      DEFINICION DE 
METODOLOGÍAS     
1.3.2.1          Gestión integral de residuos 
    
1.3.2.1.1             Explicar la ruta pedagógica 1,5 2,5 0,5 1 
1.3.2.1.2 
            Desarrollar actividades en 
campo 
2,5 3,5 1,5 2 
1.3.2.1.3             Retroalimentación al proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.2.1.4             Evaluar el proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.2.2          Recurso hídrico 
    
1.3.2.2.1             Explicar la ruta pedagógica 1,5 2,5 0,5 1 
1.3.2.2.2 
            Desarrollar actividades en 
campo 
2,5 3,5 1,5 2 
1.3.2.2.3             Retroalimentación al proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.2.2.4             Evaluar el proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.2.3          Suelo 
    
1.3.2.3.1             Explicar la ruta pedagógica 1,5 2,5 0,5 1 
1.3.2.3.2 
            Desarrollar actividades en 
campo 
2,5 3,5 1,5 2 
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EDT Nombre de tarea  
Tiempo 
optimista  
(Días) 
Tiempo 
pesimista 
(Días) 
Tiempo 
+probable 
(Días) 
PERT BETA 
 (Días) 
1.3.2.3.3             Retroalimentación al proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.2.3.4             Evaluar el proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.2.4          Biodiversidad 
    
1.3.2.4.1             Explicar la ruta pedagógica 1,5 2,5 0,5 1 
1.3.2.4.2 
            Desarrollar actividades en 
campo 
2,5 3,5 1,5 2 
1.3.2.4.3             Retroalimentación al proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.2.4.4             Evaluar el proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.2.5 
         Conocimiento y gestión del 
riesgo     
1.3.2.5.1             Explicar la ruta pedagógica 1,5 2,5 0,5 1 
1.3.2.5.2 
            Desarrollar actividades en 
campo 
2,5 3,5 1,5 2 
1.3.2.5.3             Retroalimentación al proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.2.5.4             Evaluar el proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.2.5.5 
            Reunión resultado del diseño 
de mitologías 
0 0 0 0 
1.3.3 
      DESARROLLO 
METODOLOGÍA     
1.3.3.1          Gestión integral de residuos 
    
1.3.3.1.1             Desarrollar ruta pedagógica 5 9 4 5 
1.3.3.1.2             Construir biodigestor 9 15 9 10 
1.3.3.1.3 
            Prepara humus de lombriz 
roja californiana 
8 12 10 10 
1.3.3.1.4             Preparar compost 6 14 7 8 
1.3.3.1.5             Retroalimentación al proceso 3 7 5 5 
1.3.3.1.6             Evaluar el proceso 2,5 3,5 1,5 2 
1.3.3.1.7 
            Reunión resultado 
metodología gestión integral de 
residuos 
0 0 0 0 
1.3.3.2          Recurso hídrico 
    
1.3.3.2.1             Desarrollar ruta pedagógica 5 9 4 5 
1.3.3.2.2 
            Construir filtro de aguas 
grises 
3 7 5 5 
1.3.3.2.3             Retroalimentación al proceso 4 6 2 3 
1.3.3.2.4             Evaluar el proceso 2,5 3,5 1,5 2 
1.3.3.2.5 
            reunión resultado 
metodología recurso hídrico 
0 0 0 0 
1.3.3.3          Suelo 
    
1.3.3.3.1 
            Desarrollar ruta pedagógica 
enfocada a la introducción y 
comercialización de productos del 
área de influencia 
5 9 4 5 
1.3.3.3.2             Siembra y procesamiento de 12,5 19,5 14,5 15 
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EDT Nombre de tarea  
Tiempo 
optimista  
(Días) 
Tiempo 
pesimista 
(Días) 
Tiempo 
+probable 
(Días) 
PERT BETA 
 (Días) 
productos de la región 
1.3.3.3.3             Retroalimentación al proceso 3 7 5 5 
1.3.3.3.4             Evaluar el proceso 1,2 2 0,7 1 
1.3.3.3.5 
            Reunión resultado 
metodología Suelo 
0 0 0 0 
1.3.3.4          Biodiversidad 
    
1.3.3.4.1             Desarrollar ruta pedagógica 4 10 4 5 
1.3.3.4.2 
            Plantación de árboles nativos 
en áreas específicas de la ronda de 
la microcuenca 
35,5 50,5 38,5 40 
1.3.3.4.3             Retroalimentación al proceso 5 9 4 5 
1.3.3.4.4             Evaluar el proceso 1,5 2,5 2 2 
1.3.3.4.5 
            Reunión resultado 
metodología biodiversidad 
0 0 0 0 
1.3.3.5 
         Conocimiento y gestión del 
riesgo     
1.3.3.5.1             Desarrollar ruta pedagógica 5 9 4 5 
1.3.3.5.2 
            Identificación de zona de 
riesgo y establecimiento de trincho 
de malla 
3 7 5 5 
1.3.3.5.3             Retroalimentación al proceso 4 8 4,5 5 
1.3.3.5.4             Evaluar el proceso 1,5 2,5 2 2 
1.3.3.5.5 
            Reunión resultado 
metodología conocimiento y gestión 
del riesgo 
0 0 0 0 
1.3.4 
      SOCIALIZACION Y 
DIVULGACION     
1.3.4.1          Institucional 
    
1.3.4.1.1 
            Convocar personal de la 
alcaldía y CORPOCHIVOR 
1,2 2 0,7 1 
1.3.4.1.2             Sesión de divulgación 1,5 2,5 2 2 
1.3.4.1.3 
            Material didáctico, folletos y 
pagina Web para la socialización y 
divulgación 
5 10,2 5,2 6 
1.3.4.2          Comunidad cuenca 
    
1.3.4.2.1 
            Convocar a la comunidad 
beneficiada de la microcuenca 
1,2 2 0,7 1 
1.3.4.2.2             Sesión de divulgación 1,5 2,5 2 2 
1.3.4.2.3 
            Material didáctico, folletos y 
pagina Web para la socialización y 
divulgación 
4 8 4,5 5 
1.3.4.2.4 
            Reunión desarrollo 
socialización 
0 0 0 0 
1.3.5       SEGUIMIENTO 
    
1.3.5.1          Acompañamiento a la 
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EDT Nombre de tarea  
Tiempo 
optimista  
(Días) 
Tiempo 
pesimista 
(Días) 
Tiempo 
+probable 
(Días) 
PERT BETA 
 (Días) 
comunidad 
1.3.5.1.1             Analizar resultados 4 8 4,5 5 
1.3.5.1.2             Retroalimentación 13,5 20,5 14 15 
1.3.5.1.3             Acciones de mejoramiento 3,5 6,5 5 5 
1.3.5.1.4             Evaluación con indicadores 4 8 4,5 5 
1.3.5.2 
         Manejo y aprovechamiento 
de residuos     
1.3.5.2.1             Analizar resultados 4 8 4,5 5 
1.3.5.2.2             Retroalimentación 12,5 19,5 14,5 15 
1.3.5.2.3             Acciones de mejoramiento 4 8 4,5 5 
1.3.5.2.4             Evaluación con indicadores 3 7 5 5 
1.4    FIN PROYECTO 
    
Fuente: Construcción los Autores 
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4.2.2 Línea base tiempo.  
En la Tabla 25, se representan las actividades principales del proyecto de educación ambiental en periodos trimestrales y 
mensuales. 
Tabla 25. Línea de tiempo 
PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA QUIGUA 
NOMBRE DE LA TÁREA  
T1 T2 T3 T4 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 
   GERENCIA DE PROYECTO                                                                                                         
      INICIO GERENCIA                                                                                                         
      PLANIFICACION                                                                                                         
      MONITOREO Y CONTROL                                                                                                         
      ADQUISICIONES                                                                                                         
      CIERRES                                                                                                         
   EJECUCION                                                                                                         
      DIAGNOSTICO                                                                                                         
      DEFINICION DE 
METODOLOGÍAS 
                          
 
                                                                            
      DESARROLLO 
METODOLOGÍA 
                                                                            
 
                          
      SOCIALIZACION Y 
DIVULGACION 
                                                                          
 
                            
      SEGUIMIENTO                                                                                                         
   FIN PROYECTO                                                                                                         
Fuente: Construcción los Autores
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En el Plan del cronograma, se detallan todas las actividades con los tiempos de ejecución 
teniendo como medida en tiempo el trimestre y la información la encontramos detalladamente en 
el Microsoft Project que se encuentra en el anexo digital. 
 
Fuente: Construcción los Autores 
4.2.3 Diagrama de Red. 
En la figura 10 se muestra la interacción de las actividades del proyecto de educación 
ambiental y se omitieron las actividades de gerencia de proyectos ya que están programadas con 
anterioridad y no influyen en la ejecución como tal,  de igual manera en el archivo digital anexo 
se puede observar en su totalidad  el diagrama de red,  las actividades que se desarrollaran en el 
ciclo de vida del proyecto, resultado de la programación en MS Project cerrado (canónico). En el 
diagrama de red del cronograma se encuentran las relaciones lógicas de las predecesoras y 
sucesoras que serán empleadas para calcular el cronograma.  
Tabla 26. Línea base de costo 
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4.2.4 Cronograma – Diagrama de Gantt.  
El siguiente diagrama representa la ruta crítica y el tiempo estimado de las fases del 
proyecto.  
PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA 
DE LA QUEBRADA QUIGUA
1.2  GERENCIA DE PROYECTO
1.2.1    INICIO GERENCIA
1.2.2      PLANIFICACION
1.2.3      MONITOREO Y CONTROL
1.2.4      ADQUISICIONES
1.2.5      CIERRES
1.3   EJECUCION
1.3.1      DIAGNOSTICO
1.3.2      DEFINICION DE METODOLOGIAS
1.3.3     DESARROLLO METODOLOGIA
1.3.4      SOCIALIZACION Y DIVULGACION
1.3.5      SEGUIMIENTO
M13
T4
M1 M2 M3 M4
T1 T2
M5 M6 M7 M8
T3
M9 M10
NOMBRE DE LA TAREA
M11 M12
Inicio Proyecto
Aprobacion Planes
Acta de constitucion
Control
Recibo de adquisiciones
Inicio Ejecución Fin Ejecución
Fin Proyecto
EntregaDiagnostico
Entrega Socialización
Entrega Desarrollo Metodología
Entrega Definición Metodología
Entrega Evaluación Seguimiento
Firma Acta de 
 
Figura 13. Cronograma del proyecto 
          Fuente: Construcción los Autores 
4.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos. 
En la Tabla 27, se muestra la estimación del uso de los recursos de la línea base del proyecto 
en la programación en MS Project, se busca optimizar el aprovechamiento de los mismos, 
articulado con las restricciones y dependencias establecidas.  
 
 
 
Proyecto de educación ambiental  114 
 
 
Tabla 27. Nivelación de recursos 
ID Nombre del recurso Trabajo 
 
TOTAL HORAS DE DEDICACION  4164,98 
 
GERENTE DE PROYECTO 356,97 
33   POT - EOT   - Registrar información Gestionada 4 
35 PGIRS - Gestionar información 8 
38 PSMV - Gestionar información 7,2 
39 PSMV - Registrar información Gestionada 8 
41 Vulnerabilidad del riesgo -   Gestionar información 16 
42 Vulnerabilidad del riesgo - Registrar información Gestionada 1,6 
44 Inventario agropecuario - Gestionar información 32 
45 Inventario agropecuario -   Registrar información Gestionada 1,6 
50 Inf. Topográfica - Realizar levantamiento topográfico 40 
51 Inf. Topográfica - Entregar levantamiento Topográfico 4,8 
53 Inf. Hidráulica -   Seleccionar área de estudio 8 
56 Inf. Hidráulica -  Entregar informe de laboratorio 16 
58  Inf. Sanitaria - Seleccionar área  de estudio 16 
60  Inf. Sanitaria - Entregar informe 3,2 
62 Inf. Ambiental -Seleccionar área  de estudio 3,2 
64 Inf. Ambiental - Entregar informe 3,2 
70 Def. Metodologías GIR - Retroalimentación al proceso 0,97 
71 Def. Metodologías GIR - Evaluar el proceso 0,8 
75 Def. Metodologías R. Hid - Retroalimentación  al proceso 1,6 
76 Def. Metodologías R. Hid - Evaluar el proceso 0,8 
80 Def. Metodologías Suelo - Retroalimentación  al proceso 1,6 
81 Def. Metodologías Suelo - Evaluar el proceso 0,8 
85 Def. Metodologías Biodiversidad - Retroalimentación  al proceso 1,6 
86 Def. Metodologías Biodiversidad   - Evaluar el proceso 0,8 
90 Def. Metodologías Gestión riesgo - Retroalimentación  al proceso 0,8 
91 Def. Metodologías Gestión riesgo - Evaluar el proceso 0,8 
95 Des. Metodología GIR - Desarrollar ruta pedagógica 4 
99 Des. Metodología GIR - Retroalimentación  al proceso 8 
100 Des. Metodología GIR - Evaluar el proceso 1,6 
105 Des. Metodología r. Hid - Retroalimentación  al proceso 4,8 
106 Des. Metodología r. Hid - Evaluar el proceso 1,6 
111 Des. Metodología suelo - Retroalimentación al proceso 8 
112 Des. Metodología suelo - Evaluar el proceso 0,8 
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ID Nombre del recurso Trabajo 
118 Des. Metodología Biodiversidad - Evaluar el proceso 1,6 
123 Des. Metodología riesgo - Retroalimentación al proceso 8 
124 Des. Metodología riesgo - Evaluar el proceso 1,6 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 3,2 
130 
SOCIALIZACION Institucional - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 4,8 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 1,6 
134 
SOCIALIZACION comunidad - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 4 
138 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Analizar resultados 12 
139 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Retroalimentación 36 
140 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Acciones de mejoramiento 12 
141 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Evaluación con indicadores 12 
143 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Analizar resultados 12 
144 SEGUIMIENTO Manejo residuos – Retroalimentación 12 
145 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Acciones de mejoramiento 12 
146 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Evaluación con indicadores 12 
 
ING CIVIL 330,4 
32 POT - EOT   - Gestionar información 16 
38 PSMV - Gestionar información 9,6 
41 Vulnerabilidad del riesgo -   Gestionar información 16 
53 Inf. Hidráulica -   Seleccionar área  de estudio 8 
58  Inf. Sanitaria - Seleccionar área  de estudio 16 
69 Def. Metodologías GIR -Desarrollar actividades en campo 16 
88 Def. Metodologías Gestión riesgo - Explicar la ruta pedagógica 2,4 
89 Def. Metodologías Gestión riesgo -Desarrollar actividades en campo 8 
90 Def. Metodologías Gestión riesgo - Retroalimentación  al proceso 1,6 
95 Des. Metodología GIR - Desarrollar ruta pedagógica 20 
96 Des. Metodología GIR - Desarrollar ruta pedagógica Construir biodigestor 24 
104 Des. Metodología r. Hid - Construir filtro de aguas grises 8 
121 Des. Metodología riesgo - Desarrollar ruta pedagógica 16 
122 
Des. Metodología riesgo - Identificación de zona de riesgo y establecimiento de 
trincho de malla 20 
123 Des. Metodología riesgo - Retroalimentación al proceso 12 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
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ID Nombre del recurso Trabajo 
134 
SOCIALIZACION comunidad - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 8 
138 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Analizar resultados 20 
139 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Retroalimentación 36 
140 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Acciones de mejoramiento 12 
141 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Evaluación con indicadores 8 
143 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Analizar resultados 8 
144 SEGUIMIENTO Manejo residuos – Retroalimentación 24 
146 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Evaluación con indicadores 8 
 
ING SANITARIO 152,8 
35 PGIRS - Gestionar información 8 
41 Vulnerabilidad del riesgo -   Gestionar información 16 
54 Inf. Hidráulica -   Tomar muestras 12 
59  Inf. Sanitaria -Analizar la contaminación generada 16 
62 Inf. Ambiental -Seleccionar área  de estudio 16 
103 Des. Metodología r. Hid - Desarrollar ruta pedagógica 12 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
139 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Retroalimentación 36 
144 SEGUIMIENTO Manejo residuos – Retroalimentación 24 
 
ING AMBIENTAL 509,43 
32 POT - EOT   - Gestionar información 16 
35 PGIRS - Gestionar información 8 
38 PSMV - Gestionar información 9,6 
41 Vulnerabilidad del riesgo -   Gestionar información 16 
44 Inventario agropecuario - Gestionar información 32 
49 Inf. Topográfica - Reconocer la zona a realizar levantamiento Topográfico 16 
53 Inf. Hidráulica -   Seleccionar área  de estudio 8 
54 Inf. Hidráulica -   Tomar muestras 12 
58  Inf. Sanitaria - Seleccionar área  de estudio 16 
59  Inf. Sanitaria -Analizar la contaminación generada 16 
62 Inf. Ambiental -Seleccionar área  de estudio 16 
63 Inf. Ambiental - Analizar el estado ambiental 24 
69 Def. Metodologías GIR -Desarrollar actividades en campo 16 
70 Def. Metodologías GIR - Retroalimentación  al proceso 1,43 
78 Def. Metodologías Suelo - Explicar la ruta pedagógica 1,6 
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ID Nombre del recurso Trabajo 
79 Def. Metodologías Suelo - Desarrollar actividades en campo 8 
83 Def. Metodologías Biodiversidad   - Explicar la ruta pedagógica 2,4 
84 Def. Metodologías Biodiversidad   - Desarrollar actividades en campo 8 
85 Def. Metodologías Biodiversidad   - Retroalimentación  al proceso 3,2 
88 Def. Metodologías Gestión riesgo - Explicar la ruta pedagógica 2,4 
89 Def. Metodologías Gestión riesgo -Desarrollar actividades en campo 6,4 
90 Def. Metodologías Gestión riesgo - Retroalimentación  al proceso 1,6 
95 Des. Metodología GIR - Desarrollar ruta pedagógica 20 
97 Des. Metodología GIR - Prepara humus de lombriz roja californiana 24 
104 Des. Metodología r. Hid -Construir filtro de aguas grises 12 
111 Des. Metodología suelo - Retroalimentación al proceso 12 
115 Des. Metodología Biodiversidad - Desarrollar ruta pedagógica 12 
117 Des. Metodología Biodiversidad - Retroalimentación al proceso 12 
121 Des. Metodología riesgo - Desarrollar ruta pedagógica 12 
122 
Des. Metodología riesgo - Identificación de zona de riesgo y establecimiento de 
trincho de malla 16 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
134 
SOCIALIZACION comunidad - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 8 
138 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Analizar resultados 20 
139 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Retroalimentación 36 
140 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Acciones de mejoramiento 12 
141 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Evaluación con indicadores 8 
143 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Analizar resultados 8 
144 SEGUIMIENTO Manejo residuos – Retroalimentación 24 
145 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Acciones de mejoramiento 12 
146 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Evaluación con indicadores 8 
 
ING FORESTAL 240,18 
62 Inf. Ambiental -Seleccionar área  de estudio 16 
110 Des. Metodología suelo - Siembra y procesamiento de productos de la región 24 
116 
Des. Metodología Biodiversidad - Plantación de árboles nativos en área s 
específicas de la ronda de la microcuenca 139,38 
117 Des. Metodología Biodiversidad -Retroalimentación al proceso 12 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
139 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Retroalimentación 36 
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ID Nombre del recurso Trabajo 
 
ING HIDRAULICO 145,6 
41 Vulnerabilidad del riesgo -   Gestionar información 16 
62 Inf. Ambiental -Seleccionar área  de estudio 16 
73 Def. Metodologías R. Hid - Explicar la ruta pedagógica 1,6 
74 Def. Metodologías R. Hid - Desarrollar actividades en campo 8 
75 Def. Metodologías R. Hid - Retroalimentación  al proceso 8 
88 Def. Metodologías Gestión riesgo - Explicar la ruta pedagógica 1,6 
89 Def. Metodologías Gestión riesgo -Desarrollar actividades en campo 4,8 
103 Des. Metodología r. Hid - Desarrollar ruta pedagógica 12 
105 Des. Metodología r. Hid - Retroalimentación  al proceso 4,8 
121 Des. Metodología riesgo - Desarrollar ruta pedagógica 16 
123 Des. Metodología riesgo - Retroalimentación al proceso 8 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
139 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Retroalimentación 36 
 
ING AGRONOMO 160 
44 Inventario agropecuario - Gestionar información 32 
49 Inf. Topográfica - Reconocer la zona a realizar levantamiento Topográfico 16 
78 Def. Metodologías Suelo - Explicar la ruta pedagógica 1,6 
79 Def. Metodologías Suelo - Desarrollar actividades en campo 4,8 
80 Def. Metodologías Suelo - Retroalimentación  al proceso 8 
97 Des. Metodología GIR - Prepara humus de lombriz roja californiana 16 
98 Des. Metodología GIR -Preparar compost 12,8 
109 
Des. Metodología suelo - Desarrollar ruta pedagógica enfocada a la introducción y 
comercialización de productos del área  de influencia 20 
111 Des. Metodología suelo - Retroalimentación al proceso 12 
121 Des. Metodología riesgo - Desarrollar ruta pedagógica 16 
123 Des. Metodología riesgo - Retroalimentación al proceso 8 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
 
ING DE ALIMENTOS 96,8 
110 Des. Metodología suelo - Siembra y procesamiento de productos de la región 48 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
139 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Retroalimentación 36 
 
BIOLOGO 270,4 
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ID Nombre del recurso Trabajo 
41 Vulnerabilidad del riesgo -   Gestionar información 16 
49 Inf. Topográfica - Reconocer la zona a realizar levantamiento Topográfico 16 
59  Inf. Sanitaria -Analizar la contaminación generada 16 
62 Inf. Ambiental -Seleccionar área  de estudio 16 
83 Def. Metodologías Biodiversidad   - Explicar la ruta pedagógica 2,4 
84 Def. Metodologías Biodiversidad   - Desarrollar actividades en campo 8 
85 Def. Metodologías Biodiversidad   - Retroalimentación  al proceso 3,2 
97 Des. Metodología GIR - Prepara humus de lombriz roja californiana 24 
109 
Des. Metodología suelo -  Desarrollar ruta pedagógica enfocada a la introducción y 
comercialización de productos del área  de influencia 20 
111 Des. Metodología suelo - Retroalimentación al proceso 12 
115 Des. Metodología Biodiversidad - Desarrollar ruta pedagógica 16 
117 Des. Metodología Biodiversidad - Retroalimentación al proceso 12 
121 Des. Metodología riesgo - Desarrollar ruta pedagógica 12 
123 Des. Metodología riesgo - Retroalimentación al proceso 12 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
139 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Retroalimentación 36 
144 SEGUIMIENTO Manejo residuos – Retroalimentación 24 
145 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Acciones de mejoramiento 12 
 
LICENCIADO EN EDUACIÓN AMBIENTAL 68 
53 Inf. Hidráulica -   Seleccionar área  de estudio 8 
56 Inf. Hidráulica -  Entregar informe de laboratorio 7,2 
109 
Des. Metodología suelo - Desarrollar ruta pedagógica enfocada a la introducción y 
comercialización de productos del área  de influencia 20 
115 Des. Metodología Biodiversidad - Desarrollar ruta pedagógica 20 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
 
PROFESIONAL EN MERCADOTECNIA 6,4 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
 
PUBLICISTA 17,6 
130 
SOCIALIZACION Institucional - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 9,6 
134 
SOCIALIZACION comunidad - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 8 
 
COMUNICADOR SOCIAL 95,2 
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ID Nombre del recurso Trabajo 
32 POT - EOT   - Gestionar información 16 
68 Def. Metodologías GIR - Explicar la ruta pedagógica 2,4 
73 Def. Metodologías R. Hid - Explicar la ruta pedagógica 1,6 
75 Def. Metodologías R. Hid - Retroalimentación  al proceso 1,6 
80 Def. Metodologías Suelo - Retroalimentación  al proceso 8 
99 Des. Metodología GIR - Retroalimentación  al proceso 8 
128 
SOCIALIZACION Institucional - Convocar personal de la alcaldía y 
CORPOCHIVOR 1,6 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
130 
SOCIALIZACION Institucional - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 9,6 
132 
SOCIALIZACION comunidad -  Convocar a la comunidad beneficiada de la 
microcuenca 1,6 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
134 
SOCIALIZACION comunidad - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 8 
144 SEGUIMIENTO Manejo residuos – Retroalimentación 24 
 
TRABAJADOR SOCIAL 131,2 
32 POT - EOT   - Gestionar información 16 
68 Def. Metodologías GIR - Explicar la ruta pedagógica 2,4 
75 Def. Metodologías R. Hid - Retroalimentación  al proceso 1,6 
80 Def. Metodologías Suelo - Retroalimentación  al proceso 8 
99 Des. Metodología GIR - Retroalimentación  al proceso 8 
117 Des. Metodología Biodiversidad - Retroalimentación al proceso 20 
128    Convocar personal de la alcaldía y CORPOCHIVOR 2,4 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
130 
SOCIALIZACION Institucional - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 9,6 
132 
SOCIALIZACION comunidad -  Convocar a la comunidad beneficiada de la 
microcuenca 2,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
139 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Retroalimentación 36 
145 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Acciones de mejoramiento 12 
 
TECNICO DE CAMPO 1 296 
50 Inf. Topográfica - Realizar levantamiento Topográfico 40 
69 Def. Metodologías GIR -Desarrollar actividades en campo 16 
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ID Nombre del recurso Trabajo 
96 Des. Metodología GIR - Desarrollar ruta pedagógica Construir biodigestor 80 
104 Des. Metodología r. Hid - Construir filtro de aguas grises 40 
110 Des. Metodología suelo - Siembra y procesamiento de productos de la región 120 
 
TECNICO DE CAMPO 2 512 
50 Inf. Topográfica - Realizar levantamiento Topográfico 40 
74 Def. Metodologías R. Hid - Desarrollar actividades en campo 8 
96 Des. Metodología GIR - Desarrollar ruta pedagógica Construir biodigestor 80 
98 Des. Metodología GIR -Preparar compost 64 
115 Des. Metodología Biodiversidad - Desarrollar ruta pedagógica 40 
116 
Des. Metodología Biodiversidad - Plantación de árboles nativos en área s 
específicas de la ronda de la microcuenca 280 
 
TECNICO DE CAMPO 3 480 
54 Inf. Hidráulica -   Tomar muestras 24 
79 Def. Metodologías Suelo - Desarrollar actividades en campo 16 
97 Des. Metodología GIR - Prepara humus de lombriz roja californiana 80 
122 
Des. Metodología riesgo - Identificación de zona de riesgo y establecimiento de 
trincho de malla 40 
123 Des. Metodología riesgo - Retroalimentación al proceso 40 
116 
Des. Metodología Biodiversidad - Plantación de árboles nativos en área s 
específicas de la ronda de la microcuenca 280 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 216 
33   POT - EOT   - Registrar información Gestionada 8 
36 PGIRS - Registrar información Gestionada 4 
39 PSMV - Registrar información Gestionada 8 
42 Vulnerabilidad del riesgo - Registrar información Gestionada 4 
45 Inventario agropecuario -   Registrar información Gestionada 4 
50 Inf. Topográfica - Realizar levantamiento Topográfico 40 
51 Inf. Topográfica - Entregar levantamiento Topográfico 12 
56 Inf. Hidráulica -  Entregar informe de laboratorio 12 
60  Inf. Sanitaria - Entregar informe 8 
64 Inf. Ambiental - Entregar informe 6,4 
71 Def. Metodologías GIR - Evaluar el proceso 2,4 
75 Def. Metodologías R. Hid - Retroalimentación  al proceso 2,4 
99 Des. Metodología GIR - Retroalimentación  al proceso 12 
100 Des. Metodología GIR - Evaluar el proceso 4,8 
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ID Nombre del recurso Trabajo 
128 
SOCIALIZACION Institucional - Convocar personal de la alcaldía y 
CORPOCHIVOR 2,4 
129 SOCIALIZACION Institucional - Sesión de divulgación 6,4 
130 
SOCIALIZACION Institucional - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 14,4 
132 
SOCIALIZACION comunidad -  Convocar a la comunidad beneficiada de la 
microcuenca 2,4 
133 SOCIALIZACION comunidad - Sesión de divulgación 6,4 
134 
SOCIALIZACION comunidad - Material didáctico, folletos y pagina Web para la 
socialización y divulgación 12 
141 SEGUIMIENTO Acompañamiento - Evaluación con indicadores 8 
144 SEGUIMIENTO Manejo residuos – Retroalimentación 24 
145 SEGUIMIENTO Manejo residuos - Acciones de mejoramiento 12 
 
TOPOGRAFO 80 
49 Inf. Topográfica - Reconocer la zona a realizar levantamiento Topográfico 16 
50 Inf. Topográfica - Realizar levantamiento Topográfico 40 
51 Inf. Topográfica - Entregar levantamiento Topográfico 24 
Fuente: Construcción los Autores 
 
Durante la etapa de planificación del proyecto se llevó a cabo ajuste de cada una de las 
actividades teniendo en cuenta restricciones, nivel de importancia, disponibilidad, priorización y 
optimización de cada actividad, con el fin de no llegar a sobre cargar el recurso humano. Para un 
mejor entendimiento se muestra la figura 12  Estadísticas de Recursos del Proyecto, siendo el 
ingeniero ambiental, técnico de campo No. 2 y 3 los más representativos. 
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Figura 14. Estadísticas de Recursos del Proyecto 
Fuente: Construcción los Autores 
4.2.6 Control del cronograma. 
En el desarrollo del proyecto de Educación Ambiental es necesario realizar el seguimiento y 
control al cronograma, se utilizará la gestión de valor ganado y el índice de desempeño del 
cronograma SPI. 
En el siguiente cuadro se determinan las acciones a realizar en cada caso según el resultado 
del indicador. 
Tabla 28. Variación y gestión de la línea de base 
Varianza del alcance 
 
Porcentaje completado para fecha 
de corte. 
 
90% – 100%: Aceptable 
80% – 90%: Alerta 
˂ 80%: No aceptable 
Gestión del marco de referencia del ámbito 
 
90% – 100%: Se reúne el equipo de proyecto y se implementan 
acciones de mantenimiento.  
80% – 90%: Se reúne al equipo de proyecto y se implementan acciones 
de contingencia.  
˂ 80%: Se reúne el equipo de proyecto, se informa a la alta gerencia y 
se implementan acciones correctivas.  
Variación de programación 
 
Gestión de línea de base de planificación 
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SPI > 1: Aceptable. 
SPI 0,8 – 1,0: Alerta. 
SPI < 0,8: No aceptable 
SPI > 1: Se informa a la alta gerencia y se implementan acciones de 
mantenimiento.  
SPI 0,8 – 1,0: Se informa a la alta gerencia y se implementan acciones 
de prevención.  
SPI < 0,8: Se informa a la alta gerencia y se implementan acciones 
correctivas.  
Fuente: Construcción los Autores 
 
4.3.   Plan de gestión del costo 
Se determina la línea base del presupuesto, donde será la referencia para el seguimiento y 
control del proyecto con los indicadores determinados. 
4.3.1 Línea base de costos – línea base. 
La línea base de costos se presenta en los paquetes de trabajo a tercer nivel de la EDT, como 
se muestra en la Gráfica 15.  En las actividades de ejecución en la actividad del Desarrollo de la 
metodología encontramos que tiene el mayor presupuesto de inversión, seguido por las 
actividades de diagnóstico y seguimiento, socialización y por último actividades de la definición 
de las metodologías del proyecto. 
 
Gráfica 2 Línea Base de Costos del Proyecto. 
Fuente: Construcción los Autores 
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4.3.2 Presupuesto por actividades. 
En la Tabla 29, se expone el cálculo del costo de cada paquete de trabajo a cuarto nivel 
conforme la EDT. 
Tabla 29. Presupuesto por actividades 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
1 
PROYECTO DE EDUCACION 
AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA 
DE LA QUEBRADA QUIGUA 
322 días lun 02/01/17 mar 20/02/18 $109.850.407 
1.1    INICIO PROYECTO 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17 $0 
1.2    GERENCIA DE PROYECTO 268 días lun 02/01/17 mié 13/12/17 $0 
1.2.1       INICIO GERENCIA 6 días lun 02/01/17 mar 10/01/17 $0 
1.2.1.1 
         Desarrollar el acta de constitución del 
proyecto 
3 días lun 02/01/17 mié 04/01/17 $0 
1.2.1.2 
         Desarrollar el enunciado del alcance del 
proyecto 
1 día jue 05/01/17 jue 05/01/17 $0 
1.2.1.3          Identificar a los interesados 2 días vie 06/01/17 mar 10/01/17 $0 
1.2.2       PLANIFICACION 11 días mar 10/01/17 lun 23/01/17 $0 
1.2.2.1          Elaborar planes del proyecto 10 días mar 10/01/17 sáb 21/01/17 $0 
1.2.2.2          Aprobación de los planes del proyecto 1 día sáb 21/01/17 lun 23/01/17 $0 
1.2.3       MONITOREO Y CONTROL 4 días jue 05/01/17 mié 11/01/17 $0 
1.2.3.1          Gestión de monitoreo y control 3 días jue 05/01/17 mar 10/01/17 $0 
1.2.3.2          Fin del monitoreo y control 1 día mar 10/01/17 mié 11/01/17 $0 
1.2.4       ADQUISICIONES 259 días mié 11/01/17 lun 11/12/17 $0 
1.2.4.1          Actuación 20 días mié 11/01/17 vie 03/02/17 $0 
1.2.4.1.1             Analizar y evaluar proveedores 10 días mié 11/01/17 lun 23/01/17 $0 
1.2.4.1.2             Contratar proveedor 5 días lun 23/01/17 sáb 28/01/17 $0 
1.2.4.1.3             Recibir adquisiciones 5 días lun 30/01/17 vie 03/02/17 $0 
1.2.4.2          Control 2 días sáb 04/02/17 mar 07/02/17 $0 
1.2.4.2.1             verificar características 1 día sáb 04/02/17 lun 06/02/17 $0 
1.2.4.2.2             Evaluar la calidad de las adquisiciones 1 día lun 06/02/17 mar 07/02/17 $0 
1.2.4.3          cierre Adquisiciones 4 días mar 05/12/17 lun 11/12/17 $0 
1.2.4.3.1             Liquidar contratos 3 días mar 05/12/17 jue 07/12/17 $0 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
1.2.4.3.2             Garantías 1 día sáb 09/12/17 lun 11/12/17 $0 
1.2.5       CIERRES 2 días lun 11/12/17 mié 13/12/17 $0 
1.2.5.1          Cierre planes 1 día lun 11/12/17 mar 12/12/17 $0 
1.2.5.2          Cierre proyecto 1 día mar 12/12/17 mié 13/12/17 $0 
1.3    EJECUCION 322 días lun 02/01/17 mar 20/02/18 $109.850.407 
1.3.1       DIAGNOSTICO 53 días lun 23/01/17 mié 29/03/17 $22.232.472 
1.3.1.1          Información administrativa 15 días lun 23/01/17 vie 10/02/17 $7.266.982 
1.3.1.1.1             POT o EOT 3 días lun 23/01/17 jue 26/01/17 $1.445.892 
1.3.1.1.1.1                Gestionar información 2 días lun 23/01/17 mié 25/01/17 $1.258.176 
1.3.1.1.1.2                Registrar información gestionada 1 día mié 25/01/17 jue 26/01/17 $187.716 
1.3.1.1.2             PGIRS 3 días jue 26/01/17 lun 30/01/17 $578.356 
1.3.1.1.2.1                Gestionar información 2 días jue 26/01/17 sáb 28/01/17 $537.768 
1.3.1.1.2.2                Registrar información gestionada 1 día lun 30/01/17 lun 30/01/17 $40.588 
1.3.1.1.3             PSMV 4 días jue 26/01/17 mar 31/01/17 $875.654 
1.3.1.1.3.1                Gestionar información 3 días jue 26/01/17 lun 30/01/17 $581.398 
1.3.1.1.3.2                Registrar información gestionada 1 día mar 31/01/17 mar 31/01/17 $294.256 
1.3.1.1.4             Vulnerabilidad del riesgo 3 días mié 01/02/17 vie 03/02/17 $2.132.804 
1.3.1.1.4.1                Gestionar información 2 días mié 01/02/17 jue 02/02/17 $2.049.600 
1.3.1.1.4.2                Registrar información gestionada 1 día vie 03/02/17 vie 03/02/17 $83.204 
1.3.1.1.5             Inventario agropecuario 5 días sáb 04/02/17 vie 10/02/17 $2.234.276 
1.3.1.1.5.1                Gestionar información 4 días sáb 04/02/17 jue 09/02/17 $2.151.072 
1.3.1.1.5.2                Registrar información gestionada 1 día jue 09/02/17 vie 10/02/17 $83.204 
1.3.1.1.5.3                Reunión resultado diagnostico 0 días vie 10/02/17 vie 10/02/17 $0 
1.3.1.2          Información de campo 38 días vie 10/02/17 mié 29/03/17 $14.965.490 
1.3.1.2.1             Topográfica 38 días vie 10/02/17 mié 29/03/17 $6.303.035 
1.3.1.2.1.1 
               Reconocer la zona a realizar 
levantamiento topográfico 
10 días vie 10/02/17 mié 22/02/17 $1.298.751 
1.3.1.2.1.2                Realizar levantamiento topográfico 25 días mié 22/02/17 sáb 25/03/17 $3.297.640 
1.3.1.2.1.3                Entregar levantamiento topográfico 3 días lun 27/03/17 mié 29/03/17 $1.706.644 
1.3.1.2.2             Hidráulica 15 días vie 10/02/17 mar 28/02/17 $4.060.570 
1.3.1.2.2.1                Seleccionar área de estudio 5 días vie 10/02/17 jue 16/02/17 $700.112 
1.3.1.2.2.2                Tomar muestras 3 días jue 16/02/17 lun 20/02/17 $791.424 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
1.3.1.2.2.3                Analizar muestras de laboratorio 2 días lun 20/02/17 mié 22/02/17 $1.875.000 
1.3.1.2.2.4                Entregar informe de laboratorio 5 días mié 22/02/17 mar 28/02/17 $694.034 
1.3.1.2.3             Sanitaria  20 días vie 10/02/17 mar 07/03/17 $2.236.008 
1.3.1.2.3.1                Seleccionar área de estudio 5 días vie 10/02/17 jue 16/02/17 $1.075.536 
1.3.1.2.3.2                Analizar la contaminación generada 10 días jue 16/02/17 mar 28/02/17 $974.064 
1.3.1.2.3.3                Entregar informe 5 días mié 01/03/17 mar 07/03/17 $186.408 
1.3.1.2.4             Ambiental 7 días mar 07/03/17 mié 15/03/17 $2.365.877 
1.3.1.2.4.1                Seleccionar área de estudio 2 días mar 07/03/17 jue 09/03/17 $1.708.672 
1.3.1.2.4.2                Analizar el estado ambiental 3 días jue 09/03/17 lun 13/03/17 $487.032 
1.3.1.2.4.3                Entregar informe 2 días lun 13/03/17 mié 15/03/17 $170.173 
1.3.1.2.4.4 
               Reunión resultado información de 
campo 
0 días mié 15/03/17 mié 15/03/17 $0 
1.3.2       DEFINICION DE METODOLOGIAS 25 días jue 30/03/17 mié 03/05/17 $3.983.526 
1.3.2.1          Gestión integral de residuos 5 días jue 30/03/17 mié 05/04/17 $1.044.076 
1.3.2.1.1             Explicar la ruta pedagógica 1 día jue 30/03/17 jue 30/03/17 $91.320 
1.3.2.1.2             Desarrollar actividades en campo 2 días vie 31/03/17 lun 03/04/17 $852.303 
1.3.2.1.3             Retroalimentación al proceso 1 día lun 03/04/17 mar 04/04/17 $54.792 
1.3.2.1.4             Evaluar el proceso 1 día mar 04/04/17 mié 05/04/17 $45.661 
1.3.2.2          Recurso hídrico 5 días mié 05/04/17 mar 11/04/17 $638.218 
1.3.2.2.1             Explicar la ruta pedagógica 1 día mié 05/04/17 jue 06/04/17 $62.909 
1.3.2.2.2             Desarrollar actividades en campo 2 días jue 06/04/17 sáb 08/04/17 $263.808 
1.3.2.2.3             Retroalimentación al proceso 1 día sáb 08/04/17 lun 10/04/17 $290.193 
1.3.2.2.4             Evaluar el proceso 1 día lun 10/04/17 mar 11/04/17 $21.308 
1.3.2.3          Suelo 5 días mar 11/04/17 mié 19/04/17 $1.058.284 
1.3.2.3.1             Explicar la ruta pedagógica 1 día mar 11/04/17 mié 12/04/17 $64.938 
1.3.2.3.2             Desarrollar actividades en campo 2 días mié 12/04/17 lun 17/04/17 $462.678 
1.3.2.3.3             Retroalimentación al proceso 1 día lun 17/04/17 mar 18/04/17 $509.360 
1.3.2.3.4             Evaluar el proceso 1 día mar 18/04/17 mié 19/04/17 $21.308 
1.3.2.4          Biodiversidad 5 días mié 19/04/17 mar 25/04/17 $615.894 
1.3.2.4.1             Explicar la ruta pedagógica 1 día mié 19/04/17 jue 20/04/17 $97.406 
1.3.2.4.2             Desarrollar actividades en campo 2 días jue 20/04/17 sáb 22/04/17 $324.688 
1.3.2.4.3             Retroalimentación al proceso 1 día lun 24/04/17 lun 24/04/17 $172.492 
1.3.2.4.4             Evaluar el proceso 1 día mar 25/04/17 mar 25/04/17 $21.308 
1.3.2.5          Conocimiento y gestión del riesgo 5 días mié 26/04/17 mié 03/05/17 $627.054 
1.3.2.5.1             Explicar la ruta pedagógica 1 día mié 26/04/17 mié 26/04/17 $129.875 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
1.3.2.5.2             Desarrollar actividades en campo 2 días jue 27/04/17 vie 28/04/17 $389.625 
1.3.2.5.3             Retroalimentación al proceso 1 día sáb 29/04/17 mar 02/05/17 $86.246 
1.3.2.5.4             Evaluar el proceso 1 día mar 02/05/17 mié 03/05/17 $21.308 
1.3.2.5.5 
            Reunión resultado del diseño de 
mitologías 
0 días mié 03/05/17 mié 03/05/17 $0 
1.3.3       DESARROLLO METODOLOGIA 245 días lun 02/01/17 mar 14/11/17 $54.815.231 
1.3.3.1          Gestión integral de residuos 40 días mié 03/05/17 jue 22/06/17 $19.306.364 
1.3.3.1.1             Desarrollar ruta pedagógica 5 días mié 03/05/17 mar 09/05/17 $918.260 
1.3.3.1.2             Construir biodigestor 10 días mar 09/05/17 sáb 20/05/17 $12.350.351 
1.3.3.1.3 
            Prepara humus de lombriz roja 
californiana 
10 días lun 22/05/17 sáb 03/06/17 $4.235.725 
1.3.3.1.4             Preparar compost 8 días sáb 03/06/17 mar 13/06/17 $1.071.462 
1.3.3.1.5             Retroalimentación al proceso 5 días mar 13/06/17 mar 20/06/17 $639.244 
1.3.3.1.6             Evaluar el proceso 2 días mié 21/06/17 jue 22/06/17 $91.322 
1.3.3.1.7 
            Reunión resultado metodología 
gestión integral de residuos 
0 días jue 22/06/17 jue 22/06/17 $0 
1.3.3.2          Recurso hídrico 15 días vie 23/06/17 jue 13/07/17 $5.313.074 
1.3.3.2.1             Desarrollar ruta pedagógica 5 días vie 23/06/17 vie 30/06/17 $487.032 
1.3.3.2.2             Construir filtro de aguas grises 5 días vie 30/06/17 vie 07/07/17 $4.558.172 
1.3.3.2.3             Retroalimentación al proceso 3 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 $225.254 
1.3.3.2.4             Evaluar el proceso 2 días mar 11/07/17 jue 13/07/17 $42.616 
1.3.3.2.5 
            reunión resultado metodología recurso 
hídrico 
0 días jue 13/07/17 jue 13/07/17 $0 
1.3.3.3          Suelo 26 días jue 13/07/17 mié 16/08/17 $5.165.572 
1.3.3.3.1 
            Desarrollar ruta pedagógica enfocada 
a la introducción y comercialización de 
productos del área de influencia 
5 días jue 13/07/17 mié 19/07/17 $1.217.580 
1.3.3.3.2 
            Siembra y procesamiento de productos 
de la región 
15 días vie 21/07/17 mié 09/08/17 $2.983.056 
1.3.3.3.3             Retroalimentación al proceso 5 días mié 09/08/17 mar 15/08/17 $943.628 
1.3.3.3.4             Evaluar el proceso 1 día mié 16/08/17 mié 16/08/17 $21.308 
1.3.3.3.5             Reunión resultado metodología Suelo 0 días mié 16/08/17 mié 16/08/17 $0 
1.3.3.4          Biodiversidad 52 días jue 17/08/17 sáb 21/10/17 $20.350.921 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
1.3.3.4.1             Desarrollar ruta pedagógica 5 días jue 17/08/17 jue 24/08/17 $1.481.384 
1.3.3.4.2 
            Plantación de árboles nativos en áreas 
específicas de la ronda de la microcuenca 
40 días jue 24/08/17 mié 11/10/17 $17.715.873 
1.3.3.4.3             Retroalimentación al proceso 5 días jue 12/10/17 jue 19/10/17 $1.111.048 
1.3.3.4.4             Evaluar el proceso 2 días jue 19/10/17 sáb 21/10/17 $42.616 
1.3.3.4.5 
            Reunión resultado metodología 
biodiversidad 
0 días sáb 21/10/17 sáb 21/10/17 $0 
1.3.3.5          Conocimiento y gestión del riesgo 245 días lun 02/01/17 mar 14/11/17 $4.679.300 
1.3.3.5.1             Desarrollar ruta pedagógica 5 días sáb 21/10/17 vie 27/10/17 $1.461.096 
1.3.3.5.2 
            Identificación de zona de riesgo y 
establecimiento de trincho de malla 
5 días vie 27/10/17 jue 02/11/17 $1.643.468 
1.3.3.5.3             Retroalimentación al proceso 5 días jue 02/11/17 jue 09/11/17 $1.532.120 
1.3.3.5.4             Evaluar el proceso 2 días vie 10/11/17 mar 14/11/17 $42.616 
1.3.3.5.5 
            Reunión resultado metodología 
conocimiento y gestión del riesgo 
0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17 $0 
1.3.4       SOCIALIZACION Y DIVULGACION 17 días mar 14/11/17 lun 04/12/17 $13.984.898 
1.3.4.1          Institucional 9 días mar 14/11/17 vie 24/11/17 $4.571.955 
1.3.4.1.1 
            Convocar personal de la alcaldía y 
CORPOCHIVOR 
1 día mar 14/11/17 mié 15/11/17 $100.453 
1.3.4.1.2             Sesión de divulgación 2 días mié 15/11/17 vie 17/11/17 $1.692.445 
1.3.4.1.3 
            Material didáctico, folletos y pagina 
Web para la socialización y divulgación 
6 días vie 17/11/17 vie 24/11/17 $2.779.057 
1.3.4.2          Comunidad cuenca 8 días vie 24/11/17 lun 04/12/17 $9.412.943 
1.3.4.2.1 
            Convocar a la comunidad beneficiada 
de la microcuenca 
1 día vie 24/11/17 sáb 25/11/17 $100.453 
1.3.4.2.2             Sesión de divulgación 2 días sáb 25/11/17 mar 28/11/17 $1.519.954 
1.3.4.2.3 
            Material didáctico, folletos y pagina 
Web para la socialización y divulgación 
5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 $7.792.536 
1.3.4.2.4             Reunión desarrollo socialización 0 días lun 04/12/17 lun 04/12/17 $0 
1.3.5       SEGUIMIENTO 60 días mar 05/12/17 mar 20/02/18 $14.834.280 
1.3.5.1          Acompañamiento a la comunidad 30 días mar 05/12/17 lun 15/01/18 $9.421.072 
1.3.5.1.1             Analizar resultados 5 días mar 05/12/17 mar 12/12/17 $1.131.340 
1.3.5.1.2             Retroalimentación 15 días mar 12/12/17 sáb 30/12/17 $6.757.596 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
1.3.5.1.3             Acciones de mejoramiento 5 días mar 02/01/18 mar 09/01/18 $806.652 
1.3.5.1.4             Evaluación con indicadores 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 $725.484 
1.3.5.2  Manejo y aprovechamiento de residuos 30 días lun 15/01/18 mar 20/02/18 $5.413.208 
1.3.5.2.1             Analizar resultados 5 días lun 15/01/18 sáb 20/01/18 $644.308 
1.3.5.2.2             Retroalimentación 15 días sáb 20/01/18 jue 08/02/18 $2.967.876 
1.3.5.2.3             Acciones de mejoramiento 5 días jue 08/02/18 mié 14/02/18 $1.156.716 
1.3.5.2.4             Evaluación con indicadores 5 días mié 14/02/18 mar 20/02/18 $644.308 
1.4    FIN PROYECTO 0 días mar 20/02/18 mar 20/02/18 $0 
Fuente: Construcción los Autores 
 
4.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 
Desagregación de Costos CBS. 
La estructura de desagregación de recursos, se detalla en la Figura 15 y la estructura de 
desagregación de costos, se detalla en la Figura 16.  Las  cuales se realizan de acuerdo a las 
actividades presentadas en la EDT del proyecto. 
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Figura 15. Estructura de Desagregación de Recursos – ReBS 
Proyecto de educación ambiental  132 
 
 
 
Figura 16. Estructura de desagregación de costos – CBS 
 
4.3.4   Indicadores de medición de desempeño. 
En el proyecto de educación ambiental para evaluar el desempeño durante su ejecución, se 
utilizará la metodología del valor ganado, donde se derivan los siguientes indicadores que 
ilustraran el estado en que se encuentre el proyecto frente a las variables de tiempo y costo.  
 Variación de costos CV: Es la diferencia entre el valor ganado y los costos reales del 
trabajo.  
CV = EV (Valor Ganado) – AC (Valor Actual) 
 Índice de desempeño del cronograma SPI: Mide el rendimiento en cuanto a tiempos  
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SPI = EV (Valor Ganado) / PV (Valor Planeado) 
 Índice de desempeño de costos CPI: Mide el rendimiento de los costos  
CPI = EV (Valor Ganado) /AC (Valor Actual) 
 Índice desempeño Trabajo por Completar TCPI:  
TCPI =           BAC (Presupuesto del Proyecto) –EV (Valor Ganado) 
                    BAC (Presupuesto del Proyecto) -AC (Valor Actual) 
 
TCPI =             BAC (Presupuesto del Proyecto) - EV (Valor Ganado)  
                        EAC (Costo Estimado a la Terminación) – AC (Valor Actual) 
 
 Costo Estimado a la Terminación EAC: Proyección de los costos finales del trabajo al 
terminar el Proyecto.  
o BAC/CPI  
o AC+ETC  
o AC+(BAC-EV)  
o AC+(BAC-
EV)/CPI  
Costo Estimado para la Terminación ETC: Estimación de los costos requeridos para terminar 
el Proyecto.  
 
ETC = EAC (Costo Estimado a la Terminación) – AC (Valor Actual) 
Variación del costo a la terminación VAC: Indica si el costo esperado esta sobre o por 
debajo del costo de terminación.  
VAC = BAC (Presupuesto del Proyecto) - EAC (Costo Estimado a la Terminación) 
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4.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 
A continuación se presenta la curva S en la Gráfica 3, la cual representa la proyección de 
como avanzará el proyecto en el periodo acumulado hasta la finalización del mismo, este análisis 
es creado a partir del cronograma y presupuesto inicial.  
En la ejecución en del proyecto se presentaran cambios los cales harán que se genere una 
nueva curva frente a los gastos y avance real en el tiempo, con el fin de detectar las desviaciones 
en un determinados momento, lo que no llevara a tomar una serie de medidas correctivas para 
encaminar nuevamente el proyecto y llevarlo a l fin deseado. 
 
Gráfica 3. Curva S 
Fuente: Construcción los Autores 
4.3.6 Control de los costos del proyecto.  
En el control de los costos se miden las variaciones a través de la metodología del valor 
ganado, esto se realiza entre el costo real de las actividades ejecutadas y el presupuesto inicial de 
las mismas.  El seguimiento se realizará mediante los índices descritos en el numeral 4.3.4. 
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4.4. Plan de gestión de Calidad 
En este se plasman las actuaciones que se van a llevar a cabo para asegurar la calidad del 
proyecto en función de los requerimiento, como se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 30. Plan de Gestión de Calidad 
REQUERIMIENTOS TIPO 
CATEGOR
IA 
PRIORID
AD 
FUENTE 
(USUARIO) 
ENTREGAB
LE 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Todas las piezas 
educativas (Carteles, 
cartillas, videos, 
presentaciones) deben  
contar las directrices 
de identidad 
institucional de la 
Corporación. 
FUNCIO
NAL 
TÉCNICO ALTA 
GERENTE 
DE 
PROYECT
O 
Piezas 
educativas 
Los documentos entregados 
durante la ejecución del proyecto, 
tendrán los lineamientos 
planteados en el Manual de 
Imagen Institucional de la 
Corporación. 
El personal vinculado 
con el proyecto 
deberá contar con 
distintivo institucional 
(Chaleco o camiseta) 
en los diferentes 
escenarios que se 
presenten. 
FUNCIO
NAL 
TÉCNICO MEDIA 
CORPOCHI
VOR 
Informe con 
registro 
fotográfico 
El personal usa el distintivo 
proporcionado por la Corporación, 
cumpliendo los parámetros 
establecidos en el Manual de 
Imagen Institucional. 
Dejar evidencia de los 
encuentros con la 
comunidad (Actas, 
Registro fotográfico o 
videos.) 
NO 
FUNCIO
NAL 
LEGAL ALTA 
CORPOCHI
VOR 
Actas, 
registro 
fotográfico o 
video 
Todos los encuentros realizados 
con la comunidad o con los 
involucrados en el desarrollo del 
proyecto, se encuentran 
debidamente documentados. 
Los insumos 
necesarios para las 
capacitaciones deben 
ser adquiridas en el 
mercado local a nivel 
municipal o en su 
defecto 
departamental. 
NO 
FUNCIO
NAL 
FINANCIE
RO 
MEDIA USUARIOS 
Listado de 
Provedores - 
Documentos 
de cobro 
Se cuenta con un listado de 
proveedores de los insumos 
disponibles en la región, los 
documentos de cobro provienen de 
proveedores ubicados en los 
municipios que tienen injerencia 
en el proyecto. 
Los cronogramas de 
sensibilizaciones 
deben ser socializados 
por medios radiales, 
afiches informativos y 
comunicación escrita 
a los interesados 
estratégicos y 
aprobados con 
anterioridad a los 
eventos por el Gerente 
del proyecto. 
FUNCIO
NAL 
TÉCNICO ALTA 
CORPOCHI
VOR - 
USUARIOS 
Cronogramas 
aprobados - 
piezas 
informativas 
Las convocatorias se realizan con 
personal en sitio, garantizando que 
la información de la programación 
sea debidamente socializada. 
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REQUERIMIENTOS TIPO 
CATEGOR
IA 
PRIORID
AD 
FUENTE 
(USUARIO) 
ENTREGAB
LE 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Los materiales 
utilizados para las 
diferentes obras 
deberán cumplir con 
los estándares 
mínimos de respeto 
del medio ambiente.  
FUNCIO
NAL 
TÉCNICO ALTA 
CORPOCHI
VOR - 
USUARIOS 
Producto 
terminado 
con 
aprobación 
de uso de 
materiales 
Las actividades ejecutadas durante 
la duración del proyecto, cumplen 
con los parámetros establecidos en 
las normas ambientales vigentes y 
con las disposiciones descritas en 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental de la Corporación, para 
el uso y disposición de materiales 
reciclables. 
Realizar análisis 
físico químicos a los 
puntos priorizados 
para los procesos de 
descontaminación 
hídrica antes y 
después de su puesta 
en marcha. 
FUNCIO
NAL 
TÉCNICO MEDIA 
CORPOCHI
VOR 
Resultados 
de 
laboratorio 
certificado y 
su respectivo 
análisis 
Dentro de las actividades del 
proyecto se contemplan los 
análisis físico químicos necesarios 
para establecer el nivel de 
contaminación de los puntos a 
estudiar, por lo tanto una vez 
identificado el nivel de 
contaminación de cada uno, se 
presentará el informe 
correspondiente a la corporación, 
con el fin de evaluar la 
intervención a realizar. 
        Fuente: Construcción los Autores 
4.4.1  Herramientas de control de la calidad. 
Para establecer la calidad del producto o servicio del presente proyecto es necesario realizar 
mediciones a las características estableci1das para tal fin, obteniendo así datos numéricos, que 
permiten evidenciar fluctuaciones o variabilidad entre las distintas unidades del servicio, por lo 
que resulta pertinente realizar un mejor análisis de estos datos apoyándose en una de las siete 
herramientas básicas de calidad más utilizada, la lista de verificación, la cual se encuentra 
diseñada para registrar resultados, así como para observar tendencias y dispersiones, lo cual hace 
que no sea necesario concluir con la recolección de los datos para disponer de información de 
tipo estadístico.  
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Tabla 31. Lista de Verificación 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN 
Código: JAM-RE-012-001-002 
Versión: 8 
Fecha: 18/08/2016 
Proceso: 
Líder grupo auditor: 
Grupo Auditor: 
Nombre y cargo del Auditado: 
Fecha de elaboración: 
Requisito/pregunta, aspecto y/o tema ¿Cumple? 
Observaciones, Registro (s) evidencia (s) 
 
      
      
Observaciones:  
  
  
    Fuente: Construcción los Autores 
4.4.2 Formato Inspecciones. 
Par el caso del proyecto se hace necesario implementar la siguiente evaluación a los 
participantes  desde la primera sensibilizaciones, buscando que de manera objetiva se valorare el 
estado de las mismas en pro de la mejora continua, permitiendo acciones correctivas en la 
implementación de la metodología Aprender Haciendo sin que esto modifique el alcance del 
proyecto. 
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Tabla 32.Evaluación del Impacto de la Sensibilización 
 
Fuente: Construcción los Autores 
 
 
4.4.3.   Formato Auditorias. 
Se establecen las actividades necesarias para la planificación y ejecución de Auditorías 
Externas e Internas al proyecto con el fin de garantizar la mejora continua.  
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Tabla 33. Variación y gestión de la línea de base 
 
SIMBOLO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
RESPONS
ABLE 
 
DURACIÓN 
REGISTROS/ 
DOCUMENTOS 
APLICABLES 
  
Inicio del procedimiento 
 
NA 
 
NA 
 
NA 
 Aprobar y publicar 
Programa General de 
Auditorías 
Líder 
proceso de 
Auditoria 
El primer mes 
después de 
iniciado el 
proyecto 
JAM-PL-FT-001-
001-001 
 Para auditorías internas 
verificar y evaluar  
competencias de los 
auditores  y seleccionar el 
equipo  de auditores y 
comunicar a través de 
correos electrónicos para 
iniciar la preparación de la 
auditoria.    
Líder 
proceso de 
Auditoria 
10 días hábiles 
luego de 
aprobado el 
programa 
general de 
auditoria 
Evaluación de 
auditores 
 Convocar al equipo auditor 
para establecer criterios de 
auditoría, objetivo, alcance y 
los responsables de auditar 
cada proceso. 
Líder 
proceso de 
Auditoria 
3 días hábiles 
luego de 
evaluados los 
auditores 
Correo 
electrónico 
 Elaborar el Plan de 
Auditoria y remitirlo 
mediante correo electrónico 
al Responsable, Líder del 
proceso a auditar y al líder 
de la Auditoría. 
Auditores 
lideres 
3 días hábiles 
luego de ser 
confirmados 
como Auditores 
Plan de Auditoria 
Correo 
electrónico 
 Analizar la documentación 
del proceso a auditar y 
formular la Lista de 
Verificación. 
Grupo de 
Auditoria 
5 días hábiles 
luego de ser 
confirmados 
como auditores 
Lista de 
verificación 
 Desarrollar reunión de 
apertura con Responsables y 
Líderes de procesos para 
presentar el alcance de la 
auditoria y el equipo auditor 
Líder 
proceso de 
Auditoria 
Fecha 
programada 
Lista de asistencia 
 Desarrollar de acuerdo a lo 
estipulado en el Plan de 
auditoria. - Recolección de 
evidencias: Realizar 
observación, análisis 
documental y entrevistas. - 
Cierre de auditoria: 
Presentar verbalmente de 
manera general los hallazgos 
Grupo 
auditor 
Fecha 
establecida para 
Auditoria 
Registros y 
evidencias 
recolectadas 
INICIO 
PROGRAMACIÓN 
EQUIPO AUDITOR 
PREPARACIÓN 
EQUIPO AUDITOR 
DEFINIR PLAN DE 
AUDITORIA 
PREPARACIÓN 
AUDITORIA 
REUNIÓN DE 
APERTURA 
EJECUCIÓN 
AUDITORIA 
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SIMBOLO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
RESPONS
ABLE 
 
DURACIÓN 
REGISTROS/ 
DOCUMENTOS 
APLICABLES 
encontrados durante la 
auditoria.   
 Elaborar informe de 
auditoría por proceso y 
entregar al líder del proceso 
de Auditoría con las Listas 
de verificación y registros de 
asistencias, debidamente 
firmados por el Auditor y 
Auditado.   
Grupo 
Auditor 
5 días hábiles 
luego de 
realizadas las 
auditorias 
Informe de 
Auditoria 
 Desarrollar reunión de cierre 
con Responsables y Líderes 
de procesos para presentar 
resultados generales de la 
auditoria y entrega de 
informes de auditoría. 
Líder 
proceso de 
Auditoria 
Fecha 
programada en 
el plan de 
Auditoria 
Lista de 
Asistencia 
 Elaborar y remitir el Plan de 
Mejoramiento siguiendo lo 
establecido en el 
Procedimiento  
Responsable
, líder y 
Ejecutor de 
cada proceso 
5 días hábiles 
después de 
recibido el 
informe 
consolidado  
Plan de 
mejoramiento  
 Presentar resultados de la 
ejecución del programa 
general de auditoria al 
Comité de Coordinación de 
Calidad 
Líder del 
Calidad 
10 días hábiles 
luego de 
consolidar el 
Plan de 
mejoramiento 
Informe general 
de Auditoria 
 Una vez tomadas las 
acciones propuestas para el 
cierre de las no 
conformidades encontradas 
realizar el seguimiento para 
verificar la eficacia de las 
mismas de acuerdo con el 
procedimiento PD-AS-03. 
Líder del 
Calidad 
Trimestralmente Matriz de 
seguimiento 
 Fin Del procedimiento NA NA NA 
Fuente: Construcción los Autores 
 
Para el desarrollo de las auditorias se utilizará el siguiente formato con el fin de garantizar la 
correspondencia con el sistema de Gestión de calidad que tiene implementado la Corporación y 
así evidenciar oportunidades que contribuyen a la mejora continua. 
FIN 
INFORME DE 
AUDITORIA 
REUNIÓN DE 
CIERRE 
RESULTADOS 
PROGRAMA 
GENERAL DE 
AUDITORÍA 
SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES TOMADAS 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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          Fuente: Construcción los Autores 
 
4.4.4.   Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 
En la siguiente tabla se identifican entregables y responsables  de verificar la satisfacción de 
los mismos, para el caso de las sensibilizaciones se llevará registro de cantidad de 
sensibilizaciones frente a lo programado y para el caso de las construcciones se verificará  de 
acuerdo a los diseños entregados y con la periodicidad establecida por el responsable de la 
supervisión, para lo cual se utilizará la tabla 35. 
Código
Versión
Fecha
FECHA HORA
ACTIVIDAD/NUMERAL ISO 
9001:2015
AUDITOR
PLAN DE AUDITORÍA
JAM-RE-012-001-005
8
18/08/2016
AUDITADO
Reunión de apertura: Reunión de cierre:
Proceso:
Responsable del proceso:
Objetivo del Plan:
Alcance del Plan:
Criterios:
Líder grupo auditor:
Equipo auditor:
Elaborado: Aprobado:
Observaciones: Fecha de Aprobación:
Tabla 34. Plan de Auditoria 
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Tabla 35. Entregables 
ENTREGABLE CANTIDAD RESPONSABLE 
Sensibilizaciones  Gerente de Calidad 
Biodigestor 1 Gerente Técnico 
Humus – compost 1 
Filtro de Aguas Grises 1 
Reforestación 2.000 plántulas 
Trinchos 1 
Material divulgativo 1 global Gerente de Calidad 
Fuente: Construcción los Autores 
 
Tabla 36. Verificación de Entregables 
Descripción 
(Entregable) 
Modo de 
verificación  
Fecha de 
entrega 
Responsable  Resultados Observación  
      
      
      
      
      
Fuente: Construcción los Autores 
4.5. Plan de gestión de Recursos Humanos 
Durante el desarrollo del Plan, se consideran entre otros aspectos la Planificación, 
Adquisición, Desarrollo y Gestión del recurso humano, así como las siguientes variables: 
Estructura de los puestos de trabajo incluyendo las condiciones mínimas a tener en cuenta 
para la selección del personal que ejecutará el proyecto.  
 Convocatorias y selección del personal. 
 Entrenamiento y capacitación del personal.  
 Condiciones generales de trabajo. 
 Métodos de evaluación. 
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4.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y  Competencias del equipo. 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
Tabla 37. Definición de Responsabilidades 
RESPONSABLE ACCIÓN RESPONSABILIDADES 
Equipo de proyecto 
Ejecutores Las descritas para cada uno de los integrantes, en el 
numeral 5.1 del presente documento 
Corpochivor 
Realizar seguimiento y 
control del cumplimiento 
del alcance del proyecto 
Realizar seguimiento y control del cumplimiento 
del alcance del proyecto 
Comunidad 
Recibir los beneficios del 
proyecto y participar 
activamente del mismo 
Atender a las convocatorias realizadas por 
Corpochivor en su calidad de autoridad ambiental y 
de los integrantes del equipo de trabajo, con el fin 
de recibir las capacitaciones y ejecutar las 
actividades encaminadas al desarrollo de proyectos 
sostenibles derivados de las estrategias ambientales 
incluidas en el presente proyecto.  
Fondo de compensación 
ambiental 
Cofinanciar el proyecto y 
realizar seguimiento a su 
ejecución y cierre. 
Autorizar el presupuesto para el desarrollo del 
proyecto. 
Fuente: Construcción los Autores 
 
4.5.2  Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete 
de trabajo. 
Tabla 38. Matriz RACI 
TAREAS 
ROLES 
C
O
R
P
O
C
H
IV
O
R
 
G
E
R
E
N
T
E
 
D
E
L
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
 
G
E
R
E
N
T
E
 
O
P
E
R
A
T
I
V
O
 
G
E
R
E
N
T
E
 
D
E
 
C
A
L
ID
A
D
 
Definir los requisitos mínimos necesarios 
para cada puesto de trabajo 
I A R I 
Definir roles y responsabilidades I A R C 
Definir los procesos de selección del personal I A R C 
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TAREAS 
ROLES 
C
O
R
P
O
C
H
IV
O
R
 
G
E
R
E
N
T
E
 
D
E
L
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
 
G
E
R
E
N
T
E
 
O
P
E
R
A
T
I
V
O
 
G
E
R
E
N
T
E
 
D
E
 
C
A
L
ID
A
D
 
Definir los procedimientos y políticas de 
evaluación para las competencias, desempeño 
e identificación de las necesidades de 
Formación para cada perfil. 
C R I A 
Definir las condiciones laborales I A R I 
Elaboración del Plan de Formación I A C R 
Establecer las condiciones de ejecución y 
registro de las actividades de Formación 
I I A R 
Establecer mecanismos de evaluación del 
desempeño 
I I R A 
Establecer mecanismos de remplazo 
empalme del personal del proyecto 
I A R C 
     
Responsible Encargado 
   
Accountable Responsable 
   
Consulted Consultado 
   
Informed Informado 
   Fuente: Construcción los Autores 
4.5.3. Histograma y horario de recursos. 
Teniendo en cuenta que la modalidad será por Obra o labor determinada, se espera contar 
con personal de apoyo dentro de los Horarios que maneja CORPOCHIVOR en caso de 
presentarse algún tipo de eventualidad que amerite la presencia de algún integrante del equipo de 
proyecto darle tramite oportunamente, el horario que maneja la ejecución del proyecto será el 
siguiente: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y para el día 
Sábado de 7:00 a.m. - 1:00 p.m. 
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Gráfica 4. Histograma de Recursos - Talento Humano 
Fuente: Construcción los Autores 
4.5.4.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
Como aprendizaje de segundo orden, se realizaran capacitaciones bimensuales encaminadas 
a interiorizar en todo el equipo de trabajo, las técnicas implementadas por la Gerencia del 
Proyecto, para garantizar la calidad de las capacitaciones realizadas a los beneficiarios del 
programa, en la misma se socializaran las acciones de mejora y correctivas que se hayan 
realizado hasta el momento y se enseñaran las lecciones aprendidas tanto del mismo proyecto 
como de otros que se puedan referenciar. 
4.5.5.  Esquema de contratación y liberación del personal. 
4.5.5.1 Estrategia para el trabajo en equipo. 
Con el fin de conseguir objetivos compartidos, se implementaran estrategias que bajo la 
dirección del gerente del proyecto guíe y reúna los esfuerzos individuales, llegando a consensos y 
a la acertada toma de decisiones, con base en las ideas y opiniones del equipo de proyecto, 
enfocados en: 
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a) Transmitir la información en todas direcciones, especialmente lo relacionado con los 
objetivos del proyecto, para lo que es necesario facilitar y permitir que cada miembro del equipo 
exprese lo que le parece y lo que no; impulsando un ambiente donde todos los participantes 
conozcan las habilidades de los demás, entiendan sus roles y sepan cómo ayudarse mutuamente, 
así como saber en qué medida contribuyen al cumplimiento de logros, el gerente de proyecto 
permitirá espacios de  retroalimentación, resolviendo polémicas  y coordinando cambios a fin de 
mejorar el rendimiento del proyecto. 
b) . El gerente de proyecto realizará al menos una vez al mes seguimiento al avance del 
proyecto, identificando y dando a conocer el avance de las actividades, que falta por realizar, en 
que se ha fallado y que debe ser reforzado, dejando evidencia del mismo con el reporte de 
lecciones aprendidas y generando un insumo para analizar a cada miembro del equipo  e 
identificar si en él se refleja valores, misión, visión y expectativas inherentes del proyecto. 
c) Cada encuentro entre los miembros del equipo del proyecto deberá darse en un ambiente 
de respeto y compañerismo, creando sentido de pertenencia, como identidad común fijando 
valores y conciencia del impacto en el equipo. 
Una vez llevada a cabo la selección del candidato, se procede a preparar el documento 
denominado contrato de trabajo, el mismo que establece la relación jurídica laboral entre 
postulado seleccionado y el Representante Legal, en que el nuevo colaborador se compromete a 
prestar sus servicios manuales o intelectuales, así como la responsabilidad del empleador a 
retribuirle económicamente, mediante una remuneración y prestaciones sociales. 
Este documento contiene las condiciones laborales que celebrarán con el postulante 
seleccionado y el representante legal de la empresa dentro del marco de las leyes laborales, 
creando un conjunto de derechos y obligaciones para ambas partes. Los contratos de trabajo a 
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celebrarse, en la actualidad son muy variados, pudiendo celebrar contratos a tiempo 
indeterminado, en todos los casos debe considerarse el período de prueba, tiempo por el cual el 
postulante seleccionado es observado en relación a su conocimientos, aptitudes, actitudes, 
esfuerzo, dedicación, colaboración, habilidades personales y demás destrezas.  
Aunque la legislación laboral colombiana ofrece diversas oportunidades para vincular 
laboralmente trabajadores, todas las formas de contratación tienen consideraciones relevantes que 
de no ser observadas, pueden dejarlo inmerso en procesos judiciales dispendiosos y pagos no 
contemplados.  
El Código Sustantivo de Trabajo, que rige las relaciones laborales entre particulares, 
clasifica expresamente los contratos laborales según su forma, contenido y duración.  Sin 
embargo, antes de empezar a descifrar la letra menuda que los define es pertinente entender en 
qué casos la organización está frente a una relación contractual.  
Las autoridades y los doctrinantes en Derecho del Trabajo coinciden al destacar los tres 
elementos que constituyen una relación laboral: prestación personal del servicio, subordinación y 
remuneración.  
La prestación personal del servicio se refiere a la condición que hace que sólo el trabajador 
contratado pueda desempeñar las funciones acordadas, aspecto que no se cumple en otras formas 
de vinculación diferentes a la laboral.  
Por otra parte, la subordinación explica esa capacidad de la empresa para impartirle órdenes 
al trabajo respecto del modo, la cantidad y el lugar donde debe desarrollar su trabajo. Es esa 
potestad convenida con el trabajador para que el empleador dirija su esfuerzo.  
El último condicionante es la remuneración. En esencia, consiste en el pago periódico en 
dinero o especie que la organización realice al trabajador por su trabajo. Explica la ley que en 
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ningún caso esta podrá ser inferior al mínimo determinado, suma que para el año en curso (2017) 
es de $747.717. 
4.5.5.2  Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. 
Para adquirir el equipo de trabajo es necesario superar las siguientes etapas: 
- Definir el perfil del cargo: Para lo que es necesario describir las funciones, atribuciones, 
limitaciones, requerimientos técnicos entre otros. 
- Dejar claridad de las condiciones salariales: Tiempo y valor a pagar. 
Con estas etapas superadas se iniciará el proceso de Reclutamiento Externo como se 
describe a continuación, buscando que de manera minuciosa y perseverante se tome el tiempo 
suficiente para adquirir el personal capaz de generar un impacto positivo para el proyecto. 
4.5.5.3 Técnicas de Reclutamiento Externo. 
 Consulta a Base de Datos de candidatos que se presentaron espontáneamente en 
Corpochivor de otros proyectos ambientales.  
 Inscribirse en la oficina de Recursos Humanos de Corpochivor y/o del Sena.  
 Creación de Página Web para el desarrollo del proyecto de Educación Ambiental, 
añadiéndole elementos interesantes, fundamentalmente el de Ofertas de Puestos Vacantes.  
 Registrar la empresa a bolsas de trabajo On-Line. Algunas de estas pueden ser: 
www.computrabajo.com.co, www.elempleo.com, www.sena.edu.co, entre otras.  
 Un medio de gran difusión para la realización del Reclutamiento Externo, suele ser la 
utilización de anuncios en periódicos y revistas.  
Importante en el momento de publicar el anuncio se debe procurar que el tamaño sea 
suficiente para el objetivo marcado, el contenido sea claro, bien redactado, fácil de leer y que 
indique apropiadamente los requisitos que se exigen, que sea llamativo y destaque entre los 
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anuncios cercanos, tenga un estilo personal, dirigiéndose a los candidatos opcionales y 
tratándolos como seres humanos, que sea selectivo, de forma tal que descarte a los aspirantes que 
no reúnen los mínimos fijados y que impulse a presentarse a los que sí los cumplen, que sea 
atractivo y motive al candidato, creando en él el deseo optar al puesto de trabajo.  
Para ilustrar lo anteriormente descrito, se ha diseñado un modelo de un aviso para el 
reclutamiento de operarios. 
 
 
Figura 17.Aviso para reclutar personal profesional 
Fuente: Construcción los Autores 
Lo anterior con base a la Planeación del Talento Humano, para definir qué perfil se  necesita 
con el mayor detalle posible y acceder a numerosas hojas de vida.  
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Figura 18. Flujograma del Reclutamiento del Talento Humano 
Fuente: Construcción los Autores 
4.5.6. Criterios de liberación. 
Con la utilización de contratos por Obra o labor determinada, se permite una fácil liberación 
de personal toda vez que al culminar con la actividad contratada el personal entrega los resultados 
del contrato y proporciona las lecciones aprendidas que contribuyen a la finalización formal del 
proyecto. 
A cada contratista se le asignará un supervisor quien consolidará la información de los 
avances de ejecución de cada contrato y remitirá el mismo los primeros cinco días de cada mes al 
gerente del proyecto. 
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Cada contratista presentará informes de actividades, anexará certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor del contrato y pago al Sistema de Seguridad Social para poder generar 
el pago en la periodicidad acordada. 
El supervisor elaborará Acta de recibo final (cuando aplique) y el Acta de Liquidación del 
Contrato y entregará en medio físico como magnético al gerente de proyecto, previa verificación 
que el contratista se declara a Paz y Salvo. 
Una vez finalizada la vigencia de las Pólizas otorgadas se Elaborará un Acta de Cierre del 
Expediente Contractual  
4.6  Plan de gestión de comunicaciones. 
4.6.1   Sistema de información de comunicaciones. 
El siguiente gráfico ilustra la manera como se espera fluyan las comunicaciones dentro del 
proyecto, es preciso  tener  en  cuenta  que  comunicación  directa  hace referencia  a  reuniones  e  
interacciones  presenciales  entre  ambas  partes,  mientras  que  las indirectas  involucran  
intercambio de  información  a través de  llamadas telefónicas, correos electrónicos, y demás 
formas virtuales. 
 
 
 
 
Fuente: Construcción los Autores 
 
Figura 19. Sistema de información de comunicaciones 
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Por otra parte en caso de presentarse una Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia o felicitación 
se seguirá la ruta descrita en la siguiente gráfica:  
 
 
Figura 20. Ruta de atención de PQRS y felicitaciones 
Fuente: Construcción los Autores 
 
4.6.2    Matriz de comunicaciones. 
Para la estructuración del presente plan se identifica la información que produce el proyecto 
y se clasifica conforme a su uso, es fundamental establecer el emisor y el receptor de la misma, lo 
anterior con el fin de llevar la trazabilidad de la ejecución y el orden en la toma de decisiones. 
Una vez revisada la información y su relevancia, se establecieron los mecanismos y 
frecuencias de transmisión y socialización. El plan de gestión de las comunicaciones a seguirse 
durante la ejecución y hasta el cierre del proyecto, es el siguiente: 
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Tabla 39. Plan de administración de las comunicaciones 
EMISOR COMUNICACIÓN OBJETIVO CONTENIDO FORMATO / 
FRECUENCIA 
MEDIO/ 
UBICACIÓN 
RECEPTOR 
 
Equipo de 
proyecto liderado 
por el Gerente 
Técnico (Ing. 
Mauricio López) 
Documento 
diagnóstico del área 
de estudio  del 
proyecto 
Evaluar 
variables que 
inciden en la 
ejecución del 
proyecto 
Información 
relacionado con 
población, usos, 
costumbres, 
problemática 
asociado a los 
recursos 
naturales, entre 
otra 
Documento 
técnico 
producido una 
sola vez 
Digital no 
modificable, 
ubicado en el 
equipo de 
cómputo del 
gerente del 
proyecto con 
copia de 
seguridad en la 
nube 
CORPOCHIVOR 
Equipo de 
Proyecto liderado 
por el gerente de 
calidad (Ing. 
Johanna 
Vanegas)- 
COMUNIDAD 
Identificación de  
Stakeholders 
Documentar 
información 
relevante 
relativa a sus 
intereses, 
participación e 
impacto en el 
éxito del 
proyecto 
Información 
cualitativa y 
cuantitativa 
recopilada, 
clasificada, 
analizada y 
jerarquizada de 
manera 
sistemática  
Matriz de  
Stakeholders 
generada al 
inicio del 
proyecto y 
actualizada de 
acuerdo a la 
necesidad 
Digital  ubicado 
en el equipo de 
cómputo del 
gerente del 
proyecto con 
copia de 
seguridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
GERENTE DE 
PROYECTO  
(Adm. Angie 
López) 
 
 
 
 
Equipo de 
proyecto liderado 
por el Gerente 
Técnico (Ing. 
Mauricio López) 
Documento 
priorización de la 
población 
Elegir a la 
población 
beneficiada con 
el proyecto 
Evaluación 
cualitativa, 
cuantitativa y 
criterios de 
priorización  
Documento 
producido una 
sola vez 
Digital  ubicado 
en el equipo de 
cómputo del 
gerente del 
proyecto con 
copia de 
seguridad 
Definición de 
población objeto de 
temáticas puntuales 
Determinación 
de cronograma 
de alto nivel 
para 
sensibilizaciones 
Información 
relacionada con 
problemática 
ambiental 
identificada 
geográficamente 
Documento 
técnico 
producido una 
sola vez 
Digital no 
modificable, 
ubicado en el 
equipo de 
cómputo del 
gerente del 
proyecto con 
copia de 
seguridad  
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Gerente de 
Proyecto y equipo 
de profesionales 
metodológicos 
Metodología 
Aprender -  
Haciendo adaptada  
Estructuración 
de Bitácoras de 
trabajo 
Guía en el 
proceso de 
formación en 
torno al nivel 
cultural de la 
comunidad 
Guía generada 
una sola vez 
Digital  ubicado 
en el equipo de 
cómputo del 
gerente del 
proyecto con 
copia de 
seguridad 
Equipo de proyecto 
(Gerentes de 
Calidad, técnico y 
profesionales 
temáticos)  
Gerentes de 
Proyecto (Adm. 
Angie López), 
Calidad (Johanna 
Vengas) y técnico 
(Mauricio López) 
Programación de 
fechas para 
sensibilizaciones e 
inicio y terminación 
de obras 
Permitir la 
trazabilidad en 
la programación 
de actividades y 
evidenciar el 
valor ganado del 
proyecto en un 
determinado 
momento 
Programación 
de 
sensibilizaciones 
Programación 
generada al 
inicio de 
actividades 
Digital  ubicado 
en el equipo de 
cómputo del 
gerente del 
proyecto con 
copia de 
seguridad  
 
Líder de 
comunicaciones 
Profesionales 
temáticos y 
metodológicos 
CORPOCHIVOR 
 
COMUNIDAD - 
Profesional 
responsable de 
cada 
sensibilización 
Actas de 
compromiso 
Permitir la 
trazabilidad a 
compromisos 
adquiridos 
Fecha de 
reunión o 
sensibilización, 
asistentes, 
aspectos 
relevantes del 
evento y 
compromisos 
Acta física con 
firma de 
asistentes 
Físico en 
carpeta 
correspondiente, 
escaneada en 
copia de 
seguridad 
GERENTE DE 
CALIDAD  
(Johanna Vanegas) 
Gerente Técnico 
(Mauricio López) 
Diseño de 
construcciones 
dentro del desarrollo 
del “Hacer” de la 
metodología 
Establecer la 
guía para el 
desarrollo de las 
construcciones 
permitiendo   
funcionalidad y 
seguimiento. 
Diseños y 
cantidades de 
obra 
Diseños en 
físico y digital 
entregados cada 
vez que se inicie 
construcciones 
Digital  ubicado 
en el equipo de 
cómputo del 
gerente del 
proyecto con 
copia de 
seguridad  
 
Profesionales 
temáticos 
Gerente de 
Calidad (Johanna 
Vanegas) y Líder 
de 
comunicaciones -   
Material de 
socialización del 
proyecto ejecutado 
 
Difundir el 
proyecto como 
experiencia 
exitosa 
Promover la 
implementación 
de este tipo de 
proyectos y 
permitir la 
utilización de la 
Piezas 
publicitarias 
entregadas antes 
de cerrar el 
proyecto 
Físico y digital 
según 
especificaciones 
contractuales 
CORPOCHIVOR 
Comunidad e 
instituciones 
interesadas 
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Fuente: Construcción los Autores 
información 
contenida. 
Gerentes de 
Proyecto (Adm. 
Angie López), 
Calidad (Johanna 
Vengas) y técnico 
(Mauricio López) 
Informes de 
ejecución 
Evaluar 
financiera y 
físicamente el 
proyecto de 
acuerdo a su 
cronograma  
Descripción de 
actividades 
desarrolladas  y 
la  ejecución 
física y 
financiera del 
proyecto  
Informe de 
Gestión del 
periodo 
evaluado 
Físico y firmado 
por los 
responsables. 
Escaneado 
luego de 
aprobado  
ubicado en el 
equipo de 
cómputo del 
gerente del 
proyecto con 
copia de 
seguridad  
CORPOCHIVOR 
GERENTE DE 
PROYECTO 
(Adm. Angie 
López) 
CORPOCHIVOR 
Informe de 
ejecución validados 
Evaluar la 
ejecución del 
proyecto y 
generar los giros 
de acuerdo a los 
cronogramas. 
Descripción de 
actividades 
desarrolladas  y 
la  ejecución 
física y 
financiera del 
proyecto 
Informe de 
Gestión del 
periodo 
evaluado 
Digital  ubicado 
en el equipo de 
cómputo del 
gerente del 
proyecto con 
copia de 
seguridad  
 
FONDO DE 
COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL 
(Ente 
Cofinanciador) 
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4.7. Plan de gestión del riesgo 
Con el objetivo de prever situaciones de oportunidad o amenaza que incidan directamente 
sobre la ejecución del proyecto, una vez realizada esta valoración se pueden adoptar acciones 
encaminadas a gestionar los riesgos de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia e impacto en 
las metas propuestas 
4.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 
Para identificar los riesgos, se realizaron reuniones con expertos en la ejecución de proyectos 
similares, desde su conocimiento y experticia se obtuvieron los riesgos relacionados a 
continuación: 
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Tabla 40. Identificación de los riesgos 
PAQUETE DE 
TRABAJO
OPORTUNIDAD/
AMENAZA
CAUSA RIESGO EFECTO CATEGORÍA FUENTE TRIGGER RESPONSABLE
Implementación Amenaza
Tiempos muertos en
los procesos de
contratación por parte
de la entidad;
deficiencia en los
procesos de
contratación. 
DEMORA EN LA 
CONTRATACION
No realización de
contrataciones claves
para la ejecución del
proyecto; aumentos
en los tiempos de
ejecución del
proyecto. 
Organizacional
Recursos 
Humanos
Dos días antes del
inicio de las
actividades 
programadas, no se
cuenta con los
profesionales 
debidamente 
inducidos.
RRHH
Ejecución Amenaza
Sin claridad de los
sitios o donde se
ejecutaran los talleres
productivos, lo que
obligaría a tomar
alguna opción que no
se ajuste a las
condiciones de
acuerdo a los
requerimientos. 
INCUMPLIMIENTO 
DE REQUERIMIENTOS
Aumentos en costos,
tiempos y actividades
de adecuación;
esplazamiento a un
sitio que no cumpla
con las necesidades
actuales. 
Administrativo OBRAS
Demora en la
selección de los
predios. Dificultad
para conseguir
otros que cumplan
con las
especificaciones
OBRAS
Implementación Amenaza
Errores críticos en los
procesos de
contratación; 
contratación mal
realizada
ERRORES EN LA 
LEGALIZACIÓN DE 
CONTRATOS 
Dejar de realizar la
contratacion clave
para la ejecución del
proyecto; lo cual se
dan aumentos en los
tiempos de ejecución
del proyecto. 
Administrativo LEGAL
Demora en la
realizacion de los
contartos. Demora
en la ejecución de
los trabajos
JURIDICOS
Planeación Amenaza
Atención de
CORPOCHIVOR a la
necesidad de ejecutar
el programa de
educacion ambiental y
aprobación inmediata
del presupuesto
requerido. 
APROBACIÓN 
INMEDIATA 
PRESUPUESTO 
Disponer del
presupuesto aprobado
al iniciar el proyecto,
de forma que se tome
la mejor opción de
adquisición. 
Administrativo SPONSOR
Demora en el inicio
del proyecto por
disponibilidad de
recursos . 
SPONSOR
Ejecución Amenaza
Aumento excesivo de
costos planeados para
la consecución de los
sitios requeridos. 
SUPERAR EL 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
No aprobación de
costos adicionales 
Administrativo PM
La no terminacion
del proyecto por no
contra con reserva
de riesgos
OBRAS
Implementación Amenaza
Decisión no favorable
por parte de
CORPOCHIVOR 
responsable de la
aprobación del
presupuesto por
tratarse de una entidad
del estado. 
DESAPROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
REQUERIDO 
Finalización del
proyecto sin la
ejecución
Administrativo SPONSOR
Terminación del
proyecto sin
ejecutar el mismo
SPONSOR
Ejecución Amenaza
Descuido en la
supervisión y vigilancia
durante todo el proceso
de transporte de los
bienes para el
desarrollo del proyecto
ROBOS POR 
TERCEROS 
DURANTE DESCARGA 
DE BIENES  
Perdidas de activos y
elementos del
proyecto; se requiere
reposición 
Externos PM
Demora por compra 
para la reposición
de los elementos
hurtados
PM
Ejecución Amenaza
Rupturas, caídas de los  
elementos durante el
proceso de empaque y
traslado del mismo 
DAÑO DE ELEMENTOS 
DEL PROYECTO
Perdidas y daños de
los elementos del
proyecto, se requiere
reposición y/o
adquisición de nuevos
elementos 
Operativo Supervisor
Demora por compra 
para la reposición
de los elementos
dañados
PM
Ejecución Amenaza
Nivel de accidentalidad
por las cargas de
elementos pesados
ACCIDENTES EN 
CONTRAT ISTAS 
DURANTE EL 
TRASLADO DE LOS 
ELEMENTOS
Accidentes laborales y
posibles 
enfermedades 
laborales a los
contratistas asignados 
para el transporte de
los elementos 
Operativo Supervisor
Demora en la
entrega de lo
elementos debido a
la falta de personal
accidentado
PM
Ejecución Amenaza
Generación de
accidentes de tránsito
por parte de los medios
de transporte utilizados
para el trasporte de los
elementos
ACCIDENTES DE 
TRANSITO DURANTE 
EL TRASLADO DE LOS 
ELEMENTOS 
Perdidas de
elementos del
proyecto, se requiere
reposición de los
mismos
Externos Contratistas
Demora en la
entrega de lo
elementos debido a
la reposdicion de
los mismos y a la
falta de transporte
CONTRATISTAS
Planeación Amenaza
Falta de comunicación
entre los responsables
de la elaboración de
planos y diseños. 
ERRORES EN LOS
CALCULOS DE LAS 
ÁREAS 
CORRESPONDIENTES 
Inadecuados 
levantamientos, 
causando la
insatisfacción de los
participantes del
proyecto en la
asignacion de los
elementos
Operativo PM
Demora en la
ejecución del
proyecto, debido a
la falta de
elementos o
sobreasigancion de
los mismos
OBRAS
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PAQUETE DE 
TRABAJO
OPORTUNIDAD/
AMENAZA
CAUSA RIESGO EFECTO CATEGORÍA FUENTE TRIGGER RESPONSABLE
Planeación Amenaza
Desinterés de los
funcionarios en la
expedicion de licencias
y permisos y las
respectivas reuniones
en el desarrollo del
proyecto
BAJO 
NIVEL DE 
COOPERACIÓN 
Demora en la
expedicion de
licencias y permisos
como en el aporte de
la informacion en las
reuniones
Operativo PM
Demora en el inicio
del proyecto por
falta de aprobacin
de permisos y
licencias, ademas
de la informacion de
los funcionarios
SPONSOR
Ejecución Amenaza
Incumplimiento 
horarios por parte de
contratistas requeridos
en el proyecto
INCUMPLIMIENTO DE 
HORARIOS 
Retrasos en el
cronograma 
establecido; días
laborales perdidos y
posibles nuevas
contrataciones. 
Operativo Supervisor
Demora en el
desarrollo del
proyecto por
incumplimiento de
los horarios de los
contratistas
PM
Ejecución Amenaza
Posibles infracciones
de tránsito durante el
traslado, si no se
toman las medidas
reglamentarias para el
desplazamiento de los
elementos del proyecto
INFRACCIONES DE 
TRANSITO
Multas que requieren
un pronto pago y retiro
de vehiculos
inmovilizados
Externos Supervisor
Demora en la
entrega de los
elementos del
proyecto debido a la
demora por pago de
multas y falta de
vehiculos por
inmobilizacion
PM
Ejecución Amenaza
Condiciones climáticas
adversas, lluvias,
inundaciones. 
Bloqueos en los
accesos por las malas
condiciones viales
LLUVIAS DURANTE 
TAREAS DE 
TRASLADO  DE LOS 
ELEMENTOS
Aumento en los
tiempos necesarios
para la carga y
descarga de los
elementos del
proyecto
Externos PM
Demora en la
entrega de los
elementos del
proyecto debido a
las malas
condiciones de la
vias debido a las
lluvias
PM
Ejecución Amenaza
Alto nivel de
contaminación por la
necesidad de usar
medios de transporte
obsoletos para el
traslado de los
elementos. 
CONTAMINACION 
POR VEHICULOS 
USADOS 
Contribución a los
niveles de
contaminación 
ambiental de la ciudad 
Externos Contratistas
Demora en la
entrega de los
elementos del
proyecto debido a
las bajas
velocidades de los
vehiculos de
modelos muy
antiguos
PM
Planeación Amenaza
El entorno del territorio
no facilita el
ordenamiento de la
microcuenca
IMPOSIBILIDAD DE 
EJECUTAR LOS 
TALLERES 
PRODUCTIVOS
Terminación 
anticipada del
proyecto
Externos LEGAL
En los documentos
de la Microcuenca
no se evidencia
claridad normativa
ni jurisdiccional
JURIDICOS
Implementación Amenaza
No se encuentre con
información actualizada 
y real sobre los
permisos otorgados
por la corporación
ATRASO EN TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS 
Atrasos en el
cronograma de
ejecución
Administrativo LEGAL
En los documentos
de la Microcuenca
no se evidencia
claridad normativa
ni jurisdiccional
JURIDICOS
Ejecución Amenaza
Dichas costumbres
cambien el contra de la
conservación de la
biodiversidad
IMPACTO AMBIENTAL 
NEGATIVO 
Incumplimiento de los
objetivos trazados,
perdida de confianza
en los programas
ambientales
Operativo Comunidad
Evidencia de malas
prácticas 
ambientales por
parte de la
comunidad
COMUNIDAD
Ejecución Amenaza
La comunidad no
muestra interés y no
participan activamente
en el proceso
DESERCIÓN DEL 
PROYECTO
Terminación 
anticipada del
proyecto
Operativo Comunidad
Inasistencia a las
capacitaciones, 
sensibilizaciones y
socializaciones
PM
Ejecución Amenaza
Dificultad en transmitir
la esencia del proyecto
INCUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS
Perdida de confianza
en los programas
ambientales
Operativo PM
Inquietudes 
reiteradas por parte
de la comunidad
PM
REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
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4.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. 
4.7.3. Análisis de riesgos del proyecto. 
Tabla 41. Análisis de riesgos 
ESCENARIOS COSTO TIEMPO
Mejor de los casos  $                 109.850.407,00 336 Días
Peor de los casos  $                 120.835.447,70 369 Días
EMV  $                 115.342.927,35 343 Días
 
Fuente: Construcción los Autores 
4.7.4. Matriz de riesgos 
Con el objetivo de prever situaciones de oportunidad o amenaza que incidan directamente 
sobre la ejecución del proyecto, una vez realizada esta valoración se pueden adoptar acciones 
encaminadas a gestionar los riesgos de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia e impacto en 
las metas propuestas 
4.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 
Se analizan los riesgos y conforme a su nivel de afectación, se asigna una acción o 
tratamiento en caso de su materialización. 
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Tabla 42. Plan de respuesta al riesgo 
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 
INSTALACIONES
AMBIENTAL
ECONÓMICOS 
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES
OTROS
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD
VALORACIÓN 
GLOBAL
PLAN DE 
RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO
SOCIAL
La comunidad no muestra interés, no 
participa activamente
o deserta del proyecto
0D 0D 4D 5D 5D 3D 0 29 VH Eliminar
Generando canales de comunicación personales 
que le permita a la comunidad apropiarse del 
proyecto y generar sentido de pertenencia sobre el 
mismo.
Sensibilizar a la población con respecto del alcance 
y beneficio tanto ambiental como económico que se 
deriva del proyecto.
SOCIAL
Los arraigos culturales no permiten la 
interiorización de las estrategias en los 
pobladores
0D 0D 3D 4D 4D 1D 0 25 H Mitigar
Generando canales de comunicación personales 
que le permita a la comunidad apropiarse del 
proyecto y generar sentido de pertenencia sobre el 
mismo.
Sensibilizar a la población con respecto del alcance 
y beneficio tanto ambiental como económico que se 
deriva del proyecto.
AMBIENTE
Altas temperaturas que generan incendios
de la cobertura vegetal
3B 4B 4B 2B 4B 2B 0 21 M Mitigar
Realizar campañas de sensibilización con respecto 
del cuidado que debe tenerse en el uso de las 
zonas susceptibles a este tipo de riesgo.
Sensibilizar a la comunidad con respecto del 
cuidado y preservación de los recursos naturales y 
de la disposición de los residuos solidos, 
especialmente los generadores de fuego.
AMBIENTE
Tormenta eléctrica que retrase las
actividades programadas
4B 4B 1B 3B 1B 1B 0 21 M Aceptar
SOCIAL
Intereses políticos que vayan en contravía 
de la ejecución del proyecto
1B 0B 0B 1B 4B 3B 0 21 M Mitigar
Concertar y sensibilizar a las personas con poder 
de decisión político de la región, con el fin de 
garantizar la asignación y ejecución de los 
recursos.
NATURAL
Eventos de remoción en masa que incidan 
en las inspecciones de campo o en la 
implantación o desarrollo de los proyectos 
productivos
1C 3C 3C 3C 3C 1C 0 18 M Transferir
Establecer los amparos requeridos para cubrir los 
impactos que se deriven de la ocurrencia del evento 
y proceder en la adquisición de una póliza que 
garantice los mecanismos de acción 
AMBIENTE
Avenida torrencial que incida en la
implementación de los proyectos
productivos
0B 2B 3B 1B 2B 1B 0 16 L Mitigar
Consultar las cifras históricas con respecto del 
comportamiento climático en la región y tomarlas 
en cuenta para la programación de las visitas e 
implementación de los proyectos productivos.
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDADDEFINICIÓN PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
 
Fuente: Construcción los Autores 
4.8. Plan de gestión de adquisiciones 
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Tabla 43. Cronograma de Adquisiciones 
Cronograma de Adquisiciones 
       
Proyecto: 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE LA 
MICROCUENCA QUEBRADA QUIGUA DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR  
Código JAM-RE-012-001-013 
Versión 3.0 
Fecha 17/02/2017 
       
Nombre de la 
Adquisición 
Actividad Justificación 
Modalidad de 
Adquisición 
Plazo 
Documentos de 
Adquisición 
Valor 
TRANPORTE 
Alquiler de 
camioneta 4X4 
Contratar transporte para el 
desplazamiento de personal 
para el diagnóstico y 
perifoneo 
Contrato de 
Alquiler de 
vehículo 5 meses 
Cotización y  propuesta 
económica   $   22.500.000,00  
Alquiler de 
Campero 
Contratar transporte para el 
desplazamiento de personal 
para el desarrollo de las 
alternativas 
Contrato de 
Alquiler de 
vehículo 3 meses 
Cotización y  propuesta 
económica   $   11.400.000,00  
Alquiler de Moto 
Contratar transporte para el 
desplazamiento de personal 
para el diagnóstico y 
desarrollo de las alternativas a 
sectores de difícil acceso 
Contrato de 
Alquiler de 
vehículo 3 meses 
Cotización y  propuesta 
económica   $     1.800.000,00  
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO 
Alquiler de 
Estación 
Topográfica 
El ente ambiental no cuenta 
con un equipo topográfico 
Contrato de 
Alquiler de equipo 
topográfico 1 mes 
Cotización y  propuesta 
económica   $     2.500.000,00  
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Cronograma de Adquisiciones 
       
Proyecto: 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE LA 
MICROCUENCA QUEBRADA QUIGUA DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR  
Código JAM-RE-012-001-013 
Versión 3.0 
Fecha 17/02/2017 
       Nombre de la 
Adquisición 
Actividad Justificación 
Modalidad de 
Adquisición 
Plazo 
Documentos de 
Adquisición 
Valor 
Impresión de 
Cartografía 
El ente ambiental no cuenta 
con un equipo de plotter 
Contrato de 
Alquiler de Plotter 3 meses 
Cotización y  propuesta 
económica   $        850.000,00  
LABORATORIO Análisis de 
muestras 
No se cuenta con un 
laboratorio de toma de 
muestras 
Contrato de 
Alquiler de 
vehículo 1 mes 
Cotización y  propuesta 
económica   $     3.800.000,00  
OBRAS 
Construcción 
biodigestor 
No se cuenta con el personal 
idóneo para la construcción 
del biodigestor 
Contrato de 
prestación de 
servicios 15 días 
Cotización y  propuesta 
económica   $     7.564.645,60  
Construcción 
compost 
No se cuenta con el personal 
idóneo para la construcción 
del compost Contrato de obra   
Cotización y  propuesta 
económica   $     1.478.717,90  
Construcción filtro 
de aguas grises 
No se cuenta con el personal 
idóneo para la construcción 
del filtro de aguas grises Contrato de obra 10 días 
Cotización y  propuesta 
económica   $     2.803.839,40  
Construcción de 
Trinchos 
No se cuenta con el personal 
idóneo para la construcción 
del trincho Contrato de obra 10 días 
Cotización y  propuesta 
económica   $        312.000,00  
PLANTACION 
Plantación de 
árboles nativos en 
áreas específicas 
de la ronda de la 
micro cuenca 
No se cuenta con el personal 
idóneo para la plantación de 
especies 
Contrato de 
prestación de 
servicios 30 días 
Cotización y  propuesta 
económica  
 
  $     6.421.300,00  
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Cronograma de Adquisiciones 
       
Proyecto: 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE LA 
MICROCUENCA QUEBRADA QUIGUA DEL 
MUNICIPIO DE GARAGOA JURISDICCIÓN DE 
CORPOCHIVOR  
Código JAM-RE-012-001-013 
Versión 3.0 
Fecha 17/02/2017 
       Nombre de la 
Adquisición 
Actividad Justificación 
Modalidad de 
Adquisición 
Plazo 
Documentos de 
Adquisición 
Valor 
SOCIALIZACION 
Y DIVULGACION Material didáctico, 
folletos, poster 
Se debe contratar el material 
de divulgación 
Contrato de 
compraventa  20 días 
Cotización y  propuesta 
económica   $     4.500.000,00  
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Tabla 44. Obras complementarias proyecto de educación 
                             Obras complementarias proyecto de educación  
                         ambiental 
 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 
1 Biodigestor         
1.1 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL 
COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 
DE 5 KM) 
M3 24,00  $     41.632,00   $             999.168,00  
1.2 
PLACA DE FONDO POZO D=1.5M, E=0.25M 
(CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) 
UND 1,00  $   770.059,00   $             770.059,00  
1.3 
MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 
0.12 M 
M2 35,20  $     50.125,00   $          1.764.400,00  
1.4 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 
E=1.5 CM 
M2 70,50  $     23.849,00   $          1.681.354,50  
1.5 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 3,25  $     71.530,00   $             232.472,50  
1.6 MEMBRANA IMPERMEABLE, TRES CAPAS M2 7,80  $     34.622,00   $             270.051,60  
1.7 
TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 
ML 50,00  $     26.408,00   $          1.320.400,00  
1.8 DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" ML 30,00  $     17.558,00   $             526.740,00  
  SUBTOTAL        $       7.564.645,60  
2 Humus - Compost         
2.1 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 1,50  $     71.530,00   $             107.295,00  
2.2 
MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 
0.12 M 
M2 2,80  $     50.125,00   $             140.350,00  
2.3 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 
E=1.5 CM 
M2 5,60  $     23.849,00   $             133.554,40  
2.4 ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA  M2 4,50  $     42.859,00   $             192.865,50  
2.5 
ESTRUCTURA  EN PERFILES LÁMINA 
DELGADA (LÁMINA CR), INCLUYE: 
COLUMNAS, ANCLAJES, TORNILLERÍA, 
PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA 
TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y 
MONTAJE 
Kg 72,00  $       9.385,00   $             675.720,00  
2.6 TEJA ZINC CAL. 22 M2 4,50  $     38.874,00   $             174.933,00  
2.7 TIERRA NEGRA M3 0,60  $     90.000,00   $               54.000,00  
  SUBTOTAL        $       1.478.717,90  
3 Filtro aguas grises         
3.1 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL 
COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 
DE 5 KM) 
M3 0,80  $     41.632,00   $               33.305,60  
3.2 
MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 
0.12 M 
M2 5,60  $     50.125,00   $             280.700,00  
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Tabla 44. Obras complementarias proyecto de educación 
                             Obras complementarias proyecto de educación  
                         ambiental 
 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 
3.3 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 
E=1.5 CM 
M2 11,20  $     23.849,00   $             267.108,80  
3.4 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 2,30  $     71.530,00   $             164.519,00  
3.5 TUBERÍA DRENAJE PVC 110 ML 40,00  $     34.622,00   $          1.384.880,00  
3.6 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UND 3,00  $   224.442,00   $             673.326,00  
  SUBTOTAL        $       2.803.839,40  
4 Plantación arboles         
4.1 ROCERIA (Preparación del terreno) Jornal 10,00  $     43.800,00   $             438.000,00  
4.2 TRAZADO Jornal 6,00  $     43.800,00   $             262.800,00  
4.3 PLATEO  Jornal 6,00  $     43.800,00   $             262.800,00  
4.4 AHOYADO Jornal 12,00  $     43.800,00   $             525.600,00  
4.5 APLICACIÓN FERTILIZANTES Jornal 4,00  $     43.800,00   $             175.200,00  
4.6 PLANTACION  Jornal 12,00  $     43.800,00   $             525.600,00  
4.7 CONTROL FITOSANITARIO Jornal 2,00  $     43.800,00   $               87.600,00  
4.8 REPLANTE (Resiembra) Jornal 4,00  $     43.800,00   $             175.200,00  
4.9 PLANTULAS UND 2000,00  $       1.400,00   $          2.800.000,00  
4.10 FERTILIZANTE (triple 15 o 10-30-10)  Kg 220,00  $       2.200,00   $             484.000,00  
4.11 CORRECTIVO Kg 66,00  $       1.100,00   $               72.600,00  
4.12 INSECTICIDA Kg 2,00  $     60.100,00   $             120.200,00  
4.13 HIDRORRETENEDOR Kg 11,00  $     44.700,00   $             491.700,00  
  SUBTOTAL        $       6.421.300,00  
5 Trinchos         
5.1 Instalación de trinchos M2 10,00  $     31.200,00   $             312.000,00  
  SUBTOTAL        $          312.000,00  
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS   .    $    18.268.502,90  
ADMINISTRACION     20%  $          3.653.700,58  
IMPREVISTOS     5%  $             913.425,15  
UTILIDAD     5%  $             913.425,15  
TOTAL  COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS  $       5.480.550,87  
VALOR TOTAL  $    23.749.053,77  
 
LOS PRECIOS ESTAN TOMADOS DE LA CARTILLA DE LA GOBERNACION ICCU PARA LA VIGENCIA 2017 Y PRECIOS BASE DE CORPOCHIVOR 
      
 
 
Ing. JAIR MAURICIO LOPEZ BALLESTEROS 
 
 
Gerente Técnico 
 Fuente:  Construcción de los autores 
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Tabla 45. Nómina 
CARGO CANT.
VALOR 
MENSUAL
CARGA
PRESTACIONAL 
52.2%
TOTAL VALOR 
MENSUAL CON 
CARGA 
PRESTACIONAL
52.2%
VALOR DIA
VALOR 
HORA 
HORAS DE 
TRABAJO
TOTAL PROYECTO 
CARGA 
PRESTACIONAL
GERENTE DE PROYECTO 1 $4.200.000 $2.192.400 $6.392.400 $213.080 $26.635 356,97 $9.507.896
ING CIVIL 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 330,40 $6.704.917
ING SANITARIO 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 152,80 $3.100.821
ING AMBIENTAL 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 510,40 $10.357.717
ING FORESTAL 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 240,18 $4.874.053
ING HIDRAULICO 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 145,60 $2.954.709
ING AGRONOMO 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 160,00 $3.246.933
ING DE ALIMENTOS 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 96,80 $1.964.395
BIOLOGO 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 270,40 $5.487.317
TOPOGRAFO 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 80,00 $1.623.467
LICENCIADO EN EDUACIÓN AMBIENTAL 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 68,00 $1.379.947
PROFESIONAL EN MERCADOTECNIA 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 6,40 $129.877
PUBLICISTA 1 $3.200.000 $1.670.400 $4.870.400 $162.347 $20.293 17,60 $357.163
COMUNICADOR SOCIAL 1 $3.000.000 $1.566.000 $4.566.000 $152.200 $19.025 95,20 $1.811.180
TRABAJADOR SOCIAL 1 $3.000.000 $1.566.000 $4.566.000 $152.200 $19.025 131,20 $2.496.080
TECNICO DE CAMPO 1 1 $2.000.000 $1.044.000 $3.044.000 $101.467 $12.683 296,00 $3.754.267
TECNICO DE CAMPO 2 1 $2.000.000 $1.044.000 $3.044.000 $101.467 $12.683 512,00 $6.493.867
TECNICO DE CAMPO 3 1 $2.000.000 $1.044.000 $3.044.000 $101.467 $12.683 480,00 $6.088.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $1.600.000 $835.200 $2.435.200 $81.173 $10.147 216,00 $2.191.680
TOTAL 19 $56.200.000 $29.336.400 $85.536.400 $74.524.286
CARGA PRESTACIONAL
TOTAL CARGA PRESTACIONAL
 
Fuente: Construcción los Autores.
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4.9. Plan de gestión de interesados 
Buscando la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 
con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto, 
se describe a continuación las estrategias para la gestión de cada uno de los interesados: 
Tabla 46. Estrategia según impacto, soporte y bloqueo 
NOMBRE DEL 
INTERESADO 
ROL IMPACT
O 
SOPOR
TE 
COMO PUEDE 
BLOQUEAR AL 
PROYECTO 
ESTRATEGIA 
 A M B A M B 
 
COMUNIDAD  
Beneficiarios del 
proyecto  
X      X    No ser receptiva frente a los 
beneficios del proyecto  
Informar de manera 
clara y concisa sobre 
el proyecto, 
mostrando los 
beneficios 
ambientales.   
 
CORPOCHIVOR  
Cofinanciador y 
supervisor  
inmediato de 
proyecto   
X      X    No acepte los entregables 
del proyecto y evite 
continuar con el 
cronograma  
Cumplir el 
cronograma y 
entregar informes de 
seguimiento 
oportunamente  
 
EQUIPO DE 
PROYECTO  
Ejecutor del 
proyecto  
X   X    
 
  
Incumpliendo cualquiera de 
sus responsabilidades  
Mantener motivado al 
grupo y dar solución 
oportuna a los 
inconvenientes  
FONDO DE 
COMPENSACIÓN  
AMBIENTAL  
(Cofinanciador)  
Cofinanciador y 
supervisor de 
proyecto  
X   X    
 
  
No aceptando informes y 
evitando el giro de los 
recursos  
Cumplir con el 
cronograma de 
proyecto y entregar 
informes de acuerdo 
al enfoque exigido 
por el FCA   
Autor: Adaptado de Pablo Lledó 
 
4.9.1.   Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – Impacto). 
Tabla 47.Estrategia Poder-Influencia, Poder-Impacto 
Interesado 
  
 
Compromiso   
 Poder / 
Influencia 
Interés Estrategia  
Desconoc
e 
Se resiste Neutra
l 
Apoy
a 
Líder   
Equipo de 
proyecto  
        XD  B  A  Informar  
Corpochivor        X  D  A  A  Gestionar de cerca  
Comunidad  X        D  A  B  Mantener satisfecho  
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Fondo de  
Compensación  
Ambiental  
    X  D    B  B  Monitorear   
Fuente: Construcción los Autores 
Notas:   
X: Actual; D: deseado  
A: Alto; B: Bajo  
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); 
Monitorear (B-B) 
Analizados los resultados obtenidos en la evaluación de los interesados, se puede establecer 
la estrategia a utilizar con cada uno de ellos, de acuerdo con su nivel de influencia, interés y 
compromiso con el proyecto.  
4.9.2.   Matriz de Interesados Cooperación Vs. Impacto     
 
 
El análisis de los interesados se realizó por medio de la matriz de Cooperación vs Impacto.  
Se trata de una matriz cartesiana en la cual se ubican los Stakeholders identificados por la 
organización, según nuestra percepción.  
  
    
  
Figura 21. Matriz de Cooperación Vs Impacto 
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Fuente: Construcción los Autores 
Acciones:  
NO COLABORA: Se debe comunicar el desacuerdo y comprometerlo con el proyecto. 
Relación: Cooperación Baja- Impacto Alto.  
INFLUYENTE: Se debe gestionar proactivamente su participación en el proyecto. 
Relación: Cooperación Alta – Impacto Alto.  
MARGINAL: Se debe monitorear constantemente por si cambian de categoría. 
Relación: Cooperación Baja- Impacto Bajo.  
COLABORA: Se debe involucrar totalmente al proyecto,  
Relación: Cooperación Alta – Impacto Bajo. 
De acuerdo a la anterior figura se define el grado de colaboración de cada uno de los 
interesados como se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 48. Stakeholders – Rol 
STAKEHOLDER ROL 
COOPERACIÓN IMPACTO ESTRATEGIA 
EQUIPO DE 
PROYECTO  
Ejecutores  
Alta  Bajo  COLABORA  
CORPOCHIVOR  
Realizar seguimiento y control del 
cumplimiento del alcance del proyecto  Alta  Alto  INFLUYENTE  
COMUNIDAD  Recibir los beneficios del proyecto y 
participar activamente del mismo 
Stakeholders – Rol 
Baja  Bajo  MARGINAL  
FONDO DE  
COMPENSACIÓN  
AMBIENTAL  
Cofinanciar el proyecto y realizar 
seguimiento a su ejecución y cierre.  
Alta  Alto  COLABORA  
Fuente: Construcción los Autores 
4.9.3. Matriz Poder – influencia. 
En la siguiente matriz se identifica la incidencia de cada uno de los stakeholder  sobre el 
proyecto.  
Tabla 49. Matriz Poder e Influencia 
MATRIZ PODER E INFLUENCIA 
Autoridad (Poder) – Activa (Influencia) 
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Fuente: Construcción los Autores 
4.9.4. Matriz de temas y respuestas 
Se presenta cada uno de los temas y respuestas para los interesados del proyecto 
Tabla 50. Matriz Temas y Respuestas 
Interesado 
 
Necesidad de 
comunicaciones 
Método /Medio Tiempo/Frecuencia 
Equipo de proyecto  Objetivos y Plan del 
proyecto  
Comunicación verbal y 
escrita/ Reunión y medio 
digital para consulta 
Al inicio del proyecto 
CORPOCHIVOR  Informes de ejecución Informe Físico firmado por 
responsables / Con oficio 
radicado 
Dentro de los primeros 5 
días de cada mes 
Comunidad  Boletines informativos 
entregados en la 
siguiente sensibilización 
Informe de alto nivel / 
Medio digital 
(Presentación resumida)  
En cada encuentro con la 
comunidad a partir de la 
segunda sensibilización 
Fondo de  
Compensación  
Ambiental  
Informes de ejecución Informe Físico firmado por 
responsables / Con oficio 
radicado 
Dentro de los primeros 
10 días de cada mes 
Fuente: Construcción los Autores 
4.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 
En la siguiente matriz se identifica la ruta a seguir para la resolución de conflictos a 
presentarse durante el desarrollo del proyecto, basados en una línea lógica secuenciada en la 
identificación del conflicto, la exploración y evaluación de  alternativas para finalmente llegar a 
seleccionar la mejor alternativa. 
 
 
 PODER 
BAJO ALTO 
 IN
F
L
U
E
N
C
IA
 
ALTO Trabajar con ellos 
Profesionales del equipo del 
proyecto 
Trabajar para él 
Comunidad  
FCA - Cofinanciador 
BAJO Mantenerlos informados con 
un mínimo esfuerzo 
Integrantes de la comunidad  
con mínima influencia sobre el 
proyecto 
Mantenerlos informados y 
nunca ignorarlos 
CORPOCHIVOR 
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Tabla 51. Resolución de Conflictos 
Origen del 
conflicto 
Responsable de 
la revisión 
Método de resolver el 
conflicto 
Estilo de resolver 
el conflicto 
Registro 
Cronograma Gerente del 
proyecto 
Comprometiéndose Compromiso Solicitud de 
cambio autorizada Prioridades del 
proyecto 
Recursos 
humanos 
Gerente de 
Calidad 
Colaborando/Confrontando/So
lución de problemas 
Integrativo Acta 
Opiniones 
técnicas 
Gerente Técnico Colaborando/Confrontando/So
lución de problemas 
Integrativo Acta 
Procedimientos 
administrativos 
Gerente de 
Calidad 
Colaborando/Confrontando/So
lución de problemas 
Integrativo Acta 
Personalidad Gerente de 
proyecto 
Comprometiéndose Compromiso Verbal 
Costos y 
presupuesto 
Gerente de 
proyecto y 
Gerente de 
Calidad 
Comprometiéndose Compromiso Solicitud de 
cambio autorizada 
Fuente: Construcción los Autores 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 Una vez implementadas las estrategias de educación ambiental con los pobladores, 
no solo se obtendrá el trabajo y esfuerzo de las entidades gubernamentales en la 
conservación y preservación de los recursos, sino que adicionalmente se tendrá el apoyo y 
trabajo de la comunidad, lo que derivara en el cuidado sistemático de los recursos y en la 
enseñanza de los mecanismos necesarios a toda la comunidad, aunado al sentido de 
pertenencia y empoderamiento de la comunidad.  
 La estrategia de educación ambiental no solo se enfoca en la implementación de 
mecanismos y prácticas sostenibles de los recursos, sino que además busca fortalecer el 
sentido de pertenencia en la comunidad y el empoderamiento de la misma en los asuntos 
ambientales de la región. 
 A través de los talleres prácticos, se logra el mantenimiento de la infraestructura 
construida y la implementación de una oportunidad de negocio para los pobladores que 
continúen con las actividades de generación de abono y proteína, y que realicen la 
explotación de los centros de compostaje. 
 Se recomienda dar continuidad al programa y ofrecer la capacitación en los colegios 
y escuelas que hacen parte del área de influencia de la microcuenca, lo anterior con el fin de 
crear conciencia ambiental en los niños y lograr la participación activa en todos los 
programas que se ejecuten a futuro. 
 Se recomienda realizar inspecciones periódicas en la microcuenca con el fin de 
monitorear la actividad en las zonas no priorizadas dentro del proyecto y establecer 
actividades de preservación y recuperación. 
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 Del éxito del proyecto se considera la necesidad de replicar dicha experiencia en otras 
zonas de la jurisdicción que presenten algún tipo de relevancia para sus pobladores. 
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Anexo A. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 
 
Fuente: Construcción los Autores 
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Anexo B. Diccionario de la WBS 
Diccionario de la WBS 
Ítem Actividad 
Ítem 
Paquete 
de 
Trabajo 
Paquete de Trabajo Especificación Técnica 
Producto / 
Entregable 
Unidad de medida 
1.3.1.1.1.1 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.1 
Información 
Administrativa/POT o EOT 
Levantar, recopilar, analizar y procesar la información 
relacionada con el POT o EOT de los territorios 
ubicados en la jurisdicción de la Microcuenca en 
estudio.  
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
1.3.1.1.1.2 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.1 
Información 
Administrativa/POT o EOT 
Registrar la información derivada del estudio del POT 
o EOT de los territorios ubicados en la jurisdicción de 
la Microcuenca en estudio.  
Registro Unidad 
1.3.1.1.2.1 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.2 
Información 
Administrativa/PGIRS 
Levantar, recopilar, analizar y procesar la información 
relacionada con el PGIRS de los territorios ubicados 
en la jurisdicción de la Microcuenca en estudio.  
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
1.3.1.1.2.2 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.2 
Información 
Administrativa/PGIRS 
Registrar la información derivada del estudio del 
PGIRS de los territorios ubicados en la jurisdicción de 
la Microcuenca en estudio.  
Registro Unidad 
1.3.1.1.3.1 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.3 
Información 
Administrativa/PSMV 
Levantar, recopilar, analizar y procesar la información 
relacionada con el PSMV de los territorios ubicados 
en la jurisdicción de la Microcuenca en estudio.  
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
1.3.1.1.3.2 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.3 
Información 
Administrativa/PSMV 
Registrar la información derivada del estudio del 
PSMV de los territorios ubicados en la jurisdicción de 
la Microcuenca en estudio.  
Registro Unidad 
1.3.1.1.4.1 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.4 
Información 
Administrativa/Vulnerabilidad 
del Riesgo 
Levantar, recopilar, analizar y procesar la información 
relacionada con la vulnerabilidad del riesgo de los 
territorios ubicados en la jurisdicción de la 
Microcuenca en estudio.  
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
1.3.1.1.4.2 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.4 
Información 
Administrativa/Vulnerabilidad 
del Riesgo 
Registrar la información derivada del estudio de la 
vulnerabilidad del riesgo de los territorios ubicados en 
la jurisdicción de la Microcuenca en estudio.  
Registro Unidad 
1.3.1.1.5.1 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.5 
Información 
Administrativa/Inventario 
Agropecuario 
Levantar, recopilar, analizar y procesar la información 
relacionada con el Inventario Agropecuario de los 
territorios ubicados en la jurisdicción de la 
Microcuenca en estudio, conforme a la recopilación de 
la información  realizada en los numerales anteriores.  
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
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Diccionario de la WBS 
Ítem Actividad 
Ítem 
Paquete 
de 
Trabajo 
Paquete de Trabajo Especificación Técnica 
Producto / 
Entregable 
Unidad de medida 
1.3.1.1.5.2 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.5 
Información 
Administrativa/Inventario 
Agropecuario 
Registrar la información derivada del estudio del 
Inventario Agropecuario de los territorios ubicados en 
la jurisdicción de la Microcuenca en estudio, conforme 
a la recopilación de la información  realizada en los 
numerales anteriores.  
Registro Unidad 
1.3.1.1.5.3 
Gestionar 
información 
1.3.1.1.5 
Información 
Administrativa/Inventario 
Agropecuario 
Reunión en la que se expondrán las características 
encontradas de producción agropecuaria, oferta y 
demanda, así como las deficiencias, ventajas y 
desventajas de su explotación dentro de la 
mircocuenca en estudio. 
Acta de 
Reunión 
Registro 
1.3.1.2.1.1 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.1 
Información de 
campo/Topográfica 
Inspección previa y definición de áreas a incluir para 
realizar los talleres prácticos. 
Acta de 
Visita 
Registro 
1.3.1.2.1.2 
Gestionar 
información 
  
Información de 
campo/Topográfica 
Determinar la posición y distancia entre los sitios 
donde se desarrollaran los talleres productivos a 
implementar con la comunidad, la ubicación deberá 
indicarse  debidamente  sobre un plano horizontal, 
definiendo las condiciones del terreno en cuanto a 
accesibilidad y pendientes (inclinaciones). 
Cartera de 
Campo 
Plano de 
localización 
Ubicación 
geográfica de 
los sitios 
priorizados 
GB 
1.3.1.2.1.3 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.1 
Información de 
campo/Topográfica 
Entregar el informe con las conclusiones y 
recomendaciones del levantamiento topográfico. 
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
1.3.1.2.2.1 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.2 
Información de 
campo/Hidráulica 
Reunión con personal de Corpochivor, con el fin de 
definir las áreas de estudio, tomando en cuenta las 
condiciones físicas, geográficas y sociales de las zonas 
donde se pretende la implementación de los talleres.  
Acta de 
Reunión 
Registro 
1.3.1.2.2.2 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.2 
Información de 
campo/Hidráulica 
Desarrollar procedimientos destinados a obtener una 
parte representativa cuantitativamente a partir de un 
todo, en nuestro caso,  el medio ambiente 
especialmente el recurso hídrico 
Registro de 
toma de 
muestra 
Registro 
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Diccionario de la WBS 
Ítem Actividad 
Ítem 
Paquete 
de 
Trabajo 
Paquete de Trabajo Especificación Técnica 
Producto / 
Entregable 
Unidad de medida 
1.3.1.2.2.3 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.2 
Información de 
campo/Hidráulica 
Descripción de características o cualidades o estado, y 
extraer conclusiones, que se realiza separando o 
considerando por separado las partes que constituyen 
el recurso hídrico 
Registro de 
análisis de 
muestras 
Registro 
1.3.1.2.2.4 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.2 
Información de 
campo/Hidráulica 
Entrega de la exposición escrita sobre el estado del 
recurso hídrico, desde el punto de vista físico y 
biológico 
Informe 
impreso y 
validado por 
el jefe del 
laboratorio 
certificado 
Unidad 
1.3.1.2.3.1 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.3 
Información de 
campo/Sanitaria 
Exposición escrita sobre  criterios  sanitarios o 
motivos que determinan la elección de un área para 
desarrollar una o varias actividades del proyecto 
Informe 
digital 
Unidad 
1.3.1.2.3.2 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.3 
Información de 
campo/Sanitaria 
Exposición escrita que detallada separando o 
considerando por separado las partes de la 
contaminación hídrica presente en la microcuenca, 
para conocer sus características o cualidades, o su 
estado, y extraer conclusiones 
Informe 
digital 
Unidad 
1.3.1.2.3.3 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.3 
Información de 
campo/Sanitaria 
Entregar la exposición escrita sobre los factores que 
pueden o están afectando el estado de salud de los 
habitantes de la microcuenca 
Informe 
digital 
Unidad 
1.3.1.2.4.1 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.4 
Información de 
campo/Ambiental 
Exposición escrita sobre  criterios  ambientales o 
motivos que determinan la elección de un área para 
desarrollar una o varias actividades del proyecto 
Informe 
digital 
Unidad 
1.3.1.2.4.2 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.4 
Información de 
campo/Ambiental 
Descripción de características o cualidades o estado, y 
extraer conclusiones, que se realiza separando o 
considerando por separado las partes que constituyen 
el recurso hídrico 
Informe 
digital 
Unidad 
1.3.1.2.4.3 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.4 
Información de 
campo/Ambiental 
Exposición escrita que detallada separando o 
considerando por separado el conjunto de 
componentes físicos, químicos, y biológicos externos 
con los que interactúan los seres vivos, para conocer 
sus características o cualidades, o su estado, y extraer 
conclusiones 
Informe 
digital 
Unidad 
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Diccionario de la WBS 
Ítem Actividad 
Ítem 
Paquete 
de 
Trabajo 
Paquete de Trabajo Especificación Técnica 
Producto / 
Entregable 
Unidad de medida 
1.3.1.2.4.4 
Gestionar 
información 
1.3.1.2.4 
Información de 
campo/Ambiental 
Reunión en la que se expondrán las características 
encontradas de los componentes físicos, químicos, y 
biológicos externos con los que interactúan los seres 
vivos dentro de la mircocuenca en estudio. 
Acta de 
Reunión 
Registro 
1.3.2.1.1 
Gestionar 
información 
1.3.2.1 Gestión Integral de Residuos 
Hacer conocer o comprender las herramientas, 
capacidades y competencia de forma clara y precisa a 
los participantes de las sensibilizaciones relacionadas 
con la gestión de residuos. 
Acta de 
Reunión 
Registro 
1.3.2.1.2 
Gestionar 
información 
1.3.2.1 Gestión Integral de Residuos 
Desarrollar la capacidad de obrar o de producir  el 
efecto esperado a través de la implementación de la 
metodología aprender haciendo 
Registro 
fotográfico 
y/o en video 
Unidad 
1.3.2.1.3 
Gestionar 
información 
1.3.2.1 Gestión Integral de Residuos 
Permitir que luego de evaluado el proceso y de no 
alcanzar los resultados direccionándose al inicio del 
proceso relacionado con la gestión de residuos 
Acta de 
Reunión 
Unidad 
1.3.2.1.4 
Gestionar 
información 
1.3.2.1 Gestión Integral de Residuos 
Comparar los resultados obtenidos con los objetivos 
propuestos y aplicar la encuesta de evaluación de 
sensibilizaciones descrita en el Plan de Gestión de 
Calidad y aplicada al final de las sensible irisaciones 
relacionadas con Gestión de residuos 
Informe de 
evaluación 
Unidad 
1.3.2.2.1 
Gestionar 
información 
1.3.2.2 Recursos hídrico 
Hacer conocer o comprender las herramientas, 
capacidades y competencia de forma clara y precisa a 
los participantes de las sensibilizaciones relacionadas 
con el manejo integrado del recurso hídrico 
Acta de 
Reunión 
Registro 
1.3.2.2.2 
Gestionar 
información 
1.3.2.2 Recursos hídrico 
Desarrollar la capacidad de obrar o de producir  el 
efecto esperado a través de la implementación de la 
metodología aprender haciendo 
Registro 
fotográfico 
y/o en video 
Unidad 
1.3.2.2.3 
Gestionar 
información 
1.3.2.2 Recursos hídrico 
Permitir que luego de evaluado el proceso y de no 
alcanzar los resultados direccionándose al inicio del 
proceso relacionado con manejo integral del recurso 
hídrico 
Acta de 
Reunión 
Unidad 
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Diccionario de la WBS 
Ítem Actividad 
Ítem 
Paquete 
de 
Trabajo 
Paquete de Trabajo Especificación Técnica 
Producto / 
Entregable 
Unidad de medida 
1.3.2.2.4 
Gestionar 
información 
1.3.2.2 Recursos hídrico 
Comparar los resultados obtenidos con los objetivos 
propuestos y aplicar la encuesta de evaluación de 
sensibilizaciones descrita en el Plan de Gestión de 
Calidad y aplicada al final de las sensibilizaciones 
relacionadas con manejo integral del recurso hídrico 
Informe de 
evaluación 
Unidad 
1.3.2.3.1 
Gestionar 
información 
1.3.2.3 Suelo 
Hacer conocer o comprender las herramientas, 
capacidades y competencia de forma clara y precisa a 
los participantes de las sensibilizaciones relacionadas 
con el manejo integrado del suelo 
Acta de 
Reunión 
Registro 
1.3.2.3.2 
Gestionar 
información 
1.3.2.3 Suelo 
Desarrollar la capacidad de obrar o de producir  el 
efecto esperado a través de la implementación de la 
metodología aprender haciendo 
Registro 
fotográfico 
y/o en video 
Unidad 
1.3.2.3.3 
Gestionar 
información 
1.3.2.3 Suelo 
Permitir que luego de evaluado el proceso y de no 
alcanzar los resultados direccionándose al inicio del 
proceso relacionado con manejo integral suelo 
Acta de 
Reunión 
Unidad 
1.3.2.3.4 
Gestionar 
información 
1.3.2.3 Suelo 
Comparar los resultados obtenidos con los objetivos 
propuestos y aplicar la encuesta de evaluación de 
sensibilizaciones descrita en el Plan de Gestión de 
Calidad y aplicada al final de las sensibilizaciones 
relacionadas con manejo integral suelo 
Informe de 
evaluación 
Unidad 
1.3.2.4.1 
Gestionar 
información 
1.3.2.4 Biodiversidad 
Hacer conocer o comprender las herramientas, 
capacidades y competencia de forma clara y precisa a 
los participantes de las sensibilizaciones relacionadas 
con el manejo integrado del suelo 
Acta de 
Reunión 
Registro 
1.3.2.4.2 
Gestionar 
información 
1.3.2.4 Biodiversidad 
Desarrollar la capacidad de obrar o de producir  el 
efecto esperado a través de la implementación de la 
metodología aprender haciendo 
Registro 
fotográfico 
y/o en video 
Unidad 
1.3.2.4.3 
Gestionar 
información 
1.3.2.4 Biodiversidad 
Permitir que luego de evaluado el proceso y de no 
alcanzar los resultados direccionándose al inicio del 
proceso relacionado con manejo integral suelo 
Acta de 
Reunión 
Unidad 
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Diccionario de la WBS 
Ítem Actividad 
Ítem 
Paquete 
de 
Trabajo 
Paquete de Trabajo Especificación Técnica 
Producto / 
Entregable 
Unidad de medida 
1.3.2.4.4 
Gestionar 
información 
1.3.2.4 Biodiversidad 
Comparar los resultados obtenidos con los objetivos 
propuestos y aplicar la encuesta de evaluación de 
sensibilizaciones descrita en el Plan de Gestión de 
Calidad y aplicada al final de las sensibilizaciones 
relacionadas con manejo integral suelo 
Informe de 
evaluación 
Unidad 
1.3.2.5.1 
Gestionar 
información 
1.3.2.5 
Conocimiento y gestión del 
riesgo 
Hacer conocer o comprender las herramientas, 
capacidades y competencia de forma clara y precisa a 
los participantes de las sensibilizaciones relacionadas 
con el conocimiento y gestión del riesgo 
Acta de 
Reunión 
Registro 
1.3.2.5.2 
Gestionar 
información 
1.3.2.5 
Conocimiento y gestión del 
riesgo 
Desarrollar la capacidad de obrar o de producir  el 
efecto esperado a través de la implementación de la 
metodología aprender haciendo 
Registro 
fotográfico 
y/o en video 
Unidad 
1.3.2.5.3 
Gestionar 
información 
1.3.2.5 
Conocimiento y gestión del 
riesgo 
Permitir que luego de evaluado el proceso y de no 
alcanzar los resultados direccionándose al inicio del 
proceso relacionado con el conocimiento y gestión del 
riesgo 
Acta de 
Reunión 
Unidad 
1.3.2.5.4 
Gestionar 
información 
1.3.2.5 
Conocimiento y gestión del 
riesgo 
Comparar los resultados obtenidos con los objetivos 
propuestos y aplicar la encuesta de evaluación de 
sensibilizaciones descrita en el Plan de Gestión de 
Calidad y aplicada al final de las sensibilizaciones 
relacionadas con el conocimiento y gestión del riesgo 
Informe de 
evaluación 
Unidad 
1.3.2.5.5 
Gestionar 
información 
1.3.2.5 
Conocimiento y gestión del 
riesgo 
Reunión en la que se expondrán las bitácoras de 
trabajo y la manera como se adapta la metodología 
Acta de 
Reunión 
Unidad 
1.3.3.1.1 
Gestionar 
información 
1.3.3.1 Gestión integral de residuos 
Hacer conocer o comprender las herramientas, 
capacidades y competencia de forma clara y precisa a 
los participantes de las sensibilizaciones relacionadas 
con el conocimiento y gestión de residuos 
Acta de 
Reunión 
Registro 
1.3.3.1.2 
Gestionar 
información 
1.3.3.1 Gestión integral de residuos 
Construcción de biodigestor artesanal con productos 
de la región en los lugares establecidos durante la ruta 
pedagógica y conforme a las especificaciones técnicas 
establecidas en la pieza educativa. 
Biodigestor Unidad 
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Diccionario de la WBS 
Ítem Actividad 
Ítem 
Paquete 
de 
Trabajo 
Paquete de Trabajo Especificación Técnica 
Producto / 
Entregable 
Unidad de medida 
1.3.3.1.3 
Gestionar 
información 
1.3.3.1 Gestión integral de residuos 
Preparación de humos de lombriz roja y disposición 
como abono de cultivos 
Humus de 
Lombriz 
Kg 
1.3.3.1.4 
Gestionar 
información 
1.3.3.1 Gestión integral de residuos 
Con los elementos orgánicos encontrados en la región, 
proceder en la preparación de Compost artesanal para 
minimizar el uso de insumos químicos. 
Compost Kg 
1.3.3.1.5 
Gestionar 
información 
1.3.3.1 Gestión integral de residuos 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.3.1.6 
Gestionar 
información 
1.3.3.1 Gestión integral de residuos 
Realizar reunión con el equipo de trabajo con el fin de 
analizar las variables y evaluar el proceso 
Informe 
impreso y 
digital - Acta 
de Reunión 
Unidad - Registro 
1.3.3.1.7 
Gestionar 
información 
1.3.3.1 Gestión integral de residuos 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.3.2.1 
Gestionar 
información 
1.3.3.2 Recurso hídrico 
Realizar reunión con el equipo de trabajo con el fin de 
analizar las variables y evaluar el proceso 
Informe 
impreso y 
digital - Acta 
de Reunión 
Unidad - Registro 
1.3.3.2.3 
Gestionar 
información 
1.3.3.2 Recurso hídrico 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.3.2.4 
Gestionar 
información 
1.3.3.2 Recurso hídrico 
Realizar reunión con el equipo de trabajo con el fin de 
analizar las variables y evaluar el proceso 
Informe 
impreso y 
digital - Acta 
de Reunión 
Unidad - Registro 
1.3.3.2.5 
Gestionar 
información 
1.3.3.2 Recurso hídrico 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.3.3.1 
Gestionar 
información 
1.3.3.3 Suelo 
Realizar reunión con el equipo de trabajo con el fin de 
analizar las variables y evaluar el proceso 
Informe 
impreso y 
digital - Acta 
de Reunión 
Unidad - Registro 
1.3.3.3.3 
Gestionar 
información 
1.3.3.3 Suelo 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
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Diccionario de la WBS 
Ítem Actividad 
Ítem 
Paquete 
de 
Trabajo 
Paquete de Trabajo Especificación Técnica 
Producto / 
Entregable 
Unidad de medida 
1.3.3.3.4 
Gestionar 
información 
1.3.3.3 Suelo 
Realizar reunión con el equipo de trabajo con el fin de 
analizar las variables y evaluar el proceso 
Informe 
impreso y 
digital - Acta 
de Reunión 
Unidad - Registro 
1.3.3.3.5 
Gestionar 
información 
1.3.3.3 Suelo 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.3.4.1 
Gestionar 
información 
1.3.3.4 Biodiversidad 
Realizar reunión con el equipo de trabajo con el fin de 
analizar las variables y evaluar el proceso 
Informe 
impreso y 
digital - Acta 
de Reunión 
Unidad - Registro 
1.3.3.4.2 
Gestionar 
información 
1.3.3.4 Biodiversidad 
Realizar el estudio silvicultural y establecer las 
especies nativas, para proceder en su siembra sobre la 
ronda de la quebrada, dentro de las áreas establecidas 
en el proyecto. 
Individuo 
Arbóreo 
Unidad 
1.3.3.4.3 
Gestionar 
información 
1.3.3.4 Biodiversidad 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.3.4.4 
Gestionar 
información 
1.3.3.4 Biodiversidad 
Realizar reunión con el equipo de trabajo con el fin de 
analizar las variables y evaluar el proceso 
Informe 
impreso y 
digital - Acta 
de Reunión 
Unidad - Registro 
1.3.3.4.5 
Gestionar 
información 
1.3.3.4 Biodiversidad 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.3.5.1 
Gestionar 
información 
1.3.3.5 
         Conocimiento y gestión 
del riesgo 
Realizar inspecciones en sitio y caminatas con el fin 
de definir la ruta e identificar los atractivos para 
generar ecoturismo 
Registro 
Fotográfico - 
Informe -
Acta de 
recorrido - 
Planos de 
ubicación 
GB 
1.3.3.5.2 
Gestionar 
información 
1.3.3.5 
         Conocimiento y gestión 
del riesgo 
Identificar e instalar sobre zona de riesgo trincho de 
malla, con el fin de mitigar los deslizamientos en la 
zona 
Trincho de 
malla 
instalado 
ml 
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Diccionario de la WBS 
Ítem Actividad 
Ítem 
Paquete 
de 
Trabajo 
Paquete de Trabajo Especificación Técnica 
Producto / 
Entregable 
Unidad de medida 
1.3.3.5.3 
Gestionar 
información 
1.3.3.5 
         Conocimiento y gestión 
del riesgo 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.3.5.4 
Gestionar 
información 
1.3.3.5 
         Conocimiento y gestión 
del riesgo 
Realizar reunión con el equipo de trabajo con el fin de 
analizar las variables y evaluar el proceso 
Informe 
impreso y 
digital - Acta 
de Reunión 
Unidad - Registro 
1.3.3.5.5 
Gestionar 
información 
1.3.3.5 
         Conocimiento y gestión 
del riesgo 
Convocar a una reunión a los profesionales 
metodológicos, con el fin de definir las temáticas 
puntuales derivadas de la gestión del riesgo 
Informe 
impreso y 
digital - Acta 
de Reunión 
Unidad - Registro 
1.3.4.1.1 
Gestionar 
información 
1.3.4.1 
Socialización y 
Divulgación/Institucional 
Convocar a una reunión a los funcionarios de 
Corpochivor y Alcaldía, con el fin de compartir los 
resultados y discutir los logros del proyecto, conforme 
a su conocimiento y experticia 
Informe 
impreso y 
digital - Acta 
de Reunión 
Unidad - Registro 
1.3.4.1.2 
Gestionar 
información 
1.3.4.1 
Socialización y 
Divulgación/Institucional 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.4.1.3 
Gestionar 
información 
1.3.4.1 
Socialización y 
Divulgación/Institucional 
Diseñar las piezas publicitarias y educativas de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por 
Corpochivor, Ministerio de educación y Ministerio de 
Medio Ambiente 
Piezas 
Educativas / 
Publicitarias 
Unidad 
1.3.4.2.1 
Gestionar 
información 
1.3.4.2 Comunidad cuenca 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.4.2.2 
Gestionar 
información 
1.3.4.2 Comunidad cuenca 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.4.2.3 
Gestionar 
información 
1.3.4.2 Comunidad cuenca 
Diseñar las piezas publicitarias y educativas de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por 
Corpochivor, Ministerio de educación y Ministerio de 
Medio Ambiente 
Piezas 
Educativas / 
Publicitarias 
Unidad 
1.3.4.2.4 
Gestionar 
información 
1.3.4.2 Comunidad cuenca 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
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Ítem Actividad 
Ítem 
Paquete 
de 
Trabajo 
Paquete de Trabajo Especificación Técnica 
Producto / 
Entregable 
Unidad de medida 
1.3.5.1.1 
Gestionar 
información 
1.3.5.1 
Acompañamiento a la 
comunidad 
Establecer los resultados derivados de la 
implementación de los talleres prácticos ejecutados 
con la comunidad 
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
1.3.5.1.2 
Gestionar 
información 
1.3.5.1 
Acompañamiento a la 
comunidad 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.5.1.3 
Gestionar 
información 
1.3.5.1 
Acompañamiento a la 
comunidad 
Presentar a Corpochivor el informe de lecciones 
aprendidas y acciones preventivas o correctivas que 
deban ser implementadas en proyectos futuros que 
sean similares al ejecutado. 
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
1.3.5.1.4 
Gestionar 
información 
1.3.5.1 
Acompañamiento a la 
comunidad 
Medir el desempeño de los participantes y los niveles 
de contaminación en los sectores en los que tuvo 
injerencia el proyecto. 
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
1.3.5.2.1 
Gestionar 
información 
1.3.5.2 
Manejo y aprovechamiento de 
residuos 
Convocar a una reunión a los funcionarios de 
Corpochivor, con el fin de compartir los resultados y 
discutir los logros del proyecto, conforme a su 
conocimiento y experticia 
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
1.3.5.2.2 
Gestionar 
información 
1.3.5.2 
Manejo y aprovechamiento de 
residuos 
Convocar a los involucrados en el desarrollo del 
proyecto a las socializaciones de entrega de resultados 
Actas de 
Asistencia 
Registro 
1.3.5.2.3 
Gestionar 
información 
1.3.5.2 
Manejo y aprovechamiento de 
residuos 
Presentar a Corpochivor el informe de lecciones 
aprendidas y acciones preventivas o correctivas que 
deban ser implementadas en proyectos futuros que 
sean similares al ejecutado. 
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
1.3.5.2.4 
Gestionar 
información 
1.3.5.2 
Manejo y aprovechamiento de 
residuos 
Medir el desempeño de los participantes y los niveles 
de contaminación en los sectores en los que tuvo 
injerencia el proyecto. 
Informe 
impreso y 
digital 
Unidad 
Fuente: Construcción los Autores 
 
 
